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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA na stavební práce

„Rektorát MU Komenského náměstí - Zpřístupnění objektu studentům se specifickými nároky – opakované řízení“

dodatek č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb. založená zákonem č. 50/1919 Sb.
se sídlem:


v Brně, PSČ 601 77, Žerotínovo náměstí 9

IČ:



00216224

DIČ:



CZ00216224
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Brno město

č. účtu:



17485636621/0100
zastoupená:


doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, PhD. MBA, kvestorem

ve věcech provozně technických:
Ing. Milanem Krčmou, Ing. Janem Brychtou
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:

Firma/název/jméno:

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
se sídlem:


Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
zapsaná/ý v obchodním

rejstříku:



u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČ:



29 29 81 13
DIČ:



CZ 29298113
bankovní spojení:


Komerční Banka, a.s.
č. účtu:



107-1233510217/0100
zastoupená/ý:


Ing. Davidem Hótem, jednatelem společnosti
ve věcech provozně technických:
………………………..
(dále jen Zhotovitel)

TEXT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy. Jedná se o poskytnutí dalších stavebních prací zhotovitelem - opční právo na stavební práce související se zakázkou „Rektorát MU Komenského náměstí - Zpřístupnění objektu studentům se specifickými nároky – opakované řízení“ (dále také jen „původní veřejná zakázka“).

Zadavatel se rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.
S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku 2 Smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací dle opčního práva, které jsou jeho nedílnou součástí. Předmětem plnění stavebních prací dle opčního práva jsou:
a) Audio studio (stavební objekt 02): předmětem vybudování audio studia je získání dvou místností pro nahrávání a další zpracování zvukového záznamu. Budou provedeny nové podlahové konstrukce s opatřením proti zemní vlhkosti a položeny akustické izolace dle jednotlivých skladeb. V prostoru režie budou provedeny akustické obklady stěn a dále bude provedena komplexní dodávka systémového akustického obkladu. V místnosti nahrávání budou provedeny jádrové vývrty pro přívod a odvod VZT. Součástí vybudování audio studia je koordinace řemesel elektroinstalací SLP a SILPR, ZTI.

b) Venkovní rampa (stavební objekt 03): předmětem vybudování venkovní rampy je získat přístup do budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z dvorního traktu. Budou provedeny výkopové práce pro vybudování betonových základů. Práce budou probíhat za archeologického dohledu. Bude rozebráno stávající venkovní kamenné schodiště a uloženo pro opětovné použití. Na zpevněnou plochu bude provedena montáž ocelové konstrukce dvouramenné přístupové rampy.

Realizace stavebních úprav dle opčního práva proběhne na Rektorátu Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Joštova 13/Údolní 2, č. p. 220, pozemek parc. č. 772, k. ú. Město Brno, kulturní památka, rejstř. č. 18421/7-129, evidovaná ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno, ustanovená vládním nařízením č.54/1989 Sb., přičemž přesný rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací vyhotovenou společností TIPRO projekt s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, PSČ 612 00 Brno, IČ 26944685, která je součástí Přílohy B zadávací dokumentace, Závazným stanoviskem OPP MMB ze dne 23. 5. 2012, který je obsažen v Příloze č. 3 smlouvy o dílo a oceněným položkovým rozpočtem stavebních prací dle opčního práva, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Cena díla a platební podmínky specifikované v článku 4 Smlouvy se upravuje následujícím způsobem:

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu, tj. stavebního objektu 01, zůstává nezměněná a činí:

8.853.753,- Kč bez DPH


(slovy: osmmilionůosmsetpadesáttřitisícsedmsetpadesáttři korun českých).
Nejvýše přípustná cena stavebních prací dle opčního práva činí:

za stavební objekt 02 (audio studio): …………………..……,- Kč bez DPH
(slovy …………………………………………………………… korun českých);

za stavební objekt 03 (venkovní rampa): ……………………,- Kč bez DPH
(slovy …………………………………………………………… korun českých).

Tato cena stavebních prací dle opčního práva je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v Projektové dokumentaci pro stavební práce dle opčního práva. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva.
Nejvýše přípustná cena díla celkem, tj. stavebního objektu 01, 02 a 03, činí:

…………………,- Kč bez DPH
(slovy ……………………………………..………………….… korun českých).
3. Pro stavební práce dle opčního práva se stanovují následující termíny, ve kterých se Zhotovitel zavazuje stavební práce řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli: 
Termín zahájení prací:



            

     ihned po podpisu smlouvy
Termín dokončení prací v rozsahu stavebního objektu 02 (audio studio):

27. 8. 2014

Termín dokončení prací v rozsahu stavebního objektu 03 (venkovní rampa):

15. 7. 2014
O předání a převzetí bude vyhotoven samostatný zápis (protokol).

4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva
V Brně dne ……………………………….


V Brně dne ……………………………….
Objednatel:





Zhotovitel:

………………………………………………


………………………………………………
doc. Ing. Ladislav Janíček, PhD. MBA


Ing. David Hóta
kvestor Masarykovy univerzity



jednatel společnosti Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Příloha č. 1:
Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva
Uchazeč použije a vyplní (ocení) položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva, který je součástí přílohy B Zadávací dokumentace.
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