NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
dle. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)
1. Smluvní strany

Objednatel:


        Masarykova univerzita

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,       nezapisuje se v obchodním rejstříku
zastoupena:





        doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph. D., MBA, kvestorem

se sídlem: 


        Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

bankovní spojení:


        Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
č. účtu:



        85636621/0100

IČ:



        00216224

DIČ:



        CZ00216224

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Brychta, Ing. Marcela Dvořáková
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:


               




zastoupen:


               
se sídlem:


               

bankovní spojení:


               

č. účtu:



               
IČ:



               
DIČ:



               
zapsán v obchodním rejstříku:
               
ve věcech technických oprávněn jednat:      
(dále jen Zhotovitel)
2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je dílo „Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“ v budově Pedagogické fakulty, Poříčí 7, Brno (dále také „objekt“ nebo „stavba“), spočívající v kompletním provedení stavebních prací specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je Objednateli. Předmětem veřejné zakázky jsou i dodávky a práce spojené s dodržením podmínek stanovených pro stavbu dotčenými orgány státní správy a účastníky správních řízení.

2.2. Součástí předmětu smlouvy je i vyhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s technickými specifikacemi Zadavatele v příloze č. 2 smlouvy. Projektová dokumentace pro provedení stavby  bude předána zadavateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu dwg. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána zadavateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu dwg. 
2.3. Předmětem smlouvy je dále úplné funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a dodávek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační kompletační činnosti pro celou stavbu.
2.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen zejména Projektovou dokumentací včetně výkazu výměr a technickou specifikací díla, které byly předány Zhotoviteli a tvoří přílohu č. 1 a 2 smlouvy.
2.5. Součástí díla jsou rovněž dané ostatní práce a činnosti, zejména:
2.5.1. projednání a obstarání povolení k případnému užívání komunikací a veřejných ploch a úhrada s tím spojených poplatků, eventuálně nájemného,

2.5.2. zpracování výrobní a provozní dokumentace, zřízení a odstranění zařízení staveniště vně objektu včetně napojení na inženýrské sítě, které si organizuje a zabezpečuje Zhotovitel po projednání s vlastníky pozemků a vlastníky a správci sítí a energií.  

2.5.3. případné stavební úpravy dotčených objektů podmiňující provedení díla,
2.5.4. provedení veškerých nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních a ostatních předpisů včetně technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a uživatelských standardů díla,

2.5.5. obstarání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uložení v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně předání dokladů Objednateli,
2.5.7. provedení bezpečnostních opatření pro ochranu lidí a majetku v průběhu provádění díla,

2.5.8. nezbytná spolupráce s uživateli v průběhu přípravy a realizace díla,
2.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, prostupy apod.).
3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle první pracovní den po podpisu smlouvy nebo první den po nabytí právní moci stavebního povolení podle toho, co nastalo později (dále jen „termín zahájení prací“).
3.2. Termín předání a převzetí díla

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat kompletní dílo Objednateli nejpozději do 130 dnů po termínu zahájení prací (dále jen „Termín předání a převzetí díla“).
3.2.2. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo Objednateli i před stanoveným Termínem předání a převzetí díla.
3.2.3. Se souhlasem objednatele lze dílo předávat a přejímat postupně po ucelených částech, pokud části díla jsou způsobilé k jejich samostatnému předání a převzetí (dílčí plnění).
3.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

3.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla bez DPH uvedené v odst. 4.1 smlouvy, nemají vliv na Termín předání a převzetí díla.
3.4. Místem plnění (provádění) stavebních prací je areál Pedagogické fakulty, Poříčí 7, Brno. Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační projektová dokumentace) a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby je místem plnění (provádění) sídlo zhotovitele, konzultace projektové dokumentace budou probíhat v sídle objednatele.
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v čl. 2 smlouvy (bez prací a dodávek, které jsou předmětem opčního práva objednatele)  a činí:

Cena


     ,- Kč  (bez DPH)

   
(slovy       korun českých),


DPH       %

     ,- Kč,


Cena + DPH celkem
     ,- Kč.

Tato cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele z 02/2011. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této smlouvy – položkový rozpočet.

4.2. Cena stavebních prací podle opčního práva vymezeného v čl. 10 této smlouvy činí: 


Cena


     ,- Kč  (bez DPH)

   
(slovy       korun českých),


DPH       %

     ,- Kč,


Cena + DPH celkem
     ,- Kč.

Tato cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele z 02/2011 v kapitole F.1.4.2 Vzduchotechnika – opční právo. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 4 této smlouvy – položkový rozpočet prací dle opčního práva.

4.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtována v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v den zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 20 %).
4.3.1. Smluvní cena sjednaná podle bodu 4.1. smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Je stanovena zejména podle Výkazu výměr, který je součástí Položkového rozpočtu v příloze č. 3 smlouvy. Rozhodujícím pro stanovení ceny je Výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
4.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou pro daný předmět smlouvy a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla (zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, řízení, administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, realizační a dílenskou dokumentaci, režie Zhotovitele, náklady na dopravu na místo plnění, zařízení staveniště, nákladů na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění bezpečnosti, požární ochrany, ekologie, uložení odpadu, sankce, pokuty, penále, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, poplatky, pojištění, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.) a zisk Zhotovitele.
4.4. Platnost ceny

4.4.1. Cena díla je závazná po celou dobu provádění díla.
4.4.2. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu v příloze č. 3 Smlouvy jsou ceny nejvýše přípustné a závazné po celou dobu realizace díla.
4.5. Doklady určující cenu

4.5.1. Zhotovitel ručí za to, že položkové rozpočty, na jejichž základě byla cena díla uvedená v odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy stanovena, jsou v úplném souladu s Výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží rovněž k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
4.5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu v příloze č. 3 a č. 4 Smlouvy, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
4.6. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení dalších prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (vícepráce), nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce), popř. Objednatel bude požadovat jinou změnu díla (např. jinou kvalitu, druh materiálu, než určuje projektová dokumentace). Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke Smlouvě.
4.7. Způsob sjednání změny ceny

4.7.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz odst. 4.6 Smlouvy), je Zhotovitel povinen provést na základě soupisu prací a dodávek výpočet změny nabídkové ceny a do 4 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.7.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem způsoben stanoveným v odst. 4.6. smlouvy.
4.7.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
4.8. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a ocenění
4.8.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě stanovené v bodě 4.7.1. Smlouvy.
4.8.2. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou způsobem stanoveným v odst. 16.1. Smlouvy. Vícepráce budou zadány postupem dle zákona o veřejných zakázkách.
5. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.
5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den daného měsíce.
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis skutečně a řádně provedených prací oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených skutečně a řádně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Každá faktura (i konečná faktura)  bude uhrazena až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH podle odst. 4.1 smlouvy. Zbývajících 10% z celkové sjednané ceny bez DPH tvoří zádržné. 

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH podle odst. 4.1 smlouvy slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů po Termínu předání  a převzetí díla, bylo-li dílo převzato bez vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, uhradí Objednatel zádržné do 30 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.
5.3.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě písemné výzvy, jejíž přílohou budou zápisy o odstranění všech vad či nedodělků podepsané zástupcem Objednatele.
5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta počítaná od předložení výzvy dle bodu 5.3.2 smlouvy platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Za doručení faktury či výzvy se považuje den předání faktury/výzvy do poštovní evidence Objednatele.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1.   Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., v platném znění, a mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. K faktuře bude dále přiložena příloha – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Kupujícím. Faktura musí obsahovat zejména:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ, 

· náležitosti obchodní listiny

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědného osoby Zhotovitele

· přílohu – soupis provedených prací oceněných podle dohodnutého způsobu

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude Objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury.

5.6. Povinnosti Objednatele
5.6.1.  Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle odst. 4.1 smlouvy, včetně ceny změn díla.

5.6.2.   Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována. 

5.6.3.  Objednatel poskytuje Zhotoviteli oprávnění užít Projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele Stavby k rozpracování, tj. zpracování do větších detailů v potřebném rozsahu, do formy Projektové dokumentace pro realizaci Stavby; a to za podmínek stanovených touto smlouvou. V tomto rozsahu Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas postoupit udělená práva formou sublicenční smlouvy svému subdodavateli v případě, že bude Projektovou dokumentaci pro realizaci Stavby (nebo její část) pro Zhotovitele zhotovovat subdodavatel; sublicence udělená subdodavateli však nesmí zahrnovat oprávnění k udělení dalších sublicencí. 

6. Smluvní pokuty
6.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení ve stanoveném Termínu zahájení prací, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- (třitisíce) Kč za každý den prodlení. 
6.1.2. 
V případě prodlení Zhotovitele s Termínem předání a převzetí díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- (stotisíc) Kč za každý  den prodlení. 
6.1.3.
V případě porušení zásad BOZP, zejména při nepoužívání prostředků kolektivní ochrany a individuální ochrany při práci ve výškách a při pohybu pracovníků na staveništi informuje technický dozor investora (dále TDI) Zhotovitele zápisem do stavebního deníku o takovém porušení. Za každý jednotlivý případ takového porušení je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy tisíc) Kč. Při závažném porušení BOZP TDI práce přeruší až do odstranění závady nebo příčiny, o této skutečnosti provede záznam do stavebního deníku.
6.2. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do tří kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu 5.000,- (slovy pěttisíc) Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
6.2.2. Pokud Zhotovitel řádně neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 20.000,- (slovy dvacettisíc) Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6.2.3. Ztratí-li Zhotovitel Stavební deník, nebo neuchrání-li jej před odcizením, zničením nebo poškozením v takovém rozsahu, že se Stavební deník stane nečitelným, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- (slovy desettisíc) Kč.

6.3. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), nejpozději však ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 2.000,- (slovy dvatisíce) Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve výše uvedeném termínu a za každý den  prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtách podle odst. 12.4 Smlouvy, je  Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 10.000,- (desetitisíc) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a za každý den prodlení s jejím odstraněním.
6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zvyšují se smluvní pokuty podle bodů 6.3.1 a 6.3.2 smlouvy na dvojnásobek výše uvedené v bodech 6.3.1 a 6.3.2 smlouvy.
6.4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel řádně nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu nebo ve stavu podle projektové dokumentace, popř. ve stavu stanoveném Objednatelem ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 50.000,- (padesáttisíc) Kč za každý den prodlení.
6.5. Úrok z prodlení

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.6. Obecná ustanovení o smluvních pokutách
6.6.1. Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v souvislosti s porušením některé z povinností výše stanovených a sankcionovaných škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6.6.2. Smluvní pokuta, příp. úrok z prodlení, jsou splatné do 14-dnů ode dne doručení vyúčtování.
7. Staveniště
7.1. Prohlídka staveniště
7.1.1. Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli údaje, které jsou významné pro řádnou realizaci díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa plnění a jeho okolí dotčeného staveništěm. Má se za to, že Zhotovitel se seznámil s doplňujícími údaji poskytnutými Objednatelem, prověřil si staveniště i jeho okolí, získal všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojí ve vztahu ke stanovení nákladů a doby potřebných ke zhotovení díla a před uzavřením smlouvy se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti projektové dokumentace včetně Výkazu výměr.
7.2. Předání, převzetí a užívání staveniště
7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději k Termínu zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen staveniště střežit, v případě potřeby k tomu účelu vhodně zabezpečit.
7.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická a ekologická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to zejména v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, popř. příslušnými pokyny objednatele.
7.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat požární řád a požární poplachové směrnice a respektovat požadavky Objednatele související s provozem objektu, jehož se provádění prací týká  nebo který je prováděním prací dotčen.
7.3. Vyklizení staveniště

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště v souladu s projektovou dokumentací, popř. ve stavu stanoveném  Objednatelem,  a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném stavu a termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli zhotovitel. Ujednání o smluvní pokutě ve smyslu bodu 6.4.1. smlouvy tímto není dotčeno.
8. Stavební (montážní) deník

8.1. Povinnost vést stavební (montážní) deník

Do stavebního (montážního) deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Obsahové náležitosti vedení stavebního (montážního) deníku (s výjimkou tehdy platné právní fikce o souhlasu druhé smluvní strany se zápisem), se řídí zrušenou vyhl. č. 104/1973 Sb.
9. Ostatní podmínky k provádění díla
9.1. Plán BOZP a technologické postupy prací  Zhotovitele 

9.1.1. Zhotovitel předloží Objednateli, příp. TDI do sedmi (7) kalendářních dnů po termínu zahájení prací podrobný plán BOZP a technologické postupy jednotlivých prací, ve kterých podrobně rozvede postupy, předpokládané smlouvou dle příslušných vyhlášek; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Objednatel (TDI) tento plán BOZP a technologické postupy Zhotovitele po prostudování schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn; při kontrole plánu Objednatel (TDI) přihlédne ke stanovisku projektanta, bylo-li vydáno. Takové změny a připomínky je Zhotovitel povinen ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení do plánu BOZP a technologických postupů zapracovat a plán následně znovu předložit Objednateli (TDI) ke schválení; porušení povinností podle tohoto bodu Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
9.1.2. 
Zhotovitel není oprávněn před odsouhlasením plánu BOZP a technologických postupů na staveništi umisťovat ani používat jakákoli zařízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.3.   
Pokyny Objednatele

9.3.1 
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Tímto není dotčeno oprávnění Objednatele kontrolovat dílo na všech stupních jeho provádění a zatím účelem ukládat pokyny. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele (TDI) týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.3.2. 
Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, řídí se právními a ostatním předpisy vztahujícími se ke sjednanému předmětu smlouvy včetně platných technických norem.

9.3.3. 
Zhotovitel zabezpečí všemi dostupnými prostředky v průběhu bouracích a demoličních prací a při přesunu hmot minimalizaci prašnosti s ohledem na sousední zástavbu. V případě porušení této podmínky bude toto bráno jako vážné porušení smlouvy.

9.3.4. 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý, nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů

9.3.5.   Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování Díla.

9.3.6. 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3.7.  
Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami osobní a kolektivní ochrany. 
9.3.8. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním či montážním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.3.9.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. Před zahájením prací provede Zhotovitel seznámení osob subdodavatelů se situací na stavbě. Před zahájením činnosti subdodavatelů předá Zhotovitel seznam firem zástupci investora (TDI).
10. Opční právo 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost další stavební práce, související s „přístavbou hlavní budovy Pedagogické fakulty – druhé křídlo“, Poříčí 7, Brno, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele z 02/2011 v kapitole F.1.4.2  Vzduchotechnika – opční právo.

Veřejná zakázka na stavební práce dle opčního práva bude zhotoviteli zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitel se zavazuje, že tyto stavební práce provede nejvýše za cenu uvedenou v bodě 4.2 článku 4. této smlouvy o dílo a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 4 smlouvy, a to za předpokladu, že objednatel využije opční právo do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
Opční právo nemusí být objednatelem využito.  
11. Předání a převzetí díla
Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a úspěšným protokolárním předáním a převzetím Objednatelem, tj. bez jediné vady a jediného nedodělku. Součástí plnění Zhotovitele je předání Objednatelem stanovené projektové dokumentace. 
11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude připraveno k předání a převzetí. Smluvní strany se zavazují řádně pokračovat v zahájeném přejímacím řízení.

11.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

11.1.4. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své případné subdodavatele.
11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení vyhotoví smluvní strany zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, a Objednatel s předáním a převzetím díla s těmito vadami a nedodělky souhlasí, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

11.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.

11.3. Vady a nedodělky

11.3.1. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla.

11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady:

· Zápisy a osvědčení o provedených, individuálních a komplexních zkouškách, použitých materiálech, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty apod.

· Stavební (montážní) deník 

· Veškeré ostatní doklady nezbytné pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla; je-li součástí předávacího řízení kolaudační řízení, zhotovitel předkládá veškeré k tomu účelu nezbytné podklady ve třech stejnopisech (po jednom stavební úřad, investiční odbor a uživatel).

· Telefonická čísla, elektronické adresy a kontaktní místa a osoby, na které je možno denně po 24 hodin nahlásit reklamované vady.

11.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a způsobilé k předání.

11.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení pravomocné stavební povolení a stanoviska a  vyjádření dotčených orgánů státní správy, aby mohlo být zkontrolováno, zda byly splněny podmínky v něm obsažené.

11.5. Předávání a přejímání díla po částech
11.5.1. Umožňuje-li to povaha díla a stanoví-li tak Objednatel, lze dílo předávat a přejímat ve smyslu bodu 3.2.3. Smlouvy postupně po částech, které samy o sobě jsou způsobilé k užívání, přičemž jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla (dílčí plnění).

11.5.2. Pro předání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

12. Záruka za jakost díla
12.1. Délka záruční doby

12.1.1. Délka záruční doby je stanovena v délce 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bylo–li dílo se souhlasem Objednatele předáno s vadami a nedodělky, skončí záruční doba až uplynutím 60 měsíců od data odstranění poslední vady či nedodělku, podle toho, co nastalo později. 
12.2. Způsob uplatnění reklamace

12.2.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1 smlouvy - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady  popsány nebo musí být uvedeno,  jak se vady projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

12.2.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele v celém rozsahu uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 3 pracovní dny ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 3 pracovní dny ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

12.3.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.3.3. Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatelem Objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady bezodkladně uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.3.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že vada nevznikla nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a účelně vynaložené náklady.

12.3.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je povinen Zhotovitel nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 6 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12.4. Lhůty pro odstraňování reklamovaných vad
12.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad  sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 2 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

12.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

12.4.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.5. Záruční prohlídka díla
12.5.1. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby, aspoň 1x ročně provádět bezplatnou záruční prohlídku díla. Výsledkem roční prohlídky bude zpráva o zjištěných odchylkách od stavu díla předpokládaného pro danou dobu užívání projektem a o odstranění vad díla zjištěných při prohlídce. Tuto zprávu předá Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů od ukončení záruční prohlídky. 
13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel a nebezpečí škody na něm nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby úspěšného protokolárního předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
14. Kontrola průběhu plnění ze strany jiných orgánů
14.1. Součinnost při kontrolách

14.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou podle obecných právních předpisů.
15. Pojištění zhotovitele
14.1.
Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po Dni zahájení doklad prokazující, že Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při jeho činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 30 mil. Kč na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace Díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením Smlouvy.

16. Změna smlouvy
16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna nebo doplnění smlouvy musí mít písemnou formu dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
16.1.2. Zápisy ve Stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
16.1.3. Předloží-li objednatel návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je zhotovitel povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku, jinak se má za to, že s návrhem bezvýhradně souhlasí.
16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
16.2.1. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez  předchozího písemného souhlasu Objednatele.
17. Odstoupení od smlouvy
17.1. Podstatné porušení smlouvy

17.1.1. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
· prodlení Zhotovitele s Termínem zahájení prací nebo prodlení s Termínem předání a převzetí díla o více než 15 dnů;

· opakované vadné provádění prací po dobu realizace díla, vadné dílo nebo vadné dílčí plnění, přičemž vada způsobuje, že dílo nebude možné či nelze užívat;

· podání návrhu na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele nebo návrhu na vyrovnání, prohlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání, zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

17.1.2. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného vyhotovení Zhotoviteli. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání poště nebo jinému veřejnému přepravci. Odstoupením není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu řádně provedených a Objednatelem úspěšně převzatých ucelených dílčích částí.
18. Poskytování informací

18.1 
Veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla se považují za důvěrné ve smyslu § 271 Obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných obecných právních předpisů.
19. Závěrečná ustanovení
19.1.     Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
19.2 Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
19.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Projektová dokumentace

2. Technická specifikace

3. Položkový rozpočet

4. Položkový rozpočet prací dle opčního práva
V Brně dne      
……………………………...





……………………………

Objednatel







Zhotovitel
PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Projektová dokumentace

Na toto místo vloží uchazeč CD s projektovou dokumentací převzaté ze zadávací dokumentace
PŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne      
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky „Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 7 –  druhé křídlo“

1. Preambule



Tato Technická specifikace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce, která je veřejnou zakázkou podlimitní a kterou zadavatel zadává zjednodušeným podlimitním řízením stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této Technické specifikaci výslovně neuvedené se řídí tímto zákonem.

2. Vymezení pojmů

2.1. Technické specifikace

Technickými specifikacemi se rozumí souhrn technických charakteristik obsažených v zadávací dokumentaci stavebních prací pro účely zadání veřejné zakázky včetně technických a uživatelských standardů stavebních prací. Součástí technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby.

2.2. Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

2.3. Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.

3. Technické specifikace

3.1. Technické specifikace

Technické specifikace stanoví zadavatel zejména odkazem na platné normy, a to jak normy přímo související, tak i normy prováděcí. 

3.2. Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na

3.2.1. české technické normy, které přejímají evropské normy

3.2.2. evropské normy

3.2.3. evropská technická schválení

3.2.4. technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie

3.2.5. platné české technické normy

3.2.6. stavební technická osvědčení

obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací této veřejné zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedena.

4. Technický a uživatelský standard

4.1. Technický a uživatelský standard

Technický a uživatelský standart veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace.
PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (BEZ STAVEBNÍCH PRACÍ DLE OPČNÍHO PRÁVA OBJEDNATELE)

Na toto místo vloží uchazeč položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr) bez prací dle opčního práva objednatele
PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ DLE OPČNÍHO PRÁVA OBJEDNATELE
Na toto místo vloží uchazeč položkový rozpočet stavebních prací (oceněný výkaz výměr) dle opčního práva objednatele
