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HARMONOGRAM PLATEB 

 

 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Popis Milníku 
Platba % ze 
Smluvní ceny 

1 Staveniště 
zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně 
zvláštního užívání komunikace, povinná 
publicita projektu 

1% 

2 Stavební jáma stavební jáma - dokončení HTU 2 3% 

3 Základová spára dokončení přípravy základové spáry - HTU 3 4% 

4 
Zmonolitnění 
stropů nad 2PP 

zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby 8% 

5 
Zmonolitnění 
stropů nad 1PP 

zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby 9% 

6 Zděné konstrukce 
dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. 
obvodového zdiva 1. NP a nosných 
konstrukcí schodišť 

9% 

7 
Rozvody VZT a 
silnoproudu 

dokončení rozvodů tras vedení 
vzduchotechniky od jednotek VZT po 
koncové prvky a páteřních kabelových tras 
silnoproudu 

10% 

8 Rozvody dusíku dokončení rozvodů dusíku 7% 

9 
Rozvaděče 
silnoproudu, VZT 
jednotky 

kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT 
jednotek 

7% 

10 
Náhradní zdroje 
UPS, svítidla 

montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS 8% 

11 
Připravenost pro 
přímé dodávky 

připravenost Stavby pro instalaci/montáž 
přístrojového a interiérového vybavení a 
ostatních přímých dodávek Objednatele 

15% 

12 
Trafo, náhradní 
zdroj (diesel), 
retenční nádrže 

návoz zařízení trafa a náhr. zdroje (diesel), 
dokončení retenčních nádrží, dokončení 
montáže všech prvků ovládaných MaR 

3% 

13 Opěrné zdi, 
sadové úpravy, 

dokončení opěrné zdi včetně anglického 
dvorku SO315, sadových úprav SO316 a 

4% 
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chodníky chodníků a zpevněných ploch SO320 

14 MaR a BMS 

lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí 
ORCAView – otestování správné 
komunikace prvků MaR a BMS na 
jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a 
názvů proměnných 

7% 

15 Převzetí Díla Převzetí Díla a účinnost BZ za vady 5% 
 


