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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist

1. Nazev verejné zakazky: ,CEITEC MU generélni dodavka stavby - dodate¢né prace €. 1

2. Identifikaéni udaje zadavatele:

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Sidlo/misto podnikani/bydlisté zadavatele:

Zerotinovo namésti 9, 601 77 Brno

IC:

00216224

Zastoupen:

doc. Ing. Ladislavem Janitkem, Ph.D., MBA,
kvestorem

3. Predmét verejné zakazky

Predmétem verejné zakazky jsou dodate¢né stavebni prace, které jsou nezbytné pro provedeni
puvodniho pfedmétu verfejné zakazky s oznaCenim — CEITEC MU generélni dodavka stavby.
Potfeba dodateénych stavebnich praci vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti.

Pfedmétem dodateCnych praci je pfesun technického zézemi skleniku. Zména fe$i zménu
dispozice 1. PP a zfizeni 2. PP pod Casti pudorysu pavilonu A26, ¢imz vznikne technické a
instrumentalni zézemi laboratorniho skleniku. Zména predstavuje provedeni stavebnich praci a

upravy, doplnéni technického zafizeni budov.

4. Cena sjednana ve smlouveé:

cenabezDPH  3.736.997,- K¢
sazba DPH 20 %

vySe DPH 747.399,- K&
cena s DPH 4.484.396,- K&

Vicepréace Cini

cena bez DPH  3.941.159,- K¢
Ménéprace Cini

cena bez DPH 204.162,- K¢
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5. Zvoleny druh zadavaciho fizeni a odlvodnéni jeho pouziti

Zadavatel zvolil jednaciho Fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®). Zadavatel pouzil dany
druh jednaciho Fizeni bez uvefejnéni na zakladé dlvod( uvedenych v § 23 odst. 7 pism. a)
zakona. Potfeba dodateCnych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich
podminkach, vznikla v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni
prace jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci.

6. Identifikacni udaje vybraného uchazece:

Uchaze¢: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

[of 18630197
Sidlo: Pulkruhova 20/786
160 00 Praha 6

7. Odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Vzhledem k tomu, ze se jednalo o dodatecné stavebni prace zadané témuz dodavateli v jednacim
fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona a ceny nabidnuté v tomto fizeni odpovidaly
cenam v misté a Case obvyklym, zadavatel uzaviel dodatek ¢. 1 ke smlouvé s dodavatelem plvodni
vefejné zakazky ,CEITEC MU generalni dodavka stavby*.

8. Identifika¢ni udaje uchazecu a jejich nabidkové ceny

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

sidlo Palkruhova 20/786, 160 00 Praha 6

IC: 18630197

Nabidkova cena: 3.736.997,- K¢ (bez DPH)

9. Identifikacni udaje zajemcu €i uchazecu, ktefi byli vylouceni z G¢asti v zadavacim Fizeni véetné
odtvodnéni jejich vylouceni:

Zadny uchazeé nebyl ze zadavaciho fizeni vylouen.

V Brné dne 17. fijna 2012 agteey) staned by Ladislay

La d i S | a V DN: c=CZ, o=Masarykova

univerzita [IC 00216224],
ou=13, cn=Ladislav Jani¢ek,

rv S "
Janicek gmumerima
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doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA
kvestor
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