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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist

1. Nazev veiejné zakazky: ,Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generalni dodavka stavby —
dodatecné prace €. 6

2. Identifika€ni udaje zadavatele:

Zadavatel: Masarykova univerzita

Sidlo/misto podnikani/bydlisté zadavatele: Zerotinovo ndmésti 9, 601 77 Brno

IC: 00216224

Zastoupen: doc. Ing. Ladislavem Janitkem, Ph.D., MBA,
kvestorem

3. Predmét verejné zakazky

Pfedmétem vefejné zakazky jsou dodatecné stavebni prace, které jsou nezbytné pro provedeni
puvodniho pfedmétu vefejné zakazky - Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generalni
dodavka stavby. Potfeba dodateCnych stavebnich praci vznikla v disledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti.

Pfedmétem dodateCnych praci je napojeni vnitro arealové kanalizace na hlavni fad, oprava omitek
stropl v jiném rozsahu nez zadavala DVD v budové A a B1, statické poruchy klenebnich past
v chodbach budovy A a B1, stavebni prace spojovaciho kréku mezi budovami A a B1 a utésnéni
dutin v PZD deskéch.

cena bez DPH 3.391.147,- K¢
sazba DPH 21 %

vy$e DPH 712.140,87,- K&
cenas DPH  4.103.287,87,- K&

Viceprace Cini
cena bez DPH 3.474.506,- K¢

Ménéprace Cini
cena bez DPH 83.359,- K¢

5. Zvoleny druh zadavaciho fizeni

Zadavatel zvolil jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon®). Zadavatel pouZzil dany

Verejna zakazka
Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generalni dodavka stavby — dodateéné prace ¢. 6

Pisemna zprava zadavatele Strana 1 (celkem 2)



W ERS[J, -
N o,

ey ) o.

> =2 F**_ | EVROPSKA UNIE .

k4 Qé" * | EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvoj
%ANA w ol INVESTICE DO VA& BUDOUCNOSTI pro inovace

druh jednaciho fizeni bez uvefejnéni na zakladé divodld uvedenych v § 23 odst. 7 pism. a)
zakona. Potfeba dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich
podminkach, vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni
prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.

6. IdentifikaCni udaje vybraného uchazece:

Uchazec: Zlinstav a.s.

I€: 28315669
Sidlo: BartoSova 5532
760 01 Zlin

7. OdGvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Vzhledem k tomu, Ze se jednalo o dodate¢né stavebni prace zadané témuZ dodavateli v jednacim
fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona a ceny nabidnuté v tomto fizeni odpovidaly
cendm v misté a Case obvyklym, zadavatel uzaviel dodatek €. 6 ke smlouvé s dodavatelem
plvodni vefejné zakazky ,Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generalni dodavka stavby“.

8. IdentifikaCni udaje uchazecu a jejich nabidkové ceny

Zlinstav a.s.
sidlo BartoSova 5532, 760 01 Zlin
IC: 28315669

Nabidkova cena: 3.391.147,- K¢ (bez DPH)

9. Identifikacni udaje zajemcu ¢i uchazecu, ktefi byli vylouceni z G¢asti v zadavacim fizeni véetné
oduvodneéni jejich vylouceni:

Zadny uchazed nebyl ze zadavaciho fizeni vylougen.

V Bme dne 28. dUbna 2014 ° Digitalné podepsal Michal
Michal &
DN: c=CZ, o=Masarykova
univerzita [IC 00216224],
0u=112169, cn=Michal Sellner,

serialNumber=P223506
e n e r Datum: 2014.04.29 12:20:49
+02'00"

doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA
kvestor
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