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SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen  „OZ" 

I. 

Smluvní  strany 

1)  Objednatel 

Název:  Masarykova univerzita 
Sídlo:  Žerotínovo náměstí 617/9,601  77 Brno 
IČ:  00216224 
DIČ:  CZ00216224 
Zastoupen:  Ing. Martinem Veselým, kvestorem 

Kontaktní osoby: 

(dále jen  „objednatel") 

2)  Zhotovitel 

Obchodní  firma/název/jméno:  VSM, spol. s  r.o. 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ/VAT ID: 
Zastoupen: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 
IBAN: 

Korespondenční  adresa: 

Kontaktní osoby: 

Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava 
15526194 
CZ15526194 
Pavel Vimr, jednatel 
KS v Brně, oddíl C, vložka 510 

(dále jen  „zhotovitel"; zhotovitel  společně s objednatelem také jen  „smluvní  strany") 

II. 

Účel  smlouvy 
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1)  Objednatel,  jakožto  zadavatel  veřejné  zakázky  s názvem  „Rekonstrukce  ubytovacích  buněk  kolejí  ­
Vinařská, blok  A3" (dále jen  „veřejná  zakázka")  zadávané  v zadávacím  řízení  v souladu s § 21 odst. 1 
písm. f) zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  pozdějších předpisů, (dále jen  „ZVZ") 
rozhodl  o  výběru  nabídky  zhotovitele, jakožto  uchazeče  o  veřejnou  zakázku.  V souladu s § 82  ZVZ tak 
zhotovitel a objednatel uzavírají  ke splnění  předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"). 

2)  Účelem této smlouvy je provedeni rekonstrukce vybraných ubytovacích buněk bloku A3 kolejí Vinařská, za 
účelem zvýšení úrovně ubytování studentu MU. 

III. 

Předmět smlouvy 

1)  Zhotovitel  se zavazuje za podmínek  stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí  pro 
objednatele  dílo  a  splnit  s  dílem  související  závazky  a  objednatel  se  zavazuje  dílo  převzít  a  zaplatit 
sjednanou cenu díla. 

2)  Podrobná  technická  specifikace  díla  a  související  požadavky  (dále  také  jen  „technické  podmínky") 
objednatele  jsou  vymezeny  zejména  projektovou  dokumentaci  zpracovanou  spol.  INTAR  a.s.,  sídlem 
Bezručova 81/17a,  Staré  Brno, 602 00  Brno,  IČ 25594443, z 04/2016, zakázkové číslo 2 0079 301­4, ve 
stupni Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD),  která je  přílohou č.  1 smlouvy a položkovým  rozpočtem 
díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

3)  Předmětem  díla  je  provedení  stavebních  prací  spočívajících  v  rekonstrukci  ubytovacích  buněk  v  objektu 
kolejí MU ­ jedná se o rekonstrukci koupelen a WC, kuchyněk, novou podlahovou krytinu v pokojích (PVC) a 
dlažbu v ostatních prostorách (dále také jen  „předmět díla"). 

4)  Součásti závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a)  zpracování harmonogramu provedení díla, 

b)  zjištění,  zdokumentování  a  příp.  zaměření  skutečného  stavu  staveniště  ve  smyslu  čl.  VI.  odst.  2) 
smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

c)  zajištění  inženýrské  činnosti  včetně  koordinace  provádění  díla  s  provozem  objednatele  a  s  přímými 
dodavateli objednatele, 

d)  vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

e)  provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

f)  provedení stavebních úprav, 

g)  vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

h)  zpracování  dokumentace skutečného provedení  stavby (dále také jen  „DSPS") ve smyslu § 1 odst. 1) 
pism.  g)  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  499/2006  Sb., o  dokumentaci  staveb,  ve  znění 
pozdějších předpisů, 

i)  zpracování a předáni písemných instrukcí a návodu k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních 
manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to  1x (slovy: 
jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, 

j)  předání  atestů, certifikátů  a prohlášení  o shodě  všech  materiálů,  výrobků  a zařízení  (dále  také jako 
„věci  k provedení  díla"),  které byly  zpracovány  při provádění  díla, s požadavky  příslušných  právních 
předpisů či technických norem, 
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k)  provádění  průběžného úklidu staveniště, 

I)  předvedeni způsobilosti díla plnit svůj účel a 

m)  předání díla objednateli. 

5)  Zhotovitel prohlašuje, že: 

a)  je výlučným vlastníkem věcí  k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b)  věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití  recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c)  dílo  provede ve shodě  s touto smlouvou; tzn., že  zejména  splní  veškeré  technické  podmínky,  které si 
smluvní  strany  ujednaly,  a  chybí­li  ujednání,  technické  podmínky,  které  zhotovitel  nebo  výrobce  věcí 
k provedení  díla  popsal  nebo  které  objednatel  očekával  s  ohledem  na  povahu  předmětu  díla  a  na 
základě  reklamy  jimi  prováděné,  popř.  technické  podmínky  obvyklé,  že  předmět  díla  bude  plnit  účel, 
který  vyplývá  zejména  zčl.  II.  této  smlouvy,  příp. dále  který  zhotovitel  uvádí  nebo  ke  kterému  se dílo 
tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6)  Pokud  jsou  k řádnému  a  včasnému  splnění  požadavků  objednatele  na  dílo,  resp,  s dílem  souvisejících 
závazků, uvedených v této smlouvě potřebné  i další stavební  práce, dodávky či služby ve smlouvě  výslovně 
neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a 
do díla, resp. s dílem souvisejících závazků, zahrnout bez dopadu na cenu díla. 

7)  Předmětem smlouvy není  poskytnutí  služeb technického  dozoru provádění  díla. Technický dozor provádění 
díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

IV, 

Podmínky provádění díla a plněni s dílem souvisejících závazků 

1)  Smluvní  strany  prohlašují, že svoje závazky  budou plnit  řádně a včas. Zhotovitel  provede dílo s  potřebnou 
péčí  v  ujednaném  čase  a obstará  vše,  co  je  k  provedení  díla  potřeba.  Zhotovitel  provede  dílo  v souladu 
s touto smlouvou, příslušnými právními  předpisy  a technickými  i jinými  normami, které se na provedení  díla 
přímo či nepřímo vztahují. 

2)  Je­li  zhotovitel  povinen  dle  této  smlouvy  vyhotovit  jakýkoli  doklad  či  dokument,  nelze  z  jeho  schválení 
objednatelem  dovozovat  přenesení  odpovědnosti  za  řádné  a  včasné  provedení  díla  ze  zhotovitele  na 
objednatele, a to ani částečně. 

3)  Harmonogram provedení díla 

a)  Zhotovitel  se zavazuje bezodkladně, nejpozději  však  do 3  (slovy;  tří)  pracovních  dnů  po dni  podepsání 
této smlouvy, předat objednateli  harmonogram provedení díla (dále jen  „harmonogram"). 

b)  Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění  díla 

1.  pň zohlednění jednotlivých milníků dle čl. V. odst. 3) smlouvy, 

2.  po jednotlivých  závazcích  zhotovitele  dle čl.  III.  odst.  4)  písm. b)  až m)  smlouvy  s uvedením  vazeb 
těchto závazků na proces předání a převzetí díla a 

3.  včlenění  dle  stavebních  oddílů  položkového  rozpočtu  díla  při  vyznačení  základních  vazeb  mezi 
jednotlivými činnostmi. 
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c)  Objednatel  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  ode  dne  převzetí  harmonogramu  sdělí  zhotoviteli,  zda je 
způsobilý  k tomu,  aby  podle  něj  bylo  dílo  provedeno.  Bude­li  harmonogram  nezpůsobilý  k tomu,  aby 
podle  něj  bylo  dílo  provedeno,  bude  zhotovitelem  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  přepracován  a 
následně znovu předložen ke schválení objednateli. 

d)  Dokončený  harmonogram  předloží  zhotovitel  objednateli  ke  schválení  ve  lhůtě  umožňující  včasné 
zahájeni  provádění  ostatních  závazků,  které  jsou  součásti  závazku  zhotovitele  provést  dílo.  Zhotovitel 
nesmí  před  schválením  harmonogramu  plnit  ostatní  závazky  vyplývající  z této  smlouvy,  pokud  by  tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem. 

e)  Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

f)  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  pravidelně  vyhodnocovat,  vyhodnocení  předkládat  na  kontrolních 
dnech  objednateli,  nebude­li  mezi objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  a navrhovat  opatření 
při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 

g)  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  průběžně  aktualizovat  zejména  v návaznosti  na  průběh  provádění 
díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy. 

h)  Zejména  v případě  složitých  dílčích  stavebních  prací,  dodávek  nebo  služeb  se  zhotovitel  zavazuje 
připravit  na  žádost  objednatele  detailní  krátkodobý  harmonogram,  a  to  tak,  aby  mohlo  být  provedení 
příslušných stavebních prací, dodávek  nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4)  Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s přímými dodavateli objednatele 

a)  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  provádění  díla  bude  probíhat  za souběžného  provozu  místa  provedení 
díla,  pouze  na  staveništi  provoz  objednatele  probíhat  nebude.  Zhotovitel  je  zejména  seznámen  se 
skutečností,  že  v budově  bloku  A3  mimo  prostory  staveniště  bude  probíhat  plný  provoz  ubytovacích 
kapacit objednatele. 

b)  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  přijme  taková  opatření,  zejména  bezpečnostní,  protihluková,  opatření  na 
ochranu  ubytovacích,  stravovacích,  výukových,  administrativních  a  laboratorních  prostoru  objednatele 
dotčených  prováděním  díla,  aby  provoz  místa  provedení  díla  nebyl  v souvislosti  s jeho  prováděním 
nepřiměřeně narušen. 

Přímý dodavatelé objednatele 

c)  Přímým  dodavatelem  objednatele  osoba,  s níž  objednatel  uzavřel  či  uzavře  smlouvu  za  účelem 
provedení  určitých  prací, dodávek  či  služeb,  které  s dílem souvisí,  nejsou  však  jeho  součástí  a nejsou 
ani předmětem této smlouvy; 

d)  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  provádění  díla  bude  na  staveništi  probíhat  za  souběžného  provádění 
stavebních  prací  a  poskytování  dodávek  či  služeb  dalším  přímým  dodavatelem  objednatele.  Tímto 
přímým dodavatelem bude dodavatel interiérového vybavení. 

e)  Zhotovitel  se zavazuje při  provádění  díla  postupovat  v součinnosti  s přímými  dodavateli  objednatele  a 
koordinovat  s  nimi  provádění  díla  tak,  aby  jeho  činností  nebo  nečinností  nebylo  mařeno  plnění  jeho 
závazků  dle  této  smlouvy  ani  plnění  závazků  přímých  dodavatelů  vůči  objednateli.  Zhotovitel  se 
zavazuje  zejména  umožnit  přímým  dodavatelům  přístup  na  staveniště  nutný  k řádné  přípravě  na 
provedení jejich přímých dodávek, zejména umožnit zaměření, kdykoliv v průběhu provádění díla. 

f)  Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  nezbytnou  pro  to,  aby  mohl  koordinovat 
provádění díla s přímými dodavateli objednatele. 

g)  Zhotovitel  v  souladu  s  požadavky  Objednatele  a  TDI  zajistí,  aby  práce,  dodávky  či  služby  přímých 
dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas provedeny, a to  i v průběhu provádění díla. 

h)  Zhotovitel přímým dodavatelům objednatele umožní přísiup na Staveniště, k elektrické energii a vodě. 
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i)  Pokud  může  přímý  dodavatel objednatele  provádět  svou činnost  na určité  části  staveniště,  která  bude 
oddělena  od  zbytku  staveniště,  a  pokud  nebude  pro  plnění  povinností  zhotovitele  podle  této  smlouvy 
nutné, aby v průběhu provádění  prací, dodávek či služeb tímto přímým dodavatelem objednatele  měl do 
této části přístup zhotovitel či některý jeho subdodavatel, předá  zhotovitel  předtím, než přímý dodavatel 
objednatele zahájí  své práce, dodávky  či služby, takovou část staveniště  na základě  protokolu  přímému 
dodavateli objednatele. 

j)  Připravenost pro přímé dodávky 

a.  Zhotovitel  se zavazuje provádět  dílo  tak,  aby bylo ve sjednané  lhůtě dosaženo  Připravenosti  pro 
přímé  dodávky.  Připraveností  pro  přímé  dodávky  se  rozumí  stav  stavby  a  staveniště,  příp. 
konkrétních místností  určených pro  instalaci či montáž zejména  interiérového  vybaveni a dalších 
přímých dodávek  pro objednatele, který umožňuje zahájit jejich instalaci či montáž. Tohoto stavu 
je dosaženo  tehdy, kdy jsou zejména dokončeny povrchy podlah včetně nášlapných vrstev,  stěn 
včetně maleb a  stropů  včetně  maleb a podhledů,  nátěry,  osazené  a zkompletované  venkovní  a 
vnitřní  výplně  otvorů,  osazené  vnitřní  parapety,  osazené  a  zkompletované  rozvody  a  koncové 
prvky  technického  vybavení, dokončené veškeré  práce se zvýšenou  prašností  v místnostech  i v 
jejich blízkosti a dokončený  úklid místností. 

b.  Nezbytnou  podmínkou  pro  dosažení  připravenosti  pro  přímé  dodávky  je  rovněž  umožnění 
přímým dodavatelům objednatele používat příjezdové cesty v rámci staveniště a přístupové cesty 
k místnostem určeným  pro instalaci či montáž  interiérového vybavení  a dalších přímých dodávek 
objednatele. 

k)  Poté,  co  přímý  dodavatel  objednatele  dokonči  své  práce,  dodávky  či  služby,  zhotovitel  a  objednatel 
zkontrolují  výsledek jeho  činnosti ve vztahu k prováděnému dilu.  Předáním a převzetím prací,  dodávek 
či služeb mezi objednatelem a přímým dodavatelem objednatele se na věci a jejich jiné výsledky  nahlíží 
jako  na  součást  stavby;  nebezpečí  škody  na  věcech  a  jiných  výsledcích  prací,  dodávek  či  služeb 
přímých dodavatelů objednatele tak předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi objednatelem a 
přímým  dodavatelem  objednatele  přechází  na  zhotovitele.  Pokud  byla  určitá  část  staveniště  předtím 
předána  přímému  dodavateli  objednatele,  převezme  zhotovitel  formou  protokolu  takovou  část 
staveniště. 

I)  Objednatel  po  uzavření  smlouvy  mezi  objednatelem  a  přímým  dodavatelem  objednatele  oznámí 
zhotoviteli  identifikaci  přímého  dodavatele  objednatele;  v  oznámeni  uvede  specifikaci  a  rozsah 
předpokládaných  činností  přímého  dodavatele  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  ihned  po  obdržení 
takového  oznámení  zahájit  přípravné  práce  za  účelem  zajištění  časové  a  stavební  koordinace  těchto 
činností přímého dodavatele objednatele s ostatními činnostmi na staveništi; v průběhu prací, dodávek či 
služeb  přímého dodavatele objednatele je  zhotovitel  povinen takovou  koordinaci, zejména  ve vazbě na 
harmonogram  zhotovitele,  zajistit.  I  náklady  na  koordinační  činnost  podle  tohoto  odstavce  ponese 
zhotovitel. 

5)  Vzorkování 

a)  Zhotovitel se zavazuje provést vzorkováni  vybraných prvků předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, 
obkladů,  dlažeb,  zařizovacich  předmětů,  baterií,  materiálu  a dekoru  dvířek  a desky  kuchyňských  linek 
apod.  (dále  také  jen  „vzorky").  Vzorkování  proběhne  dle  níže  uvedených  písmen  tohoto  odstavce, 
nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

b)  Nejpozději  na  výzvu  zhotovitele  objednatel  sdělí,  u  jakých  prvků  předmětu  díla  požaduje  provedení 
vzorkování. Nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli. 

c)  Vzorky  budou  předloženy  v místě  provedení  díla.  O jejich  předložení  vyrozumí  zhotovitel  objednatele 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
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d)  Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám. 

e)  Posouzení a schválení vzorku 

Posouzení  vzorků  provede  objednatel  do  7  (slovy:  sedmi)  dní  ode  dne  jejich  předložení.  Shledá­li 
objednatel, že vzorek nevyhovuje  smluveným  technickým  podmínkám, pak je  zhotovitel  povinen vzorek 
upravit  nebo  nahradit  novým  a  předložit  jej  objednateli  nejpozději  do  5  (slovy:  pěti)  dní  k novému 
posouzení a schválení, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

f)  Smluvní  strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí  technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí 
a  provedením odpovídat  schváleným  vzorkům.  Liší­li se  technické  vlastnosti, funkcionality,  jakost  nebo 
provedení  určené  ve  smlouvě  a  vzorek,  rozhoduje  smlouva.  Určí­li  smlouva  a  vzorek  technické 
vlastnosti,  funkcionality,  jakost  a  provedení  odlišně,  nikoli  však  rozporně,  musí  prvky  předmětu  díla 
odpovídat smlouvě i vzorku. 

g)  Nesplňuje­li  ani  upravený  nebo  nahrazený  vzorek  ve  smyslu  písm.  e)  tohoto  odstavce  smluvené 
technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. 

6)  Provedení  bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a)  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  díla  dodržení  veškerých  bezpečnostních,  hygienických  a 
ekologických  opatření  a  opatřeni  vedoucích  k požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to  v rozsahu  a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b)  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky  provádějící  dílo vstupní  školení  o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen  „BOZP a PO"). Zhotovitel je  rovněž povinen 
průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c)  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  provedení  vstupního  školení  o  BOZP  a  PO  i  u  svých  případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d)  Zhotovitel  v plné  míře  zodpovídá  rovněž  za  BOZP  a  PO  všech  osob,  které  se  s jeho  vědomím  a  v 
souvislosti s prováděním  díla  zdržují  na staveništi, a je  povinen zabezpečit jejich  vybavení  ochrannými 
pracovními  pomůckami.  Zhotovitel  je  povinen  kontrolovat  dodržování  BOZP  a  PO  na  staveništi  i  ve 
vztahu  k  přímým  dodavatelům  objednatele.  Zhotovitel  rovněž  poskytne  přímým  dodavatelům 
objednatele  bezplatně  informace  o jejich  povinnostech  v oblasti  BOZP  a  PO  na  staveništi 
formou trojstranného  protokolu  podepsaného  zhotovitelem,  objednatelem  a  příslušným  přímým 
dodavatelem  objednatele  o předání  příslušného  pracoviště  přímému  dodavateli  objednatele  v souladu 
s účinnými právními předpisy. 

e)  Zhotovitel je  povinen provádět v průběhu provádění  díla  vlastní dozor a soustavnou kontrolu  nad  BOZP 
a  PO. 

f)  Dojde­li  v souvislosti  s prováděním  díla  nebo  při  činnostech  s prováděním  díla  souvisejících  k 
jakémukoliv  úrazu,  je  zhotovitel  povinen  zabezpečit  vyšetření  úrazu  a  sepsání  příslušného  záznamu. 
Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli  nezbytnou součinnost. 

7)  Provedení stavebních úprav 

a)  Součásti závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující  povinnosti zhotovitele: 

1.  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  a  to  včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, 

2.  provedení  kompletační  činnosti  při  integraci  věcí  k provedení  díla  do  plně  funkčního  a  uceleného 
celku, a dále 

3.  provedení  všech ostatních činností  souvisejících  a nezbytných  pro  provedení  dila, zejména  zařízení 
staveniště,  zajištění  bezpečnostních  opatření  na ochranu  osob  a  majetku  tak,  aby  bylo  v průběhu 
provádění  díla  předejito  ohrožením  na zdraví  či  na životě, vzniku škod  u objednatele  i třetích  osob, 
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zajištění  protihlukových  a  jiných  opatřeni,  aby  v souvislosti  s  prováděnim  díla  nebyl  nepřiměřeně 
narušen  běžných  provoz  objednatele,  zařízení  montážních  a  skladovacích  prostor  včetně  zajištění 
koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účet. 

b)  Zhotovitel  se dále zavazuje provést  revize  instalovaných,  příp.  namontovaných,  zařízení, jakož  i jiných 
věcí  k provedení díla a dále  revize prováděním  díla dotčeného  stávajícího  vybavení  objednatele,  pokud 
jsou  podle příslušných  právních  předpisu  požadovány,  a předat zprávy  o revizích objednateli;  zhotovitel 
je  na  žádost  objednatele  povinen  předložit  rovněž  doklady  o  odborné  způsobilosti  osoby,  která  revize 
prováděla. 

c}  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  provést  veškeré  potřebné  zkoušky  a  měření  instalovaných,  příp. 
namontovaných,  zařízení, jakož  i jiných  věcí  k provedení  díla,  dále  zkoušky  a  měření  prováděním  díla 
dotčeného  stávajícího  vybavení  objednatele  a  předat  zprávy  o  provedeni  těchto  zkoušek  a  měření 
objednateli. 

8)  Věci k provedení díla 

Zhotovitel  se zavazuje,  že  pro  prováděni  díla  nepoužije  žádný  materiál,  výrobek  ani  zařízení,  o  kterých  je 
v době  jejich  použití  známo,  že  nesplňují  příslušné  bezpečnostní,  hygienické,  ekologické  či  jiné  právní 
předpisy.  Zhotovitel  se zavazuje,  že  při  provádění  díla  nebudou  použity  materiály,  výrobky  nebo zařízeni, 
jejichž  užití  nebo důsledek  jejich  užití  by mohly  být  pro  člověka  či  životní  prostředí  škodlivé.  Stejně  tak  se 
zhotovitel  zavazuje,  že  k provádění  díla  nepoužije  materiály,  výrobky  nebo  zařízení,  které  nemají 
požadované  atesty,  certifikace  nebo  prohlášení  o  shodě,  jsou­li  pro  jejich  použití  tyto  nezbytné  podle 
příslušných právních předpisů. 

9)  Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

a)  Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník,  do  kterého  zapisuje 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly 
v této smlouvě. 

b)  Povinnost vést  stavební  deník  končí  dnem  předání  a převzetí  díla,  bylo­li  dílo  objednateli  předáno  bez 
vad  či  nedodělků.  Pokud  bylo  dílo  objednateli  předáno  s vadami  či  nedodělky,  končí  povinnost  vést 
stavební deník dnem jejich odstranění. 

c)  Zápisy  do  stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  formou  denních  záznamů.  Veškeré  skutečnosti 
rozhodné  pro  plnění  díla  musí  být  do  stavebního  deníku  zapsány  nejpozději  následující  den  poté,  co 
nastaly nebo byly učiněny. 

d)  Objednatel  je  povinen  se  vyjadřovat  k zápisům  do  stavebního  deníku  učiněným  zhotovitelem,  a  to 
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení  příslušného  zápisu, jinak se má za to, že 
s příslušným zápisem souhlasí. 

e)  Smluvní  strany  sjednávají,  že zápisy  ve stavebním deníku  se nepovažují  za změnu  smlouvy; to  neplatí 
pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a} smlouvy. 

f)  Stavební deník musí být objednateli  přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g)  Zhotovitel je  povinen vést stavební deník alespoň v 1  (slovy: jednom)  originále a alespoň 2 (slovy: dvou) 
kopiích.  Originál  a  1  (slovy:  jednu)  kopii  stavebního  deníku  předá  zhotovitel  objednateli  poté,  co  mu 
skončí povinnost vést stavební deník. 

h)  Není­lí  příslušnými  právními  předpisy  vedení  stavebního  deníku  požadováno,  povede  zhotovitel 
zjednodušenou  evidenci  skutečnosti  předvídaných  v předchozích  písmenech  ve  formě  jednoduchého 
záznamu o stavbě; ustanovení  předchozích písmen se použijí  přiměřeně. 

10)  DSPS 

Vinařská, blok A3" 

Strana  13 (celkem  35) 

Veřejná  zakázka  .Rekonstrukce ubytovacích  buněk  koleji  ­

Přílohy  zadávací  dokumentace 



a)  Zhotovitel  se zavazuje zpracovat  DSPS  tak,  aby  v ní  byl  kompletně  a přesně  zachycen  skutečný  stav 
předmětu díla tak, jak  bylo dílo provedeno. 

b)  DSPS  bude  zpracována  v podobě  plnohodnotné  revize  stávající  dokumentace  skutečného  provedení 
stavby  či  jiné  dokumentace  poskytnuté  objednatelem,  která  bude  zhotoviteli  předána  nejpozději  do  3 
(slovy:  tří)  pracovních  dnů ode  dne  zahájení,  nebude­li  mezi objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena  revize výkresu a vyplněna  tabulka  revizí 
nad  razítkem  výkresu.  Stejně  tak  v názvu  souboru  dle  zavedené  kodifikace  dokumentace  se  změní 
pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo  revize. 

c)  Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména 

1.  provedené  úpravy  oproti  všem  stávajících  výkresům  a  textům  ve  všech  profesích  a  oddílech 
dotčených prováděním díla, zejm. stavební části, části zdravotechnických instalací a elektro instalací, 

2.  veškerá  stávající  i nová zařízení,  rozvody, konstrukce a výsledky  ostatních  provedených  stavebních 
prací, dodávek či služeb. 

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

d)  DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování  u zhotovitele odpovědná. 

e)  DSPS  bude  objednateli  předložena  3x  (slovy:  třikrát)  v listinné  podobě  a  1x  (slovy:  jedenkrát) 
v elektronické podobě, a to v editovatelné (*.dwg) i needitovatelné verzi. 

11)  Licence 

Zhotovitel  poskytuje  objednateli  podpisem  této  smlouvy  nevýhradní  oprávněni  k  výkonu  práva  duševního 
vlastnictví  ve smyslu § 2358 a  násl.  OZ ve spojení  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  121/2000  Sb., o 
právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s  právem  autorským  a  o  změně  některých  zákonů  (autorský 
zákon), ve znění  pozdějších  předpisů,  (dále jen  „licence"), a to  k jakémukoli  plnění,  k němuž se zavázal 
podle  této  smlouvy  a  které  je  nebo  bude  chráněno  autorským  právem.  Licence  je  poskytnuta  v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávněni zpracovat, měnit a upravovat  předmětné 
plnění.  Objednatel  není  povinen  licenci,  příp.  podlicenci,  poskytnutou  podle  tohoto  odstavce  využit. 
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení  licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

12)  Pokyny objednatele 

a)  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, neni­li ve smlouvě dohodnuto jinak. 

b)  Zhotovitel  se  zavazuje  respektovat  pokyny  objednatele,  kterými  jej  objednatel  upozorňuje  na  možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinnosti. 

c)  Zhotovitel  upozorní  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věci,  kterou  mu 
objednatel  k  provedení  díla  předal,  nebo  pokynu,  který  mu  objednatel  dal.  To  neplatí,  nemohl­li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení  potřebné péče. 

13)  Pověřená osoba 

a)  Objednatel je  oprávněn  pověřit  výkonem  práv  a plněním  povinností  dle  této  smlouvy  třetí  osobu  (dále 
jen  „pověřená osoba"). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

b)  Za výkon  práv a plnění  povinnosti  dle této smlouvy  pověřenou osobou objednatel  zhotoviteli  odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

c)  Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 

14)  Elektrická energie a voda pro provádění díla 
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a)  Objednatel  je  povinen  zabezpečit  pro  zhotovitele  přívod  elektrické  energie  (dále  jen  „elektřina")  na 
staveniště. 

b)  Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. 

15)  Kontrola provádění díla 

a)  Objednatel  má  právo  kontrolovat  provádění  díla  (dále  také  jen  „kontrola").  Zjistí­li,  že  zhotovitel 
porušuje  svou  povinnost,  může  požadovat,  aby  zhotovitel  provedl  nápravu  a  prováděl  dílo  řádným 
způsobem. Jestliže  tak  zhotovitel  neučiní  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě,  která  však  nesmi  být  delší 
než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b)  Objednatel  je  oprávněn  v průběhu  provádění  díla  provádět  kontrolu  i  ve výrobních  nebo  skladovacích 
prostorách  zhotovitele,  příp.  v prostorách  jeho  subdodavatelů.  Zhotovitel  je  povinen  na základě  výzvy 
objednatele  tuto kontrolu  umožnit  a seznámit objednatele  s postupem provádění  díla, a to nejpozději do 
3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení  takové výzvy. 

c)  Zhotovitel  je  povinen  účastnit  se  pravidelných  kontrolních  dnů.  Kontrolní  dny  budou  organizovány 
alespoň jednou za 5 (slovy: pět)  pracovních dní, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem  dohodnuto 

d)  Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším  postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. 
Smluvní  strany  v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele  ke kontrole  ve smyslu tohoto  písmene 
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny  přede dnem provedení  kontroly,  nebude­li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e)  Pokud  zhotovitel  povinnost  dle  předchozího  písmene  nesplní,  je  objednatel  oprávněn  požadovat,  aby 
části díla či jiné výsledky  provádění  díla, které byly zakryty  nebo se staly  nepřístupnými, byly odkryty  či 
zpřístupněny,  příp. aby  bylo jinak  zjištěno,  že  byly  provedeny  řádně. Veškeré  náklady  obou  smluvních 
stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 

f)  Pokud se objednatel  ke kontrole  dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel  řádně splní  veškeré 
stanovené  povinnosti, nedostaví,  je  zhotovitel  povinen pořídit  detailní  fotodokumentaci  provedené  části 
díla  či  jiných  výsledků  provádění  díla  a  poté  je  oprávněn  tyto  zakrýt,  příp. jinak  znepřístupnit.  Bude­li 
objednatel  dodatečné  požadovat  jejich  odkrytí,  zpřístupnění  či  příp.  provedení  jiného  zjištění,  že  byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla 
či  jiné  výsledky  prováděni  díla  nebyly  zhotovitelem  provedeny  řádně,  pak  veškeré  náklady  obou 
smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality  provedeni díla, 
jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 

g)  O  výsledku  kontroly,  při  které  objednatel  zjistí,  že  zhotovitel  porušuje  svou  povinnost,  se  zhotovitel 
zavazuje vyhotovit  zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h)  Zhotovitel  je  povinen poskytnout  objednateli  nezbytnou  součinnost  pro  to,  aby  mohl  kontrolu  provádět. 
Neposkytnutí  nezbytné  součinnosti  zhotovitelem  pro  výkon  kontroly  je  považováno  za  podstatné 
porušení smlouvy. 

16)  Odborná způsobilost  pracovníků zhotovitele 

a)  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  subdodavatelů  mající 
příslušnou odbornou způsobilost. 

b)  Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli  předložit. 

c)  Objednatel je  oprávněn  po zhotoviteli  požadovat,  aby  odvolal  z provádění  díla  pracovníka,  který  nemá 
příslušnou  odbornou  způsobilost,  který  si  počíná  tak,  že  to  ohrožuje  bezpečnost  a  zdraví  jeho,  jiných 
pracovníků či třetích osob, příp. je­li jeho chování  nemravné. Neodvolá­li zhotovitel takového pracovníka, 
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je  objednatel  oprávněn  takového  pracovníka  vykázat  z místa  provedení  díla  sám.  Uvedené  platí 
přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele. 

17)  Subdodavatelé zhotovitele 

a)  Na žádost objednatele  se zhotovitel zavazuje bezodkladně,  nejpozději  však do 3  (slovy:  tří)  pracovních 
dnů  po  sdělení  takové  žádosti,  předložit  písemný  seznam  subdodavatelů,  které  hodlá  pověřit  plněním 
části závazků dle této smlouvy. 

b)  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  schválit  účast  jednotlivých  subdodavatelů  zhotovitele  na  plnění  části 
závazku dle této smlouvy. Zhotovitel  však odpovídá  za plnění  takových závazků  subdodavateli, jako by 
je plnil sám. 

c)  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  ve  smlouvách  s případnými  subdodavateli  zaváže  subdodavatele  k plnění 
těch  závazků,  k jejichž  splnění  se  zavázal  v  této  smlouvě,  a  to  v rozsahu,  v jakém  budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny, 

d)  Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  subdodavatele, kterým  prokázal  kvalifikaci  v zadávacím  řízení  k  veřejné 
zakázce,  pouze s předchozím  písemným  souhlasem objednatele.  Nový  subdodavatel musí  disponovat 
kvalifikací  alespoň  v  takovém rozsahu,  vjakém  ji  prokázal  původní  subdodavatel  za  zhotovitele.  Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující  kvalifikaci nového subdodavatele. 

e)  Nesplněni  povinností  zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

18)  Předávané doklady a dokumenty 

Veškeré  dokumenty  a  doklady,  které  se  zhotovitel  dle  této  smlouvy  zavazuje  předat  objednateli,  budou 
zpracovány v českém jazyce, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

19)  Škody 

a)  Pokud  v souvislosti  s prováděním  díla  či  plnění  s dílem  souvisejících  závazků  zhotovitelem  dojde  ke 
vzniku  škody  objednateli,  přímým  dodavatelům,  nebo  třetím  osobám  z důvodu  opomenutí,  nedbalosti, 
neplnění  povinností  vyplývajících  z příslušných  právních  předpisů,  technických  či  jiných  norem,  z této 
smlouvy  nebo  i  z jiných  důvodů,  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  škodu  nahradit 
uvedením  v předešlý  stav, a není­li  to  možné,  tak  nahradit  v  penězích. Veškeré  náklady  stím  spojené 
nese zhotovitel. 

b)  Zhotovitel  odpovídá  i  za  škodu  způsobenou  činností  těch,  kteří  pro  něj  dílo  provádějí jako  jeho 
pracovníci, subdodavatelé nebo jinak. 

c)  Zhotovitel  nese  i nebezpečí  škody  na majetku  objednatele  a  majetku  přímých  dodavatelů  objednatele 
umístěných  ve  zhotovitelem  převzatých  částech  staveniště.  Ustanovení  předchozí  věty  se  nepoužije 
pouze pro tu část staveniště, která byla ve smyslu čl. IV., odst. 4, písm. i)  předána přímému dodavateli, 
a  to  pouze  po  dobu,  kdy  je  tato  část  předána  přímému  dodavateli.  Po  opětovném  převzetí  části 
staveniště zpět zhotovitelem ve smyslu čl.  IV., odst. 4, písm. k) je  zhotovitel znovu odpovědný  i za tuto 
část staveniště v plném rozsahu dle první věty tohoto písmene. 

20)  Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště 

a)  Zhotovitel se zavazuje 

1.  průběžně  v průběhu  provádění  díla  odvážet  a  likvidovat  veškerý  odpad,  zejm.  obaly  a  materiály 
použité  při  provádění  díla,  v souladu  s  příslušnými ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech  a o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a dalšími  právními 
předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli  předložit, 

2.  průběžně v průběhu prováděni dila provádět úklid staveniště, a 
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3.  provést  závěrečný  úklid;  závěrečným  úklidem  se  rozumi  úklid  staveniště  včetně  uvedeni  zejména 
všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

b)  Vyklizení  staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 2 (slovy: dvou) kalendářních dní ode dne převzetí díla, příp. ode 
dne odstranění  poslední  vady, bylo­li dílo  objednatelem  převzato s vadami, vyklidí  staveniště,  nebude­li 
mezi  objednatelem  a zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  Smluvní  strany  se dohodly,  že  staveniště  považují 
za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1.  byly  odstraněny  a  odvezeny  objekty  a  konstrukce  dočasné  povahy  tvořící  zařízení  staveniště, 
dočasné oplocení  staveniště, dočasné  rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou, 

2.  byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 

3.  byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

4.  byl proveden závěrečný úklid. 

V. 

Čas provedení díla 

1)  Dílo je provedeno, je­li dokončeno a předáno. 

2)  Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení  se rozumí první pracovní den po 
podpisu smlouvy, nejdříve však 01. 07. 2016. 

3)  Provádění díla po milnících 

a)  Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dilo  v postupových  lhůtách  po  věcně  ucelených  milnících  (dále  jen 
„milník").  Milník  se  považuje  za splněný,  jsou­li  řádně  provedeny  veškeré  stavební  práce, dodávky  a 
služby, které jsou jeho součástí. 

1.  Milník  č.1 

Milník č. 1 se považuje za splněný, je­li u 17 buněk, s čísly  118 až 134 (včetně) ve 3. NP a u 5 buněk 
s čísly 021 až 025 ve 2. NP splněna Připravenost pro přímé dodávky. 

Zhotovitel se zavazuje splnit  milník  č.  1 nejpozději do 21. 08. 2016  (slovy: dvacátého  prvního srpna 
dva tisíce šestnáct). 

2  Milník č. 2 (dále také jen  „poslední  milník") 

Poslední  milník  se  považuje  za  splněný,  je­li  dílo  předáno  v souladu  sodst.  5)  tohoto  článku 
objednateli. 

b)  O splněni milníků č.  1 vyhotoví zhotovitel protokol, který obé smluvni strany podepíší. 

c)  Při kontrole splnění  milníků č.  1 smluvní strany  postupují  přiměřeně v souladu s odstavci 4) až 7) tohoto 
článku. Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli milníku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

d)  Splnění  posledního  milníku  je  potvrzeno  podpisem  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  (dále  jen 
„předávací protokol"). 
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e)  Pro vyloučení  pochybností  smluvní  strany  výslovně  sjednávají,  že  splněním  milníků č.  1 ani podpisem 
protokolu  o jeho  splnění  není část díla odpovídající  příslušnému  milníku převzata  objednatelem  ani na 
objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

4)  Dokončení díla 

a)  Dílo  je  dokončeno,  je­li  předvedena  jeho  způsobilost  plnit  svůj  účel  (dále  také  jen  „předvedení 
způsobilosti"). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle 
čl.  III.  odst. 4) písm. a) až k) této smlouvy. 

b)  Zhotovitel  objednateli  písemné  oznámí,  že  splnil  veškeré  závazky  uvedené  vpřechozím  písmenu  a 
zároveň písemně vyzve objednatele k účastí  na předvedení  způsobilosti. Výzva dle předchozí  věty musí 
být  objednateli  doručena  alespoň  5  (slovy:  pět)  pracovních  dní  přede  dnem  předvedení  způsobilosti, 
nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c)  Objednatel  je  oprávněn  přizvat  k předvedení  způsobilosti  i  jiné  osoby,  jejichž  účast  pokládá  za 
nezbytnou. 

d)  Po  předvedení  způsobilosti  zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k převzetí  díla,  nebude­li  mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5)  Předání a převzetí díla 

a)  Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel  se zavazuje předat  dílo  31. 08.  2016.  Prodlení  zhotovitele  spředením  díla se  považuje  za 
podstatné porušení smlouvy. 

b)  Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c)  Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d)  Předávací protokol 

O  předání  a  převzetí  díla  vyhotoví  zhotovitel  předávací  protokol.  Předávací  protokol  bude  obsahovat 
zejména následující: 

1.  identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 

2.  identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí, 

3.  DSPS, 

4.  seznam  atestů,  certifikátů  či  prohlášení  o  shodě  věcí  k provedení  díla  s požadavky  příslušných 
právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány, 

5.  zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

6.  písemné  instrukce  a  návody  k obsluze  a údržbě  prvků  předmětu  díla,  provozní  manuály  a ostatní 
dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla, 

7.  datum, od kterého počínají  běžet záruční doby, 

8.  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

9.  příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal­li objednatel dílo s vadami či 
nedodělky  (dále jen  „vady"), a 

10. datované podpisy smluvních stran. 

e)  Převzetím  díla  přechází  na  objednatele  nebezpečí  škody  na  předmětu  díla,  přičemž  tato  skutečnost 
nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za škody  vzniklé  v  důsledku  vad  díla.  Do doby  převzetí  díla  nese 
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nebezpečí  škody  na  předmětu  díla  zhotovitel.  Bylo­li  dílo  objednatelem  převzato  s alespoň  jednou 
vadou, přechází  na objednatele nebezpečí  škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f)  Objednatel není  povinen převzít  dílo, vykazuje­li vady, byť  by tyto samy o  sobě  ani ve spojení  s jinými 
nebránily  řádnému  užívání  předmětu  díla  nebo  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezovaly. 
Nevyužije­li  objednatel  svého  práva  nepřevzít  dílo  vykazující  vady,  uvedou  objednatel  a  zhotovitel 
skutečnost,  že  dílo  bylo  převzato  s vadami,  do  předávacího  protokolu  a  jako  nedílnou  přílohu  připojí 
soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové  vady budou odstraněny  ve  lhůtě  10 (slovy: 
deseti)  dní,  nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  V souvislosti  s vadným 
plněním  smluvní  strany  dále  postupují  přiměřeně  v souladu  s ustanoveními  o  reklamaci  vad  díla 
v záruční době a o uspokojení  práv z vadného plnění v záruční době. 

g)  Existují­li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1.  načasováním  provedení  příslušných  stavebních  prací,  dodávek  či  služeb  zejména  podle 
harmonogramu  do  ročního  období  neumožňujícího  jejich  provedeni,  např.  seřízení  klimatizace  či 
provedení  komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo 

2.  tím, že  provedení  příslušných  stavebních  prací,  dodávek  či  služeb je  podmíněno  plným  provozem 
objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod, 

oznámí  zhotovitel  tuto  skutečnost  písemně  objednateli.  Objednatel  oznámení  prověří  a  potvrdí­li  je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

h)  Pro případ  nepřevzetí  díla, které  vykazuje vady, objednatelem  smluvní  strany  sjednávají, že se na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. 

i)  Je­li  v  předávacím protokolu  uvedeno  prohlášení  objednatele,  že  dílo  přejímá,  má  se za to,  že  dnem 
převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele. 

j)  Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

6)  Prodloužení  lhůty pro  předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a)  jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

b)  jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodleni na straně objednatele, 

c)  zjistí­li zhotovitel pn prováděni díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující  provést 
dílo dohodnutým způsobem, 

d)  jestliže  dojde  k  přerušení  provádění  díla  vlivem  mimořádných  nepředvídatelných  a  nepřekonatelných 
překážek  vzniklých  nezávisle  na  vůli  zhotovitele  ve  smyslu  §  2913  odst.  2)  OZ; smluvní  strany  jsou 
povinny  se  bezprostředně  vzájemně  informovat  o vzniku  takových  překážek,  jinak  se  jich  nemohou 
dovolávat. 

Prodloužená  lhůta  pro  předání  díla  se  určí  adekvátně  podle  délky  trvání  překážky  s přihlédnutím  k době 
nezbytné  pro  provedení  díla  za  podmínky,  že  zhotovitel  učinil  veškerá  rozumně  očekávatelná  opatření 
k tomu, aby  předešel či alespoň zkrátil dobu trváni  takové překážky.  Prodloužená  lhůta pro předání  díla ve 
smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

7)  Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je 
oprávněn  v případě  svých  provozních  potřeb  dobu, po  kterou  je  zhotovitel oprávněn  provádět  dílo,  upravit 
písemným  pokynem  zhotoviteli.  Bude­li  písemným  pokynem  objednatele  doba,  po  kterou  je  zhotovitel 
oprávněn  provádět  dílo,  zkrácena  na  méně  než  10  (slovy:  deset)  hodin  za jeden  kalendami  den,  budou 
smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku. 
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VI. 

Místo provedení díla; staveniště 

1)  Místo provedení díla 

Místem provedení díla je budova na adrese Vinařská 5, Brno, blok A3. 

2)  Staveniště, jeho předání a převzetí 

a)  Místnosti a jiné  prostory  budovy  dle předchozího  odstavce či k této budově  náležející, a to  i venkovní 
prostory  a  pozemky  vymezené  objednatelem,  které  jsou  prováděním  díla  dotčeny,  (dále  jen 
„staveniště")  předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem. 

b)  Staveniště  bude  předáváno  po  jednotlivých  místnostech,  příp.  vymezením  prostoru  určeného  pro 
provedení díla. 

3)  Protokol o předání a převzetí  staveniště 

O  předání a převzetí  staveniště vyhotoví  zhotovitel  písemný  protokol,  který obě smluvní  strany, podepíší. V 
protokolu  o předání  a převzetí  staveniště  budou  uvedeny  všechny  dokumenty,  které  byly  zhotoviteli pň 
předáni staveniště  předány. 

4)  Prohlídka místa provedeni díla 

Objednatel před uzavřením  smlouvy  poskytl zhotoviteli  dokumenty a údaje, které jsou významné  pro řádné 
provádění díla a splnění  s dílem souvisejících  závazků. Taktéž umožnil zhotoviteli  před uzavřením smlouvy 
prohlídku  místa  provedení  díla.  Zhotovitel  prohlašuje,  že se seznámil  s veškerými  údaji,  dokumenty  a 
dalšími  informacemi poskytnutými  objednatelem,  prověřil si místo  provedení  díla  i jeho  okolí. Zhotovitel se 
před  uzavřením  smlouvy  přesvědčil  o  správnosti  veškerých  údajů,  dokumentů  a  dalších  informací 
poskytnutých objednatelem a v této  souvislosti prohlašuje, že získal  veškeré dostupné  údaje, dokumenty a 
další  informace v míře, která je dostatečná  pro to, aby kvalifikovaně a přesně  prověřil, že je dílo schopen 
řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 

VII. 

Cena díla 

1)  Cena  díla je stanovena na základě  nabídky  zhotovitele  podané do zadávacího  řízení  k veřejné  zakázce a 

činí: 

7.072.459,­ (slovy: sedmmilionůsedmdesátdvatisícčtyřistapadesátdevět)  Kč bez daně z přidané 
hodnoty  (dále jen  „DPH"). 

2)  DPH 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ­CPA  41 až 43  platnému  od 1.  ledna  2008  podle  sdělení  Českého  statistického  úřadu  o  zavedení 
Klasifikace  produkce  (CZ­CPA)  uveřejněného  ve Sbírce  zákonů, tj. plnění, u něhož  se v souladu s §  92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen  „ZDPH") použije 
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režim  přenesení  daňové  povinnosti.  Smluvní  strany  se  v této  souvislosti dohodly,  že  i na veškeré  ostatní 
plnění, které je součástí  závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související  závazky, byť  neodpovídají 
číselnému  kódu  klasifikace  produkce  CZ­CPA  41  až  43, uplatní  v souladu s  § 92e  odst.  2)  ZDPH  režim 
přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla. 

3)  Položkový rozpočet díla 

a)  Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen  „rozpočet"). 

b)  Zhotovitel  prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními 
i  technickými  podmínkami  sjednanými  ve  smlouvě.  Smluvní  strany  sjednávají,  že  neodpovídá­li 
některému  závazku  zhotovitele  dle  této  smlouvy  některá  z položek  rozpočtu,  je  cena  za  splnění 
takového  závazku  zhotovitele  zahrnuta  do  té  položky  rozpočtu,  která  předmětnému  závazku  nejbliže 
odpovídá. 

c)  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  navýšení  sjednané  ceny  díla  z  důvodů  chyb  nebo  nedostatků 
učiněných  při  určeni  ceny  díla,  nepřesného  nebo  neúplného  ocenění  díla.  Zhotovitel  není  oprávněn 
požadovat  zvýšení  ceny  díla  ani  vtom  případě,  mají­li  rozsah  nebo  nákladnost  provádění  díla  za 
následek překročení  rozpočtu. 

4)  Cena  díla  je  stanovena  jako  nejvýše  přípustná  a  nepřekročitelná.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  cena  díla 
zahrnuje  veškeré  náklady,  které  bude  třeba  nutně  nebo  účelně  vynaložit  zejména  pro řádné  a  včasné 
provedení  díla, jakož  i pro  řádné a včasné splnění  s dílem souvisejících  závazků  při zohledněni  veškerých 
rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i 
přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena dila je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen 
v daném oboru včetně vývoje  kurzu české  měny  k zahraničním  měnám, a to po celou dobu trvání  závazků 
z této smlouvy. 

5)  Zhotovitel  přebírá  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  §  2620  odst.  2  OZ  a  v této  souvislosti  dále 
prohlašuje, že 

a)  je plně seznámen s rozsahem a povahou dila, 

b)  správně  vymezil,  vyhodnotil  a ocenil veškeré  stavební  práce, dodávky  a služby  trvalého  či  dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c)  řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6)  Změna ceny díla 

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel 

a)  požádá o provedení  i jiných  stavebních  prací, dodávek  nebo služeb  než těch,  které  jsou součástí  dila, 
(dále také jen  „vícepráce") nebo 

b)  vyloučí  některé  stavební  práce,  dodávky  nebo  služby  z předmětu  smlouvy  (dále  také  jen 
„méněpráce"). 

7)  Způsob sjednání změny ceny díla 

Nastane­li  některá  z  podmínek,  za  kterých  je  možná  změna  ceny  díla,  zavazují  se  smluvní  strany 
postupovat následovně. 

a)  Sjednání a ocenění víceprací 

1.  Na  základě  písemného  soupisu  víceprací  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami  zpracuje 
zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací. 

2.  Návrh kalkulace ceny víceprací  zhotovitel  zpracuje s využitím cen odpovídajících  položek  rozpočtu. 
Nejsou­li  v  rozpočtu  takové  položky,  pak  zhotovitel  vychází  z ke  dni  uzavření  smlouvy  aktuálních 
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ceníků  společnosti  RTS.a.s.,  sídlem  Brno,  Lazaretní  13,  okres  Brno­město, PSČ 615 00,  IČ 
25533843, přičemž u tzv. R­položek  použije ceny v miste a čase obvyklé. 

3.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  cenu  těch  položek  víceprací,  u  nichž  zhotovitel  nevychází  při 
zpracování  návrhu  kalkulace ceny  víceprací  z položek  rozpočtu,  poníži  alespoň  o  tolik  procent,  o 
kolik  procent  je  cena  díla  nižší  oproti  předpokládané  hodnotě  veřejné  zakázky  stanovené 
zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

4.  Návrh kalkulace ceny víceprací  předloží zhotovitel objednateli  ke schválení. Objednatel je povinen se 
k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. 

5.  Provedení  víceprací,  jejich  rozsah  a  cenu obé  smluvní  strany  následně  stvrdí  písemnou  dohodou 
formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými  ustanoveními  ZVZ.  Bez uzavřeni  písemného 
dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli  navyšovat. 

b)  Sjednání a ocenění  méněprací 

Na  základě  písemného  soupisu  méněprací  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami  zpracuje 
zhotovitel  s využitím  cen  odpovídajících  položek  rozpočtu  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dní  návrh 
kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací  předloží  zhotovitel objednateli  ke schválení. 
Objednatel  je  povinen  se  k  němu  vyjádřit  nejpozději  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  ode  dne  jeho 
předložení.  Provedení  méněprací,  jejich  rozsah  a  cenu  obě  smluvní  strany  následně  stvrdí  písemnou 
dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. 

VIII. 

Platební  podmínky 

1)  Právo na zaplacení ceny díla 

Cena  díla  bude  objednatelem  uhrazena  po  částech,  které  odpovídají  stavebním  pracím,  dodávkám  a 
službám řádně provedeným do 15. dne každého měsíce po který bylo dílo prováděno. 

2)  Cenu  díla  objednatel  zhotoviteli  uhradí  na  základě  řádně  vystavených  daňových  dokladů  (dále  jen 
„faktury"). 

3)  Fakturace 

Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli  takto: 

a)  Faktury  budou  vystavovány  vždy  na  základě  objednatelem  odsouhlaseného  oceněného  soupisu 

skutečně a řádně provedených stavebních  prací, dodávek a služeb( dále jen „ soupis") 

b)  Soupis bude zpracován  vždy pro období  od  16.( slovy  : šestnáctého)  dne  kalendářního  měsice do 

15,(  slovy:  patnáctého)  dne  kalendářního  měsíce  následujícího  a předložen  objednateli  nejpozději 

poslední den období, ke kterému se vztahuje. 

c)  Objednatel každý soupis bezodkladně ode dne  jeho  předložení  buď schválí  nebo sdělí  zhotoviteli, 

že  soupis  není  způsobilý  k tomu,  aby  podle  něj  bylo  fakturováno.  Bude­  li  soupis  nezpůsobilý 

k tomu,  aby  podle  něj  bylo  fakturováno.  Bude­li  soupis  nezpůsobilý  k tomu,  aby  podle  něj  bylo 

fakturováno,  bude zhotovitelem  do  2  ( slovy: dvou)  dnů  přepracován  a následně  znovu  předložen 

ke schválení objednateli. 
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d)  Faktury za príslušné období znějící  na částku odpovídající  soupisu je zhotovitel oprávněn vystavit a 

zaslat objednateli  nejdříve poté, co bude  příslušný  soupis objednatelem  schválen. Nejpozději  však 

do 3 pracovních dnu od schválení příslušného soupisu. Schválený soupis bude přílohou faktur. 

e)  Pro vyloučení  pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením soupisu není část díta 
odpovídající  příslušnému soupisu převzata objednatelem  ani na objednatele  nepřechází  nebezpečí 
škody na díle, resp. jeho části 

í)  Za datum  uskutečněni  zdanitelného  plnění  se v případě  faktur za jednotlivá  obdobi  považuje  vždy 

poslední den období, za nějž je fakturováno, 

g)  Ke dni převzetí  díla dle čl. V. odst.  5)  této  smlouvy vystaví  zhotovitel  konečnou  fakturu,  za datum 

uskutečnění  zdanitelného  plnění  se  v případě  konečné  faktury  považuje  dne  převzetí  díla 

objednatelem 

h)  Faktury je zhotovitel  povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří)  pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. 

i)  Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli. 

j)  Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní  účet zhotovitele  uvedený 
včl.  I. odst. 2) smlouvy. Uvede­li zhotovitel  na faktuře bankovní  účet odlišný, má se za to, že  požaduje 
provedení  úhrady  na bankovní  účet  uvedený  na faktuře.  Peněžitý  závazek  objednatele  se považuje za 
splněný v den,  kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele  ve prospěch  bankovního 
účtu zhotovitele. 

k)  Náležitosti faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1.  náležitosti  daňového  dokladu dle § 26 a  násl.  ZDPH;  vzhledem k použití  režimu přenesení  daňové 
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň 
odvede zákazník" a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ­CPA, 

2.  náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších 
předpisů, 

3.  uvedení lhůty splatnosti, 

4.  uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a 

Objednatel  si  vyhrazuje  právo  vrátit  fakturu  zhotoviteli  bez  úhrady,  jestliže  tato  nebude  splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude  lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní  (slovy: 
třicetidenní)  lhůta  splatnosti  bude  započata  po  doručení  faktury  opravené.  V tomto  případě  není 
objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

I)  V případě,  že  faktura  nebude  obsahovat  předepsané  náležitosti  a  tuto  skutečnost  zjistí  až  příslušný 

správce  daně či jiný  orgán oprávněný  k výkonu  kontroly  u zhotovitele  nebo objednatele,  nese  veškeré 

následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

4)  Zádržné 

Pro případ  převzetí  díla objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají  smluvní  strany právo  objednatele 
zadržet část ceny díla (dále jen  „zádržné"), a to následovně. 

a)  Z  vystavené  faktury  za  poslední  odsouhlasený  soupis  prací  bude  objednatelem  uhrazeno  80  (slovy: 
osmdesát)  % částky, na kterou  zní. Zbývajících  20  (slovy: dvacet)  % z fakturované částky  představuje 
zádržné.  Smluvní  strany  v této  souvislosti sjednávají,  že  provedením  úhrady  80  (slovy:  osmdesáti)  % 
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fakturované  částky  se  objednatel  nedostává  do  prodlení  s provedením  úhrady  zbylých  20  (slovy: 
dvaceti) % fakturované částky. 

b)  Zádržné  bude  uhrazeno do  30  (slovy:  třiceti)  dnů  po odstranění  poslední  vady  zhotovitelem  dle  čl. V. 
odst. 5) písm. f) smlouvy. 

IX. 

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla 

1)  Dílo má vadu, neodpovídá­li smlouvě. 

2)  Zhotovitel odpovídá za vady 

a)  jež má dílo při jeho předání, 

b)  jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli  a počátkem běhu záruční doby nebo 

c)  jež má dílo v záruční době. 

Je­li  dílo  objednatelem  převzato  s alespoň  jednou  vadou  a do  odstranění  poslední  vady  na  díle  vznikne 
nebo objednatel zjistí  další  vadu, dohodly se smluvní  strany, že na takovou vadu budou  hledět, jako by na 
díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými  při předání díla pojí. 
Objednatel  takovou  vadu  zhotoviteli  oznámí  nejpozději  před  odstraněním  poslední  vady  uvedené 
v předávacím protokolu. Pokud objednatel  nesplní  povinnost dle předchozí  věty, dohodly se smluvní  strany 
že na takovou  vadu budou hledět  jako  na vadu vzniklou v záruční  době, a  to  se všemi důsledky,  které se 
s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3)  Zhotovitel  odpovídá  objednateli  zejména za to,  že ode dne předáni  díla  do konce smluvené  záruční  doby 
předmět díla: 

a)  má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly,  a chybí­li ujednání, takové vlastnosti, které  zhotovitel 
nebo  výrobce  věcí  k provedení  díla  popsal  nebo  které  objednatel  očekával  s  ohledem  na  povahu 
předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b)  plni  a  bude  plnit  svůj  účel,  který  vyplývá  zejména  zčl.  II.  této  smlouvy,  a  příp.  dále  který  pro  něj 
zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c)  vyhovuje  a  bude  vyhovovat  požadavkům  příslušných  právních  předpisů  a  požadavkům  stanoveným 
touto smlouvou; jsou­li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky  příslušných 
právních předpisů, maji před nimi přednost. 

4)  Záruka za jakost díla 

a)  Záruční doba na dílo činí  60 (slovy: šedesát)  měsíců. Záruční  doba začíná běžet ode dne převzetí  díla 
objednatelem. 

b)  Pro zařízení  a jiné  věcí  k provedení  díla,  které  mají  vlastní  záruční  listy,  je  záruční  doba  stanovena v 
délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti)  měsíců.  I tato záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí díla. 

c)  Je­li dílo objednatelem  převzato s alespoň jednou  vadou,  počíná záruční  doba dle  písm. a) a b) tohoto 
odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5)  Reklamace vad díla v záruční době 
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a)  Práva z vadného plnění objednatel uplatní  u zhotovitele  kdykoliv po zjištění  vady, a to oznámením  (dále 
také  jen  „reklamace")  doručeným  k  rukám  kontaktní  osoby  zhotovitele  dle  čl.  I.  odst.  2)  smlouvy.  I 
reklamace odeslaná objednatelem poslední  den záruční  doby se považuje za včas  uplatněnou. Smluvní 
strany  sjednávají,  že  §  2605  odst.  2  OZ  a  §  2618  OZ  se  nepoužijí.  V  reklamaci  objednatel  uvede 
alespoň: 

1.  popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2.  jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede­li  objednatel,  jaká  práva  v souvislosti  svádou  díla  uplatňuje,  má  se  za  to,  že  požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedeni vadné části díla, není­li vada díla opravou odstranitelná. 

b)  Práva objednatele, omezuje­li vadné plnění plný provoz objednatele 

Dojde­li  vznikem  či  existencí  vady  na  díle  k omezení  plného  provozu  objednatele,  má  objednatel 
zejména právo: 

1.  na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 

2.  na odstranění  vady opravou díla, je­li vada timto způsobem opravitelná, 

3.  na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

4.  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci. 

c)  Práva objednatele, neomezuje­li vadné plnění plný provoz objednatele 

Neomezuje­li  vadné  plnění  plný  provoz objednatele,  má objednatel  právo  na odstranění  vady opravou 
díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

6)  Uspokojení  práv z vadného plnění v záruční době 

a)  Zhotovitel  se zavazuje prověřit  reklamaci a do 2  (slovy: dvou)  pracovních  dnů ode dne jejího  doručení 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává.  Pokud  tak  zhotovitel  v uvedené  lhůtě  neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění  uspokojí. 

b)  V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění  vady, pak je zhotovitel  povinen vadu odstranit,  i když 
reklamaci  neuzná,  nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  V  takovém  případě 
zhotovitel objednatele  písemně  upozorni, že se vzhledem k neuznání  reklamace bude domáhat  úhrady 
nákladů na odstranění  vady od objednatele. 

c)  V případě, že objednatel  zvolí právo na přiměřenou  slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany,  že její 
výši  odvodí  od  ceny  té  položky  rozpočtu,  která  se  k vadné  části  díla  vztahuje.  Omezuje­li  vada  plný 
provoz  objednatele,  mají  smluvní  strany  za  to,  že  se  za  přiměřenou  výši  slevy  z ceny  díla  považuje 
celková  cena  příslušné  položky  rozpočtu.  Částku  odpovídající  požadované  slevě  z ceny  díla  se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli  ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace. 

d)  V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení  od smlouvy, je odstoupení  od smlouvy účinné dnem 
doručení  reklamace. Ustanovení  písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e)  Pokud  zhotovitel  reklamaci  neuzná,  může  být  její  oprávněnost  ověřena  znaleckým  posudkem,  který 
obstará  objednatel.  V  případě,  že  reklamace  bude  tímto  znaleckým  posudkem  označena  jako 
oprávněná,  ponese  zhotovitel  i  náklady  na  vyhotovení  znaleckého  posudku. Právo  z  vadného  plnění 
vzniká  i v tomto případě  dnem doručení  reklamace zhotoviteli.  Prokáže­li  se, že objednatel  reklamoval 
neoprávněně,  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  prokazatelně  a  účelně  vynaložené  náklady  na  odstranění 
vady. 
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f)  Lhůty pro odstranění vad 

1.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  s  odstraňováním  vad  omezujících  plný  provoz  objednatele  započne 
následující  pracovní  den  po  jejich  reklamaci.  Odstraňování  ostatních  reklamovaných  vad  bude 
zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

2.  Reklamovanou  vadu  omezující  plný  provoz  objednatele  se  zhotovitel  zavazuje  odstranit 
bezodkladně,  nejpozději  do  7  (slovy:  sedmi)  dnů  ode  dne  doručení  reklamace,  nebude­li  mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3.  Ostatní  reklamované  vady  se zhotovitel  zavazuje odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do  15  (slovy: 
patnácti)  dnů ode dne doručení  reklamace, nebude­li mezi objednatelem  a zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. 

d)  Zvláštní ustanoveni o haváriích 

1.  Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob 
nebo  vzniku značných  škod  či pro  minimalizaci škod  vzniklých  v důsledku  vady, označí  objednatel 
jako havárie. 

2.  Nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  je  zhotovitel  povinen  se  u  vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od 
doručení  reklamace,  dostavit  na  místo  provedení  díla,  seznámit  se  s příslušnou  vadou  a  sdělit 
objednateli, zda reklamaci uznává. 

3.  V případě  vad díla označených  objednatelem jako  havárie je  zhotovitel  povinen tyto odstranit  nebo 
alespoň  provést opatření  nezbytná  pro ochranu životů  a zdraví  osob,  k zabránění  vzniku značných 
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratši  lhůtě, kterou  po něm lze spravedlivě  požadovat, 
nejpozději však do 48 (slovy: čtyncetiosmi)  hodin od doručení reklamace. 

7)  Záruční servis 

Zhotovitel  se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní  úkony, jejichž 
provedením podmiňuje platnost záruky. 

8)  Servisní úkony prováděné objednatelem 

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují  běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem 
bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a 
údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení. 

X. 

Pojištění zhotovitele 

1)  Zhotovitel  se zavazuje předložit  objednateli  nejpozději  do 5  (slovy:  pěti)  pracovních  dní ode  dne zahájení 
doklad  prokazující,  že  má  uzavřeno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  při  výkonu  své 
podnikatelské  činnosti  kryjící  případné  škody  způsobené  při  přípravě  a  provádění  díla  a  plnění  s dílem 
souvisejících závazků objednateli  či třetím osobám ve výši minimálně 9.000.000,­ (slovy; devět milionů) Kč 
na každý škodní  případ po celou dobu provádění  díla. Zhotovitel  se zavazuje pojištění  dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků. 

2)  Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
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XI. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1)  Za  každý  započatý  den,  který  zhotovitel  potřebuje  kdalšimu  upravení  nebo  nahrazení  byť  i  jediného  již 
upravovaného  nebo  nahrazovaného  vzorku,  se zhotovitel  zavazuje objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu  ve 
výši 5.O0O,­ (slovy: pěttisíc) Kč. 

2)  V  případě  prodlení  zhotovitele  oproti  lhůtě  pro  splnění  milníku  se zhotovitel  zavazuje objednateli  zaplatit 
smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  (slovy:  nulacelájednadesetina)  % z ceny díla  za každý  započatý den  prodlení. 
Smluvni  pokutu  dle  tohoto  odstavce  zhotovitel  zaplatí  za  každý  milník,  s jehož  splněním  je  v  prodlení. 
Ustanovení  tohoto odstavce neplatí  pro poslední milník. 

3)  V  případě  prodlení  zhotovitele  oproti  lhůtě  pro  předání  díla  se  zhotovitel  zavazuje  objednateli  zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny)  % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

4)  Pokud  prodlení  zhotovitele  oproti  lhůtě  pro  předání  díla  přesáhne  14  (slovy:  čtrnáct)  dnů,  zavazuje  se 
zhotovitel  zaplatit  objednateli  ještě další  smluvní  pokutu  ve výši  0,2  (slovy:  nulaceládvědesetiny)  % z ceny 
díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další  i započatý den prodlení. 

5)  Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní  řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat  po zhotoviteli  zaplacení  smluvní 
pokuty  10.000,­ (slovy: desettisíc)  Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel  v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodleni. 

6)  Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí  práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména 
ve  sjednané  lhůtě nezaplatí  částku odpovídající  požadované  slevě  z ceny díla či neodstraní  reklamovanou 
vadu  díla,  zavazuje  se  objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu  1.500,­  (slovy:  tisícpětset)  Kč  za  každou 
reklamovanou vadu,  u níž je  v prodlení  s  uspokojením  práv objednatele  z vadného  plnění, a to  za každý  i 
započatý  den  prodlení.  Jedná­li  se o vadu,  kterou  objednatel  označil  za havárii, sjednávají  smluvní  strany 
smluvní  pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,­ (slovy: dvaceťtisíc)  Kč za každých započatých 24 (slovy: 
dvacetčtyň) hodin prodlení. 

7)  Pokud  je  zhotovitel  v prodlení  s  vyklizením  staveniště,  zavazuje  se  objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu 
5.000,­ (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení. 

8)  V  případě,  že  zhotovitel  poruší  závažným  způsobem  předpisy  BOZP  a  PO,  je  objednatel  oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a)  25.000 ­ (slovy: dvacetpěttisíc)  Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění  díla z důvodu přímého ohrožení 
života  pracovníků  provádějících  dílo  nebo  pokud  zhotovitel  poškozuje  zařízeni  sloužící  k  zajištění 
bezpečnosti  (odstranění  zábradlí, krytů otvorů apod,), 

b)  5.000,­  (slovy:  pěttisíc)  Kč,  pokud  je  porušení  předpisů  BOZP  a  PO  možno  odstranit  bez zastaveni 
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c)  500,­ (slovy: pětset) Kč  za každé  jednotlivé  porušení  předpisu  BOZP  a  PO pracovníkem  zhotovitele 
(např. nepoužívání  předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d)  10.000,­ (slovy:  desettisíc)  Kč za každý  započatý  den  prodlení  s odstraněním  závady,  která  by  mohla 
vést  k  porušení  předpisů  BOZP  a  PO, počínaje  dnem  upozornění  objednatele  na  závadu  až  do  dne 
jejího odstranění. 

Veřejná zakázka  „Rekonstrukce  ubytovacích  buněk  kolejí  ­  Vinařská, blok A3" 

Přílohy zadávací  dokumentace 

Strana 27  (celkem  35) 



9)  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

10)  V případě  podstatného  porušení  smlouvy,  které  je  smluvními  stranami  v této  smlouvě  výslovně  uvedeno, 
zavazuje se smluvní  strana, která smlouvu takto podstatně  porušila, zaplatit druhé smluvní  straně smluvní 
pokutu  ve  výši  1 (slovy:  jednoho)  % z ceny  díla.  Na smluvní  pokutu  podle  tohoto odstavce vzniká  nárok 
jedině  tehdy,  pokud  z důvodu  podstatného  porušeni  smlouvy  jednou  smluvní  stranou  došlo  rovněž 
k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou. 

11)  Smluvni pokuty se stávaji splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

12)  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

13)  Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  škody  způsobené  mu  porušením 
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To platí  i tehdy, bude­li smluvní  pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1)  Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

2)  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a)  v případě byť nepodstatného porušeni smlouvy zhotovitelem, 

b)  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  z  chování  zhotovitele  nepochybně  vyplyne,  že  poruší  smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá­li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

c)  v případě  vydáni  rozhodnutí  o  úpadku  zhotovitele  dle  §  136  zákona  č.  182/2006  Sb., o  úpadku  a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisu, 

d)  v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil  doklady,  které  neodpovídají  skutečnosti  a  měly  nebo  mohly  mít  vliv  na  výsledek  tohoto 
zadávacího řízení. 

3)  Smluvni  strany  sjednávají,  že  za  podstatné  porušení  smlouvy  se  mimo  výslovně  uvedených  případů 
považuje  rovněž  takové  porušení  povinnosti  smluvní  strany, o  němž již  při uzavření  smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4)  Odstoupení od smlouvy musí  být provedeno písemně, jinak je  neplatné. Odstoupení  od smlouvy je  účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5)  V případě odstoupení od smlouvy se smluvni strany dohodly na následujícím postupu. 

a)  Zhotovitel  je  povinen ve  lhůtě  10 (slovy: deseti)  dnů  ode dne  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  předat 
objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b)  Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit  zhotoviteli 
část  ceny  díla  za stavební  práce,  dodávky  a  služby  řádně  provedené  před  účinností  odstoupení  od 
smlouvy.  Část  ceny  díla  za  stavební  práce,  dodávky  a  služby  řádně  provedené  před  účinností 
odstoupení  od  smlouvy  se  stává  konečnou  odměnou  zhotovitele  a  představuje  konečné  narovnání 
veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli. 
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c)  Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní  strany dohodly vycházet z cen těch položek 
rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d)  Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí: 

1.  na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a 

2.  hodnotu  nepoužitých  nebo  částečně  použitých  věcí  k provedení  díla,  které  objednatel  zamýšlí  od 
zhotovitele odkoupit. 

e)  Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk 
zhotovitele. 

XIII. 

Dodatky a změny smlouvy 

1)  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit  pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky  podepsanými oběma 
smluvními  stranami. Předloží­li  některá ze smluvních  stran návrh dodatku, je druhá smluvní  strana povinna 
se  k  takovému návrhu  vyjádřit  do  15  (slovy:  patnácti)  dnů  ode  dne  následujícího  po  doručení  návrhu 
dodatku. 

2)  Bagatelní změny smlouvy 

Smluvní  strany sjednávají,  že pouze v případech  bagatelních  změn smlouvy  popsaných  v písmenech  a) a 
b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije. 

a)  Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických  podmínek, 

1.  při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby, 

2.  které nevedou ke změně ceny díla, 

3.  které  by za použití  v původním  zadávacím  řízení  k veřejné  zakázce  nemohly  umožnit  účast  jiných 
dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější  nabídky, a zároveň 

4.  které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

Bagatelní  změny  smlouvy  dle  tohoto  písmene  budou  smluvními  stranami  dohodnuty  zápisem  do 
stavebního  deníku  či  jednoduchého  záznamu  o  stavbě  a  zaznamenány  do  DSPS.  Má  se  za  to,  že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do 
stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat. 

b)  Za bagatelní  změny smlouvy smluvní  strany považují  rovněž změny  těch ustanovení  smlouvy, která se 
uvozují nebo k nimž se dodává „nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak". Bagatelni 
změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními  stranami dohodnuty  i ústně. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

3)  Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a)  vést  vzájemnou  komunikaci  smluvních  stran,  zejména  odesílat  a  přijímat  oznámení  a jiná  sdělení  na 
základě této smlouvy, a 

b)  jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny 
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­

Jako kontaktní  osoba může za smluvní  stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat  i jiná či další osoba, a to na 
základě  písemného  oznámení  smluvní  strany  o  jiné  či  další  kontaktní  osobě  doručeného  druhé  smluvní 
straně. 

XIV. 

Důvěrné  informace 

1)  Pro účely této smlouvy se za důvěrné  informace považují  následující: 

a)  informace označené objednatelem za důvěrné, 

b}  informace podstatného a rozhodujícího  charakteru o stavu provádění  díla a plnění  s dílem  souvisejících 
závazků, 

ti 

c)  informace  o  finančních  závazcích  objednatele  vzniklých  v  souvislosti  s  prováděním  díla  a  plněním 
s dílem souvisejících závazků, 

d)  informace  o  sporech  mezi objednatelem  a  jeho  smluvními  partnery  v  souvislosti s  prováděním  díla  a 
plněním s dílem souvisejících závazků. 

2)  Za důvěrné  informace  nebudou  považovány  informace,  které  jsou  přístupné  veřejně  nebo  známé  v době 
jejich užití  nebo zpřístupnění  třetím osobám, pokud taková  přístupnost  nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3)  Zhotovitel  se zavazuje, že bez předchozího  souhlasu objednatele  neužije důvěrné  informace  pro jiné  účely 
než  pro  účely  provádění  díla  a  plněni  s  dilem  souvisejících  závazků  a  nezveřejní  ani  jinak  neposkytne 
důvěrné  informace  žádné  třetí  osobě,  vyjma  svých  zaměstnanců,  členů  svých  orgánů,  poradců,  právních 
zástupců  a  subdodavatelů.  Těmto  osobám  však  může  být  důvěrná  informace  poskytnuta  pouze  za  té 
podmínky,  že  budou  zavázáni  udržovat  takové  informace  v  tajnosti,  jako  by  byly  stranami  této  smlouvy. 
Pokud  bude  jakýkoli  správní  orgán,  soud  či  jiný  státní  orgán  vyžadovat  poskytnutí  jakékoli  důvěrné 
informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost  neprodleně písemně objednateli. 

4)  V případě,  že se zhotovitel  dozví  nebo bude  mít důvodné  podezření,  že došlo  ke zpřístupnění  důvěrných 
informací  nebo jejich části neoprávněné osobě  nebo že došlo k jejich zneužití, je  povinen o tom  neprodleně 
písemně informovat  objednatele. 

5)  Bez předchozího  písemného  souhlasu objednatele  nesmi zhotovitel  fotografovat  ani  umožnit  kterékoli  třetí 
osobě  fotografování  díla,  a  to  ani  k  propagačním  nebo  reklamním  účelům,  ani  nebude  sám  nebo  s  třetí 
osobou  publikovat  žádné texty,  fotografie  nebo  ilustrace vztahující  se k dílu.  Objednatel si vyhrazuje  právo 
schválit  jakýkoli  text,  fotografii  nebo  ilustraci  vztahující  se k dílu,  které  zhotovitel  hodlá  použít  zejména  ve 
svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

XV. 

Závěrečná  ujednání 

1)  Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. 
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2)  Není­li  v této  smlouvě  smluvními  stranami  dohodnuto  jinak,  řídi  se  práva  a  povinnosti  smluvních  stran, 
zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

3)  Písemná forma 

a)  Vyžaduje­li  smlouva  pro  uplatnění  práva,  splnění  povinnosti  či  pro  jiný  úkon  písemnou  formu,  je  tato 
zachována,  i  když  je  úkon  učiněn  prostřednictvím  e­mailové  zprávy  bez  uznávaného  elektronického 
podpisu. 

b)  Ustanovení předchozího písmene neplatí pro 

1.  uzavření smlouvy, 

2.  uzavření dodatku ke smlouvě, 

3.  odstoupení od smlouvy a 

4.  ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

c)  Smluvní  strany mohou namítnout  neplatnost změny  této smlouvy z důvodu nedodrženi formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4)  Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

a)  Příloha č. 1 ­ Projektová dokumentace, 

b)  Příloha č. 2 ­  Položkový rozpočet díla, 

Smluvní  strany  sjednávají, že v případě  nesrovnalostí  či  kontradikci  mají  ustanovení  čl.  I.  až  XV. smlouvy 
přednost  před  ustanoveními  všech  příloh  smlouvy.  Smluvní  strany  dále  sjednávají,  že  v případě 
nesrovnalostí  či  kontradikci  mezi jednotlivými  přílohami je  rozhodující  zněni  přílohy, jejíž  číselné  označení 
uvedené v tomto odstavci je nižší. 

5)  Zhotovitel  je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí  osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6)  Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

7)  Zhotovitel  se za podmínek  stanovených  touto  smlouvou v souladu s pokyny  objednatele  a při  vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

a)  archivovat nejméně do 31.12.  2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislostí  s plněním této smlouvy 
a  kdykoli  po  tuto dobu objednateli  umožnit  přístup  k těmto  archivovaným  písemnostem;  objednatel  je 
oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty  bezplatně 
převzít; stanoví­li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit 
se takovým právním předpisem; 

b)  jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001  Sb., o finanční  kontrole  ve veřejné správě, ve 
znění  pozdějších  předpisů, spolupůsobit  při výkonu  finanční  kontroly,  mj. umožnit  Ministerstvu školství, 
mládeže  a  tělovýchovy,  Ministerstvu  financí  jako  auditnímu  orgánu  a  platebnímu  a  certifikačnimu 
orgánu,  pověřeným  auditním  subjektům,  finančním  úřadům,  orgánům  Evropské  komise,  Evropského 
účetního  dvora  a  Evropského  úřadu  pro  potírání  podvodného  jednání,  státním  zastupitelstvím, 
Nejvyššimu  kontrolnímu  úřadu,  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  a dalším  orgánům,  které  ke 
kontrole  opravňují  příslušné  právní  předpisy, vstup  na staveniště a přístup  k informacím  a dokumentům 
vyhotoveným  v souvislosti s  prováděním  díla  včetně  přístupu  i  k těm  informacím  a dokumentům,  které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů  (např. obchodní  tajemství, utajované skutečnosti), 
a  to  za předpokladu, že  budou splněny  požadavky  kladené  příslušnými  právními  předpisy  (např.  §  11 
písm.  c)  a d),  §  12  odst.  2 písm.  f)  zákona  č.  552/1991  Sb., o  státní  kontrole,  ve  znění  pozdějších 
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předpisů).  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  výše  uvedeným  orgánům  součinnost  při  prováděných 
kontrolách; 

c)  ve  smlouvách  se svými  subdodavateli  umožnit  kontrolním  orgánům  uvedeným  v předchozím  písmenu 
kontrolu  subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena; 

d)  předložit objednateli  seznam subdodavatelů  v souladu s § 147a odst.  1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: 
šedesáti)  dnů  ode  dne  převzetí  díla.  V seznamu  zhotovitel  uvede  subdodavatele,  jímž  za  plnění 
subdodávky  uhradil  více  než  10  (slovy:  deset)  %  z ceny  díla.  Má­li  subdodavatel  zhotovitele  formu 
akciové  společnosti,  je  zhotovitel  povinen  předložit  v příloze  k seznamu  subdodavatelů  také  seznam 
vlastníků  akcií  takovéhoto  subdodavatele vyhotovený  ve  lhůtě  90  (slovy:  devadesáti)  dnů  přede  dnem 
předložení  seznamu  subdodavatelů.  V seznamu  vlastníků  akcií  uvede  zhotovitel  vlastníky  akcií 
subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje  10 (slovy: deset) % základního kapitálu; 

Zhotovitel  se  rovněž  zavazuje  strpět  uveřejnění  této  smlouvy  včetně  případných  dodatků  objednatelem 
podle § 147a ZVZ. 

8)  Pokud se stane některé  ustanovení  smlouvy neplatné  nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních  ustanovení 
této  smlouvy,  která  zůstávají  platná  a  účinná.  Smluvní  strany  se  v  takovém  případě  zavazují  nahradit 
dohodou  ustanovení  neplatné  nebo  neúčinné  ustanovením  platným  a  účinným,  které  nejlépe  odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení  neplatného nebo neúčinného. 

9)  Případné  rozpory se smluvní  strany  zavazují  řešit  dohodou. Teprve  nebude­li dosažení  dohody  mezi nimi 
možné,  bude věc  řešena  u věcně  příslušného  soudu dle  zákona č.  99/1963  Sb., občanský  soudní  řád, ve 
zněni pozdějších předpisů, a to u mistně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10)  Tato  smlouva obsahuje  úplné  ujednání  o  předmětu  smlouvy  a  všech  náležitostech,  které  smluvní  strany 
měly  a chtěly  ve  smlouvě  ujednat,  a které  považují  za důležité  pro  závaznost  této  smlouvy.  Žádný  projev 
smluvních stran učiněný  při jednání o této  smlouvě  ani projev  učiněný  po uzavření  této smlouvy nesmí  být 
vykládán  v  rozporu  s  výslovnými  ustanoveními  této  smlouvy  a  nezakládá  žádný  závazek  žádné  ze 
smluvních stran. 

11)  Tato smlouva je  vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, z  nichž  každý  má  platnost  originálu.  Každá  smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

12)  Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně dne  V Jihlavě dne 20.6.  2016 

Ing,  Martin Veselý  Pavel Vimr, 

kvestor,  jednatel, 

za objednatele  za zhotovitele 
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