
 
Veřejná zakázka „Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, 

Brno – stavební práce dle opčního práva“ 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

 
D O D A T E K  č .  1   

K E  S M L O U VĚ  O DÍLO  
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 6. 2011 (dále také jen Smlouva)  
mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

   
 

     
Smluvní strany: 

 
Objednatel :      Masarykova univerzita  
sídlo :       Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno  
IČ:       00216224 
DIČ:       CZ00216224 
jednající/zastoupený:     doc. Ing. L. Janíčkem Ph.D., MBA, kvestorem  
v technických 
záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Marcela Dvořáková, Ing. Jan Brychta 
        
a 
 
Zhotovitel:     Pahamont s.r.o. 
sídlo:      Poděbradova 341/30, 612 00 Brno  
IČ:      27744892    
DIČ:      CZ27744892     
jednající/zastoupený    Ing. Milanem Pátkem  
Zápis v OR:     Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56077 
   
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy. Jedná se o poskytnutí dalších stavebních 
prací zhotovitelem - opční právo na stavební práce související s „Přístavbou hlavní budovy Pedagogické fakulty 
Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“ (dále také jen „původní veřejná zakázka“). 
Zadavatel se rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá 
tento dodatek č. 1 Smlouvy.  
 
 
S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na tomto doplnění Smlouvy. 

 
I. 
 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje nakonec odstavce 2.1 Smlouvy takto: 

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací dle opčního práva vymezeného v čl. 10 smlouvy 
a v příloze č. 1 dodatku č. 1 a je jeho součástí.“ 

 

 

 



 
Veřejná zakázka „Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, 

Brno – stavební práce dle opčního práva“ 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

II. 
 
Cena stavebních prací podle opčního práva vymezeného v čl. 10 Smlouvy činí nejvýše: 
 
 Cena   ………….,- Kč, (bez DPH) 

    (slovy ………………………………. …………korun českých), 

 DPH 20 %  ………….,- Kč, 

 Cena + DPH celkem ………….,- Kč. 

Tato cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele z 02/2011 v kapitole F.1.4.2 Vzduchotechnika – opční právo. Podrobný rozpis 
ceny je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy – položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva. 
 
 

III. 
 
Termín plnění díla podle čl. I tohoto dodatku je nejpozději do 130 dnů po 29. 6. 2011 (termín zahájení prací 
původní veřejné zakázky). 
 
 

IV. 
 
 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.  
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva 
 

 
 
 
 
 

V Brně dne ...................      V Brně dne ................... 
 
 
 
 
…………………………………    ……………………………………. 

objednatel      zhotovitel 
Masarykova univerzita Pahamont s.r.o. 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, Ing. Milan Pátek  
kvestor       jednatel 
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Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
 
Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva 
 


