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Nazev zmény: Uprava a dopInéni - komunikace a oploceni

Dlvod zmény a identifikace plivodce zmény:

V rdmci dofeseni polohového a vy$kového uspofadani vstupniho schodisté a nastupni rampy pro
imobilni pfi hlavnim vstupu do objektu SIMU z ulice Kamenice, je nutné provést Gpravu napojeni
téchto nové budovanych konstrukci a to zejména v ndvaznosti na stavajici chodnik a stavajici
rozvody inZenyrskych siti (vedeni VN a jejiho ochranného pasma - v plvodnich podkiadech od
spravc( siti je vedeni naznaceno pouze osou tohoto vedeni). Vstupni schodisté a rampa v DVD
nezasahovaly do puavodnich konstrukci chodniku a zeleného pasu oddélujici chodnik od
komunikace Kamenice

Z diivodu zajisténi lepsiho odvodu destovych vod nad ramec plivodniho feseni je nutné dopinit
odvodniovaci Zlaby do vjezdu garazi 1.PP a pfed mistnosti odpadového hospodarstvi ve 2.PP —
destova voda stéka po sjezdové rampé v pomérné velkém sklonu — opatfenim bude zamezeno
vnikani vody do prostor 1.PP a 2.PP.

V ramci oploceni stavby nebude realizovano oploceni v misté pod betonovou zidkou stdvajicich
parkovacich stani podél jizni strany objektu SIMU. Oploceni bude vyuZito pro zajisténi ochrany
osob proti paddu u nové realizované opérné zdi podél sjezdové rampy do 2.PP., kolem které je
veden puvodni chodnik. Vzhledem k tomu, Ze chodnik slouZi nejen jako okapovy chodnik, ale i jako
unikova cesta z objektu Morfologie, je zapotrebi oddélit inikovy chodnik od prostoru opérné zdi,
pevnym oplocenim. Bude tim zaji$téna ochrana unikajicich osob ze stdvajiciho objektu Morfologie.
Zaroven je vzhledem k vyskovému uspofadani nezbytné doplnit ochranné zabradli a branku na
podestu unikového schodité, které je nyni vySe neZ plvodni konfigurace terénu.

Popis zmény:

S ohledem na polohové a vySkové poméry stavby a stavajicich konstrukci, je navrena Uprava
tvaru a ¢astecné i polohy vstupniho schodisté. V ndvaznosti na toto usporadani je nutné upravit i
polohu stévajiciho chodniku a s tim souvisejiciho zeleného pasu k ul. Kamenice v&etné dpravy
nastupu pro prechod ulice Kamenice. V ramci téchto Uprav budou v ¢astech ploch zménény
materialy téchto ploch, aby odpovidaly novému feseni.

Na realizovaném sjezdu do gardZi objektu ve 2.PP a 1.PP budou z divodu bezpetného odvodu
destovych srazek doplnény odvodriovaci liniové Zlaby a to v ndjezdu na parkovaci plochu v 1.PP a
pfed mistnostmi odpadového hospodarstvi v 2.PP.
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- Vramci realizace nové opérné stény bude instalovan podél této stény plot, ktery oddéli chodnik
Unikové cesty z objektu Morfologie od prostoru objektu SIMU a zamezi tak nebezpeci padu pfes
opérnou sténu sjezdové rampy. Dale pak bude na podestu doplnéno ochranné zabradli a branku
s panikovym kovanim.

Tyto vy$e popsané Upravy budou mit dopad do Milniki stavby ¢.:

e Milnik ¢.11 — Pfedani dila

VyjadFeni projektanta predchozi éasti projektové dokumentace ke zméné (generalniho projektanta):

Tyto zmény a doplnéni konstrukci vznikly v pribéhu vystavby s ohledem na koordinaci s okolnimi objekty
a standardem jejich vyuZivéani. Tyto zmény bylo nutné realizovat a byly tudiz odbornym projektantem
postupné zapracovany do realizaéni projektové dokumentace.

VyjadFeni technického dozoru investora

Technicky dozor investora souhlasi s navrienymi Upravami z divodl ochranného pasma VN, zajisténi
odvodu vody v pfipadé pFivalovych destl a rovnéz s Gpravami v tésné blizkosti unikové cesty z objektu
Anatomického ustavu.

Zména ma vliv do nésledujicich profesi (oblast projektové dokumentace):

- SIM —RDS — D203 Komunikace a zpevnéné plochy
- SIM —RDS - D210 Oploceni

Prilohy:

1. Projektova dokumentace:
Stévajici projektova dokumentace

DVD — D 203 - Komunikace a zpevnéné plochy

- SIM-DVD-SIM-DVD-D 203 - 00 - 002 - 00_Situacel
DVD — D 210 - Oploceni

- SIM-DVD-D 210-00-002 - 00_Situace

Nov3 realizaéni PD popf. revize zahrnujici poZzadované zmény

RDS— D 101-01ASR

- SIM-RDS-D 101 - 01 - 080 - 00_Hlavni vstup_schodiste a rampa
RDS - D 203 - Komunikace a zpevnéné plochy

- SIM-RDS - D 203 - 00 - 002 - 00_Situace jih
RDS — D 210 - Oploceni

- SIM-RDS - D210 - 00 - 002 - 00_Situace

2. Rozpodty dle revize — pfipocty a odpocty
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3. Postup pro vycisleni finan¢nich dopadd ZL

v ; A S Bez dopadu
Casovy dopad oproti ptivodnimu reSeni:
s dopadem: -
N . Sy S dopadem
Financni dopad: -
311.033,53 K¢ bez DPH
Jméno a pfijmeni Datum Podpis Razitko
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