

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	26
Datum zaevidování TLZ:	01.07.2020
Datum předložení TLZ:	14.07.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	Vodorovné dopravní značení v garážích

### Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci navržené koncepce orientačního systému budovy je Objednatelem požadováno doplnění barevného vodorovného dopravního značení v garážích v 1.PP a 2.PP. Doplněním barevného vodorovného značení o komunikační trasy od parkovacích stání a označením vstupního prostoru před vstupem na schodiště a k výtahům objektu, dojde k prostorové orientaci propojením prostor parkovacích stání se vstupy k výtahům. Tím bude zajištěno zvýšení bezpečnosti pohybu osob v prostorách garáží.

### Popis změny:

Původní, projektem předpokládané vodorovné dopravní značení parkovacích stání v 1.PP a 2.PP v garážích objektu SIMU, bude doplněno o barevné vodorovné značení komunikačních tras a zvýraznění nástupního prostoru do schodiště a výtahů v objektu.

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č.11 – Předání díla

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Tato změna doplňuje zvolený orientační systém objektu a navazuje na něj. Současně bude zvýšena bezpečnost při pohybu osob v prostoru garáží.

### Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s požadavkem Objednatele na doplnění dopravního značení v garážích 1.PP a 2.PP o barevné vodorovné značení komunikačních tras a zvýraznění nástupního prostoru do schodiště a výtahů v objektu.



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

- SIM – RDS - 101 - ASŘ

**Přílohy:****1. Projektová dokumentace**

Stávající projektová dokumentace:

DVD – D 101 - ASŘ

- SIM - DVD - D 101 - 01 - 002 - 01\_Pudorys 2.PP
- SIM - DVD - D 101 - 01 - 003 - 01\_Pudorys 1.PP

Nová realizační PD popř. revize zahrnující požadované změny

SIM - DWB - 000 - 00 - 121 - 00\_Reseni barevnosti podlahy garáže 1.PP

SIM - DWB - 000 - 00 - 122 - 00\_Reseni barevnosti podlahy garáže 2.PP






- 2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty
- 3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL

**Časový dopad oproti původnímu řešení:****Bez dopadu**

s dopadem:

---

**Finanční dopad:****S dopadem****51.576,40 Kč bez DPH**

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Rostislav Sitarčík	12 -08- 2020		
<b>Za objednavatele:</b>	Ing. Jitka Blažková	12 -08- 2020		
<b>Za TDI:</b>	Ing. Jiří Šoltés	12 -08- 2020		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. arch. Pavel Binar	12 -08- 2020		
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	12 -08- 2020		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY