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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Dokumentace  pro územní řízení

stanoviska DOSS+vydání ÚR

Dokumentace pro stavební povolení

stanoviska DOSS+vydání SP

Dokumentace pro výběr dodavatele

Dokumentace pro AVT

Dokumentace pro interiér

STAVBA

Výběrové řízení na zhotovitele 

  - příprava ZD 

  - výběrové řízení na zhotovitele 

Realizace stavby

   - zahájení

   - dokončení

PŘÍMÉ DODÁVKY

2026

BIOPHARMA HUB Masarykovy univerzity   -    Předpokládaný harmonogram (harmonogram se může měnit v závislosti na postupu realizace projektu)
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