

Demontáž a zpětná montáž nábytku, etapa 1 - 4.

Provádění výměny, nebo nové montáže rozvodů vody a kanalizace v budově Poříčí 7, si vyžádá v některých místnostech demontáž zabudovaného nábytkového zařízení. Jedná se převážně o kanceláře pedagogických pracovníků, ale také o místnosti pro výuku především praktické části studia. V kancelářích to jsou nábytkové sestavy, kde je umístěn dřez, nebo umyvadlo a je součástí zabudované skříňové sestavy. Obvykle je to spodní a horní skříňka samostatně, nebo dveřmi uzavíratelná sestava spodní a horní skříňky současně. V menším množství to jsou součásti vybavení učeben, nebo ateliérů, kde se jedná o pracovní pulty vybavené dřezem, případně i technologickým vybavením podle činnosti prováděné v konkrétní výukové místnosti.

Stoupací potrubní rozvody budou prováděny obvykle na chodbách, ale přívody k zařizovacím předmětům jsou prováděny v ležaté poloze k jednotlivým zařizovacím předmětům. Demontáž nábytkových setů je nutné provádět v předstihu, současně s ostatními přípravními pracemi, jako je přemístění volného nábytkového zařízení do určených místností, které budou sloužit jako dočasná deponie v místnostech, které nebudou pracemi dotčeny. Také zabezpečení pro snížení prašnosti v průběhu bouracích prací. Druhým typem demontáže jsou zařizovací předměty se zabudovaným dřezem, nebo technologickou vanou, například v malířském atelieru. Před provedením demontáže bude stanoven rozsah úpravy, případně nutnost pro výměnu některých částí stávajícího nábytkového vybavení, jako je nová pracovní deska, nebo výměna celého předmětu. V těchto případech bude vyroben úplně nový předmět – skříňka, podle stávající předlohy. Konečný tvar a funkce těchto zařizovacích předmětů bude projednána mezi dodavatelem této části souvisejících prací s vedoucími kateder, nebo jiným pedagogickým pracovníkem,

Manipulací se zabudovaným nábytkem a zpětnou montáží, také případnou výrobou nových nábytkových předmětů, bude pověřena specializovaná nábytková firma. Vybraný dodavatel těchto prací zpracuje také posouzení technického stavu nábytku po jeho demontáži, včetně technických podkladů pro výrobu nových částí, nebo celých nábytkových předmětů. Ceny těchto vyvolaných prací obsažené v rozpočtu jednotlivých etap, jsou stanoveny aproximativním propočtem a budou upřesněny vybraným dodavatelem.

3. ETAPA

Místnosti 3. etapy jsou vybaveny především čajovými kuchyněkami. Tyto sestavy obsahují obvykle spodní a horní skříňku, nebo jen spodní skříňku. V pracovní desce je osazen dřez s přívodem studené vody. V některých případech je kuchyňka vybavena elektrickým ohřívačem vody. Ohřívače budou všechny demontovány a kuchyňky budou vybaveny studenou i teplou vodou z centrálního zdroje. Elektrické ohřívače jsou v dobrém technickém stavu, proto bude jejich demontáží pověřen odborný pracovník a bude stanoveno jejich využití v jiných provozech MU. Stávající dřezy jsou ve všech kuchyňkách nerezové a v dobrém technickém stavu, proto předpokládáme jejich využití po provedení zpětné montáže s výjimkou výměny sifonu, případně vodovodní baterie. Ve 3. v m.č. 2008 je čajová kuchyňka součástí kompaktní skříňové sestavy. Po rozebrání bude velmi obtížné a neekonomické tuto nábytkovou sestavu vrátit do původního stavu. Doporučujeme proto nábytek nahradit novým výrobkem, podle požadavku uživatele a technických podkladů specializované firmy. V m.č. 2022 je zcela nový pracovní – výukový pult, který bude na dobu provádění potrubních instalací přemístěn podle potřeby a zachován ve stávajícím stavu, bude pouze provedeno napojení na nové rozvody,