
Akce: „RECETOX RI“ 

ZD na generálního dodavatele stavby „Dobudování CETOCOEN OP VVV“ 

Kontrolní a zkušební plán 

Specifické požadavky na Přejímací zkoušky a Testy dokončení 

Kontrolní a zkušební plán bude zpracován za následujících podmínek a musí zahrnovat minimálně tyto 
činnosti – obecně: 

Před započetím Testů dokončení a Přejímacích zkoušek provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané 
prvky, zařízení a systémy odpovídají DPS a jsou kompletní. 

Testy dokončení a Přejímací zkoušky budou provedeny pro všechno instalované Technické vybavení a 
to včetně souvisejících a navazujících systémů v Univerzitním kampusu Bohunice. Závěrem Přejímacích 
zkoušek musí být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách 
v rámci Univerzitního kampusu Bohunice a při sledování a ovládání z dálkového centra Správy 
Univerzitního kampusu Bohunice. 

Ke všem dodávaným prvkům a materiálům Technického vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady 
vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a Správcem 
stavby, příp. Objednatelem potvrzené protokoly ze vzorkování anebo testování. 

Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to Technickými 
normami vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o 
těchto skutečnostech budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o 
provedených měřeních. 

Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými normami 
a platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a 
zařízení a vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného 
Technického vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí 
revizní zprávy v příslušném počtu oprávněnou osobou. 

O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný 
protokol. 

Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici 
plnohodnotný překlad včetně grafických částí  

Minimální rozsah Testů dokončení jednotlivých profesí: 

 Stavební řešení 
Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s Technickými podmínkami, 
technologickými postupy a požadavky Technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, 
rovinatosti vrstev a povrchů atp.) 

Betonové konstrukce 
- zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a 

platnými normami ČSN EN 206 Beton, 2014 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 13 670 
Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-1-12 Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 
12390-1-13 Zkoušení ztvrdlého betonu, ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v 
konstrukcích, ČSN EN 12504-1-4 Zkoušení beton v konstrukcích, ČSN 73 24 80 Z1 Provádění 
kontrol montovaných betonových konstrukcí 

Ocelové konstrukce 



- zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 
1090-2+A1).  

Opláštění 
- zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle 

ČSN EN 1090-2+A1) 
- protokol z měření dle ČSN EN 13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost n50N<1,0h-1 

dle ČSN 730540-2 
- kontrola tepelně-te chnických vlastností budovy výpočtem PENB a Energetickým posudkem dle 

406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky 78/2013 Sb. v platném znění 

•    Zdravotechnické instalace 

Kanalizace – ČSN 75 6760 
a. technická prohlídka vnitřní kanalizace 
b. zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 
c. zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 
d. kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou 

Vodovod – ČSN 75 5409  
a. technická prohlídka vnitřního vodovodu 
b. proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4, způsob a prostředek desinfekce bude 

odsouhlasen Objednatelem 
c. tlaková zkouška vnitřního vodovodu 
d. konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu 
e. laboratorní rozbor vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb, pro studenou vodu v rozsahu dle přílohy 

č.5, pro teplou vodu v rozsahu dle přílohy č.2 této vyhlášky 

Požární vodovod – ČSN 73 0873 (ČSN 75 5411, ČSN 75 5409) 
a. technická prohlídka požárního vodovodu 
b. proplach požárního vodovodu 
c. tlaková zkouška požárního vodovodu 
d. konečná tlaková zkouška požárního vodovodu 

Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede: 
e. ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu 
f. ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů 
g. správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení 
h. ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody 
i. ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou 
j. ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí 

Zařizovací předměty 
a. provedení funkčních zkoušek 

• Ústřední vytápění – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách) 

Požadované činnosti: 
a. proplach celého systému 
b. zkouška těsnosti systému 
c. funkční zkouška dilatační 
d. funkční zkouška topná 
e. komplexní zkoušky všech zařízení systému 
f. předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod. 

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný 
provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 



a. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310 
b. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830 
c. výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu 
d. topná zkouška, která prokáže: 

- že soustava je seřízena podle projektové dokumentace 
- výkon topného systému a správná funkce automatické regulace zajistí vnitřní 

výpočtovou teplotu při projektem stanovených okrajových externích podmínkách 
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je 

regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  
 

• Chlazení – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách) 

Požadované činnosti: 
a. proplach celého systému 
b. naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění 
c. zkouška těsnosti 
d. zaregulování systému 
e. funkční zkoušky dilatační 
f. kontrola provedení parotěsné izolace 
g. funkční zkoušky chlazení 
h. chladící zkouška, která prokáže: 
- soustava je seřízena podle projektové dokumentace 
- výkon chladicího systému a jeho správná funkce zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při 

projektem stanovených okrajových externích podmínkách 
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je 

regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  

• Měření a regulace 
V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel 
kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede: 
- kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích 

přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných 
funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace, 

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených 
souborů tj. snímačů, akčních členů aj., 

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami 
automatizačních podstanic, 

- ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení, 
- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po 

svorky nadřazené síťové řídící jednotky, 
- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. 

vzájemných vazeb, 
- ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic, 
- ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící 

jednotkou, 
- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů, 
- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí, 
- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů, 
- ověření funkce uživatelských programů, 
- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy. 

 



V rámci Přejímacích zkoušek: 
- prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků, 
- prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů, 
- odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.).  

• Vzduchotechnická zařízení 

a) Testy dokončení vzduchotechnických součástí 
- budou provedeny po ukončení montáže, 
- sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují 

prověření základních funkcí bez připojení na media. 

b) Zaregulování zařízení  
- seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS, 
- nastavení mechanických regulátorů průtoků, 
- nastavení ručních regulačních klapek, 
- měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení, 
- výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy. 

c) Měření hluku 
- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry, 
- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové 

studie. 

d) Komplexní vyzkoušení vzduchotechnického zařízení 
- komplexní zkoušky provádí určená skupina Zhotovitele profese vzduchotechnika, 
- komplexní zkoušky prokazují splnění projektovaných parametrů dle zadání projektu, 
- protokol o komplexních zkouškách musí obsahovat metodiku měření a použité měřicí přístroje. 

• Elektroinstalace  

Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky 
Technických norem. V průběhu přípravy k Testům dokončení a Přejímacím zkouškám zabezpečí 
Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení. Provede 
taková bezpečnostní opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku 
a instalovaných předmětů. 

Silnoproudé instalace: 

Testy dokončení: 
a) rozvaděče: 
- kontrola zapojení el. obvodů,  
- přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů,  
- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů,  
- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů),  
- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů.  
b) elektrické spotřebiče: 
- kontrola připojení,  
- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách, 
- kontrola směru otáčení (pohybu). 
c) svítidla: 
- kontrola zapojení, 
- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství 
- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních. 

V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede: 



- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů, 
- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou, 
- ověření softwarového vybavení řídící jednotky,- ověření autonomnosti provozu nouzového 

osvětlení, 
- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.). 

Slaboproudé instalace: 

Testy dokončení:  
a) ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů, 
b) přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení, 
c) přezkoušení uživatelského programu, 
d) kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a 

signálních funkcí. 

Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s Technickými normami včetně 
zpracování příslušných dokladů. 

Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s Technickými 
normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, 
zpracování technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely. 

• Dopravní stavby 

Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle ČSN 73 6133. Při kontrole hutnění zemní pláně je 
nutno dodržovat ustanovení ČSN 72 1006. S výsledky provedených měření modul přetvárnosti 
zemní pláně (Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele. 

Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky. 
Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce investora ke kontrole tlouštěk jednotlivých vrstev při 
provádění zemních prací, nestmelených i stmelených vrstev, a asfaltových vrstev. Dále je potřeba 
provést a míru zhutnitelnosti jednotlivých vrstev. 

• Venkovní kanalizace 

Zkouška těsnosti 
V rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 69 09 
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

• Venkovní rozvody vody 

Tlaková zkouška  
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena 
v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

• Venkovní rozvody plynu 

Tlaková zkouška 
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku za účasti budoucího provozovatele hlavní 
tlakovou zkoušku, v souladu s ČSN EN 12327, dle schváleného technologického postupu 
Zhotovitele, stlačeným vzduchem o přetlaku 0,56 až 0,6 MPa.  
Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu přetlaku 
vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Doba trvání tlakové zkoušky 0,5 
hodiny. Zkouší se deformačním tlakoměrem. 

 


