Komplexni simulacni centrum Masarykovy univerzity

Postup pro vycisleni finanénich dopadi Zménovych listi

Vzhledem ke skute€nosti, Ze technické podminky vefejné zakazky na akci ,,Generalni dodavatel stavby
Komplexniho simulaéniho centra I1“ byly stanoveny formou poZadavkii na vykon nebo funkci ve smyslu
§ 92 odst. 2 ZZVZ, které nahrazuji dokumenty dle § 92 odst. 1 ZZVZ, ptedkladal Zhotovitel jako soucast
své nabidky pouze Rekapitulaci dila. Z tohoto dlivodu neexistuji vykazy vymér a poloZkové rozpotty.

Pfi stanoveni finanéniho dopadu Zménovych listd se bude postupovat dle platné SoD &l XXVI. Zmény,
odstavec 7, pism. a) .

Ackoli SoD umoZiiuje t¥i moZnosti stanoveni zmén ceny dila, Objednavatel a Zhotovitel se dohodli, Ze
budou primérné vyuZivat ke stanoveni finanéniho dopadu Zménovych listd ceniky RTS2 Ostatni
zplisoby budou vyuZity jen v pfipadech, kdy nebude z objektivnich divodi moZné, nebo vhodné vyuZit
cenikl RTS.

Vlastni postup stanoveni finan¢nich dopadl Zménovych listd bude pak nasledujici:

1. Vycisleni ndkladi na Zménu

- Pro kazdy Zménovy list Zhotovitel zpracuje soupisy praci, doddvek a sluZeb s vykazy vymér
ptvodniho a nového Fedeni Zmény dotéenych &asti Dila a poloZkové rozpotty piivodniho a
nového feseni

- Vzhledem ktomu, Zie Zhotovitel nemél v plivodni cenové nabidce specifikovanou vysi
procentni sazby pro Zafizeni stavenisté (byla pouze vycislena ¢astka za Zafizeni staveni$té
a Ostatni naklady souhrnné), Objednatel poZiddal RTS a.s. o odborné stanovisko
k procentudlni hodnoté nakladd na zafizeni staveni§té. Vy$e procentni sazby Zatizeni
stavenisté je dle tohoto stanoviska ve vy3i 2,8 — 3,2% ze zakladnich rozpoétovych nakladd
stavby. Na zakladé vzdjemné dohody Objednavatele, Zhotovitele a TDI byla pro Géely
vytisleni zmén (odpoéth a pfipoctl) stanovena sazba ZS ve vysi 2,9%. Vyjadieni RTS a.s. ze
dne 23. 11. 2018 je pfilohou tohoto Postupu.

1 a) Pro kalkulaci zmény Ceny dila v dlisledku Zmény Zhotovitel zpracuje soupisy praci, dodévek a sluzeb
s vykazy vymér pilvodniho a nového feSeni Zmény dotéenych &asti Dila a poloZkové rozpoity
pivodniho a nového Fedeni. K ocenéni plivodniho a nového feSeni pouZije Jednotkové ceny pro
zménové fizeni. lednotkové ceny pro zménové fizeni vztahujici se k pFislusné Zméné budou stanoveny

1. na zékladé cen uvedenych pro shodné &i obdobné prace, dodavky &i sluzby v rozpoétu,
ktery zpracuje Zhotovitel a schvali Objednatel napf. jako soucast DRS; nelze-li je pouZit,
pak budou stanoveny dle

2. Cenikll RTS; nelze-li je pouiit, pak budou stanoveny

3. s odbornou péci dle v misté a ase obvyklych cen za provedeni pfisluinych jednotek
praci, dodavek &i sluzeb potfebnych k provedeni Zmény

2 Cenovd soustava RTS DATA je uceleny soubor podklad, pravidel a metodickych pokyn(
poskytujicich podrobny popis obsahu stavebnich nebo montaZnich praci, dodévek materiali a
souvisejicich sluzeb.

Ve smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. obsahuje cenova soustava RTS DATA zékladni technické
informace k podminkam pouziti poloZek stavebnich a montaZnich praci uvedenych v jednotlivych
cenicich Cenové soustavy RTS DATA, véetné podminek pro stanoveni jednotkové ceny préce nebo

materidlu.



TDI nésledné provede kontrolu vyéisleni nakladil, co do:

mnoistvi dle pfiloZzenych podkladd

splnéni standardu podle Technickych podminek

splnéni technickych podminek cenové soustavy RTS

pouiti cenové Grovné 2018/1 (v souladu s SoD él. I. Definice, pism. h) Ceniky RTS)
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Véc: Vyjadfeni k procentualni hodnoté nakladl na zafizeni staveni§té

Na vas$ poZadavek z 21.11. 2018 s dotazem na procentudini hadnotu zafizen! stavenisté (ZS) stavby
Simulaéniho centra Masarykovy university sdélujeme toto stanovisko:

Po prozkoumani vykresu situace ZOV a s pfihlédnutim k dal8im potfebam ZS u této stavby jsme shledali, Ze
zafizenf stavenisté bude obsahovat:

- zpevnéné plochy skiadek

- vngjsi oploceni

- socidini objekty pro pracovniky stavby (Satna, umyvarna, chemické WC)

- kancelafe stavby a technického dozoru, zasedaci mistnost

- opatieni na ochranu pfilehlého objektu Anatomického Gstavu véetné tnikové cesty z objektu

- zpevnéné plochy pro vrinou soupravu, mobilni jefab pro montaz OK a dvé zpevné&né plochy pro
véZové jefdby

- dotasné piipojky vody a elektrické energie a vybudovani méficich odbé&rnych mist

- vnitrostaveni$tni rozvody energil vietn& rozvad&&i pro piipojeni pfenosnych zasuvkovych skfini a
obecné osvétleni stavenisté (véetné stozarl a osvétiovacich téles)

- zabezpeteni staveniste pied srazkovou vadou

- ostrahu stavenisté

- dodavku energie pro osvétleni stavenisté

- naklady na provoz a tdrzbu kancelail a socialnich objektu pro pracovniky stavby

- odstranéni objektd ZS

- uvedeni stavajicich zpevnénych ploch uzitych jako stavenistni skladky do plvodniho stavu

- naklady na zabor komunikace

- pasportizace stavajicfho stavu komunikaci, chodniki a piilehlého objektu Anatomického ustavu

Rozsah zafizeni staveni§té u této stavby obsahuje téméF viechny standardni a také nékteré individualni prvky
zafizeni stavenisté. Statistickad hodnota standardnich nakladlii na ZS u novostaveb tohoto typu objektu &ini 3
%. S ohledem na vy3e vyjmenované naklady u této zakazky miizeme vyslovit, Ze hodnota nakladl na zatizeni
stavenisté bude tvofit 2,8-3,2 % ze zakladnich rozpoctovych nakladl stavby.

23.11.2018 ing. lveta Kolibova
Divize stavebnich informaci
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PoloZkovy rozpocet stavby

Stavba: Komplexni Simulaéni centrum Masarykovy univerzity
Objekt: D101 Simulaéni centrum MU (hlavni objekt)
Rozpotet: TLZ 01a - Uprava polohy VZT kanalu - prace souvisejici s milnikem &.2
Objednatel: Masarykova univerzita ICO: 00216224

Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno DIC: CZ00216224
Zhotovitel: Spolec¢nost "Komplexni Simula¢ni centrum” ICO:

Purkyhnova 648/125 DIC:

612 00 Brno
Vypracoval: Spoleénost "Komplexni Simulaéni centrum™
Rozpis ceny Celkem
HSV -423 183,08
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady -12 272,31
Celkem -435 455,39
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -435 455,39 CZK
Zéakladni DPH 21 % -91 445,63 CZK
Zaokrouhleni CZK
Cena celkem bez DPH =435 455,39 CzK
Cena celkem s DPH -526 901,02 czK
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nézev ldadpro | Zkadprozaldadnl | ppH celkem | Cena celkem %
D204 Opérné zdi, zajiSténi stavebni jamy 0 -435 455 -91 446 -526 901 100
D.1.1.001¢c Zaporova sténa - odpotty od osy D 0 -435 455 -91 446 -526 901 100
Celkem za stavbu 0 -435 455 -91 446 -526 901 100
Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV -221 476,74 51
2 Zaklady a zvladtni zakladani HSV -196 937,74 45
99 Stavenistni pfesun hmot HSV -4 768,60 1
ON Ostatni naklady ON -12 272,31 3
Cena celkem -435 455,39 100
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PoloZkovy rozpocet

S: Kompletni simulagni centrum MU
O: |D204 Opérné zdi, zajisténi stavebni jamy
R: [D.1.1.0010 Zaporova sténa - odpoéty od osy D

P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ |ImnozZstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace -221 476,74
1[131201113R00  [Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNE | m3 |  -385,08156 92,20] -35 504,52
26,106*1,29%6,47*(-1) -217,88851
5,95%4,1°6,47*(-1) -157,83565
6,9*1,86,47%(-1) -80,35740
2,5"5*3,55 44,37500
2,5'3'3,55 26,62500
I 2] 131201209R00 lPﬂplatek za lepivost - hloubeni zapaZ.jam v hor.3 | m3 | -385,08156 50,80 -19 562,14
26,106"1,29"6,47*(-1) -217,88851
5,95"4,16,47*(-1) -157,83565
6,9"1,8"6,47*(-1) -80,35740
2,5"5"3,55 44,37500
2,5"33,55 26,62500
3]162701105R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -385,08156 261,00 -100 506,29
26,106*1,29"6,47*(-1) -217,88851
5,95%4,1*6,47*(-1) -157,83565
6,9*1,86,47*(-1) -80,35740
2,5'5"3,55 44,37500
2,5"3°3,55 26,62500
[ 4[162702199R00  |Poplatek za skladku zeminy | m3 [ -456,08156] 144,50] -65 903,79
26,1061,29"6,47%(-1) -217,88851
5,95%4,1°6,47*(-1) 157,83565
6,9"1,8'6,47*(-1) -80,35740
Dil: 2 Zéaklady a zvlastni zakladani -196 937,74
5/221941112R00  |Uprava ocel. jehel z valcovanych tyéi do 70 kg/m [t ] -1,32600| 1252,00| -1 660,15
fez A1 IPE 400 : 10%0,0663"2*(-1) -1,32600
[ 6]224311411R00  [Vyplfi pilot z C 25/30 XF3, bez suspenze | m3 ] -2,21399]  2705,00] -5 988,85|
fez A1 IPE 400 : 0,315%0,315"3,14*3,553"2*(-1) -2,21399
| 7|226941112R00  |Osazeni zapor ocelovych jednoduchych do dl. 14 m | m | -20,00000 2 065,00 -41 300,00
fez A1 IPE 400 : 10*2%(-1) -20,00000
| 8/233953111R00  |Zfizeni nasazen. stén ze dieva mezi. vodici piloty | m2 | -44,64300] 141,00| -6 294,66
fez A1: 6,9%6,47(-1) -44,64300
| 9]264321412R00  |Vrty pro piloty zapaz.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 | m |  -20,00000) 356500 -71 300,00
fez A1 IPE 400 : 10*2*%(-1) -20,00000
| 10[13482750R Ty¢ prafezu IPE 400, hrubé, jakost oceli §235,11375 | t | -1,59120| 20 260,00| -32 237,71|
fez A1 IPE400 : 10*2%(-1)*0,0663*1,2 -1,69120
| 11]60515200R |Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm | m3 | -5,89288]  6475,00/ -38 156,37|
Zagatek provozniho souétu
fez A2 : 6,9'6,47*(-1) -44,64300
Konec provozniho souctu
-44,6430%0,12*1,1 -5,89288
Dil: 99 Stavenistni presun hmot -4 768,60
12/998012023R00  |Pfesun hmot pro budovy molitické vysky do 24 m |t -11,30000| 422,00 -4 768,60
Dil: ON Ostatni naklady -12 272,31
13/005121 R |Zatizeni staveniste | Procenta | 2,90000| -423 183,08 -12 272,31
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