

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2012

Příloha č. 3 : Rozpis ceny - ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 17 -

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: Zlínstav a. s., IČ 28315669

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce DPH)	(bez	méněpráce DPH)	(bez	celkem (bez DPH)
4	Sanace sloupů ve 4.NP budovy A	403 995,00		0,00		403 995,00
5	Bourání stávající podlahy budovy F	345 436,00		90 250,00		255 186,00
6	Bourání ang. dvorku a přilehlých oken v 1.PP budovy B1	218 769,00		80 951,00		137 818,00
7	Nucené odvětrání knihovny TGM 1.NP budovy A	4 980,00		0,00		4 980,00
9	Odstranění mříží a instalace čidel EZS	112 997,00		25 538,00		87 459,00
10	Přezdívky nedbale zazděných otvorů	928 993,00		0,00		928 993,00
11	Doplnění bourání a nového vyzdění průčelí A-B1	155 628,00		11 243,00		144 385,00
12	Kolize základů budovy D	77 106,00		3 427,00		73 679,00
13	Rekonstrukce pískovcového schodiště v budově A	169 538,00		128 159,00		41 379,00
17	Přesun vrtné soupravy KLEMM 806	64 942,00		0,00		64 942,00
	Celkem Dodatek č.2	2 482 384,00		339 568,00		2 142 816,00