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ZMENOVY LIST -, Vystavba a modernizace Fl a UVT MU - 1. a 2. etapa,
Botanicka 68a, Brno*
Rozvoj infrastruktury pro vyuku a vyzkum na Fl MU (1. etapa)

a Registracni ¢islo Index Pofadové

Navrhovatel zmény ngénového listu (2L) : navrhovatele | Cislo SO neboPS | &sloZL | Revize

EMO OLOMOUC, spol. s r.0.
. P 001 GD | S04010 | 001 | of
Index navrhovatele zmény: Datum vydani ZL . 14.8.2012 . vypini navihovatel
GD—gener alni dodavtel Datum schvaleni nebo zamitnuti ZL : vyplni objednatel
O...objednatel -
GD...generalni dodavatel Zména ma vliv do nasledujicich profesi: ASR vyphni GP
GP...generalni projektant Zména mé vliv do nasledujicich stavebnich
TDI ...technicky dozor investora objektii (SO) nebo provoznich souboril (PS) : S0 4010 vyplni GP

Nézev zmény:
Zména realizace do¢asného kolektoru.

Predmét zmény:

Nepodstatné zmény stavebné technického charakteru — nemaji negativni dopad na rozsah a uZitné vlastnosti stavby,
nezpUsobuiji zhor3eni technickych parametrii pouzitych materialii.

Tato zména se tyka do¢asného kolektoru spojujici budovy B a C.

Polozka, popis:
Prefabrikovany Zlab tvofici do€asny kolektor nebyl realizovan.

Divod zmény:

Prefabrikovany Zlab pro vedeni potrubi nebylo potfeba pouZit. GD zajisti jinym technologickym postupem pfi provadéni
zalozeni stavby (pilotaZe) ochranu t&chto siti. Tyto zmény nezplisobuji zhorSeni technickych parametri pouzitych
materialll.

Pfilohy: :
Kryci list (1xA4), Rekapitulace (1xA4), Rozpocet zhotovitele (1x A4), Vykresova dokumentace —Piidorys 1PP Architektonické a stavebné technické feseni
(1xA4)

Viiv na cenu: Vliv na cenu stavebni dodavky (dle pfilozeného rozpogtu):

odhadnuté naklady: zvydeni ceny o: 0 .- K& bez DPH

konetna cena: -93.677 -KEbezDPH | gnisenicenyo:  93.677 - K& bez DPH /| Vypini GD (nehodici se krinéte)
Vyvola zménu stavebniho povoleni pfed dokon&enim: ANO /NE ;’ Vyplni GP / projektovy manazer
Dopady do HMG GD: celkovy pocet dni: 0 ANG / NE ; Vyplni GD / provadéjici zménu
Stanoveni milniku, k némuz zména vécné nalezi: M. ¢ 2 J’,‘.%, Vyplni GD/ pm\iédéjjci zménu
Podpis zéstupce GD Dattyx/ ppdpls Eng Ales Kuiaty /ﬁﬁ,\@
Podpis zstupce GP SOUHLASIME / NESQUHLASIME—— Daffum a godpis: Ing| Petr Uhrin, [
Podpis zastupceTDI < 2 SOUHLASIME / NESOUHEASIME Datum a podpis: Ing| Tomas Si?anék

Podpis feditele projektu £+, 7-___| SOUHLASIME / NESOUHEASIME /| Datumya podpis: Roman Cermak, M.Sc., MBA
Podpis zastupce Objednatele SCHVALIL / NESGHVAHE— | Datu;ﬁ a podpis: doc. Ing. Ladislav Janitek, Ph.D., MBA
Diivod zamitnuti (vyplni objednatel): \ [ M,

Rozd&lovnik: 1. OBJEDNATEL, 2.701,3.6P(aD),4.6D  \ X JUUUL) M )

V pfipadé nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zddvodnéni. V pripadé nedostatku mista bude uvedeno v samastatng piiloze, ktera musi byt vidy
opatfena registraénim &islem ZL.

e EVROPSKA UNIE
* ¥ | EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
& .
t INVESTICE DO VA3 BUDOUCNOSTI

G



