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1. Záměr této dokumentace. 

V tomto projektu je řešena základní koncepce zásad organizace výstavby. Východiskem pro 

zpracování projektu jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona č.499 /2006 o dokumentaci staveb, 

požadavky investora a projektanta stavby. Cílem je řádná příprava organizace dodávky stavebních 

prací při současné snaze o minimalizaci negativních dopadů stavebních prací na okolí staveniště. 

2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   VÝSTAVBA A MODERNIZACE FAKULTY INFORMATIKY A ÚSTAVU  
   VÝPOČETNÍ TECHNIKY MASARYKOVY UNIVERZITY 
Místo stavby:   Areál Fakulty informatiky, Ústav výpočetní techniky MU, Botanická 68a, Brno 
   (přesná čísla pozemků jsou sepsána v „Průvodní zprávě“), k.ú. Ponava 
Obec:    Brno 
Investor (stavebník):  Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Žerotínovo náměstí 9,  
   602 00  Brno  
Gen. projektant:  Pelčák a partner, s.r.o. , Náměstí 28.října 17, 602 00 Brno 
Stupeň PD:   Dokumentace k žádosti o stavební povolení 
Charakter stavby:  Rekonstrukce, novostavba 

3. Základní údaje o stavbě, etapizace, údaje o dodavatelském 
zabezpečení stavby 

Jedná se o stavební úpravy budov v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky 

Masarykovy univerzity.  

Dvě vyšší, pětipatrová křídla rovnoběžná s ulicí Hrnčířskou budou ponechána a proběhne jejich 

rekonstrukce. Nižší dvoupatrové východní křídlo bude přestavěno ve stávajícím objemu a zvýšeno o 

dvě ustoupená a třetí zúžené podlaží. Čelní křídlo do ulice Botanická bude zcela odstraněno a 

nahrazeno novou čtyřpatrovou částí se šestipatrovým křídlem na jihozápadním nároží objektu. 

Nádvoří bude na úrovni střech stávajících vyšších křídel zastropeno skleněnou střechou. Pod celou 

plochou vymezenou vnějšími hranami stavby bude umístěno podzemní parkoviště. Jeho řešení 

využívá svažitosti pozemku východním směrem, resp. existujícího výškového rozdílu nivelety nádvoří 

a vstupního předpolí z ulice Botanická, který činí jedno podlaží. Parkoviště je proto umístěno na úrovni 

terénu nádvoří, které bude nad ním - tedy nad přízemím - zastropeno. V předpolí stavby bude tento 

strop zahradně upraven. Konstrukce objektu je železobetonová, přídavné vnější prosklené fasády 

existujících křídel budou mít konstrukci ocelovou, zastropení vnitřního nádvoří je uvažováno 

prosklenou sedlovou střechou z hliníkových profilů na nosné konstrukci z dřevěných lepených 

vazníků. Fasády nových částí objektu budou z lícovek. Součástí stavby jsou i přípojky a  úpravy okolí. 

 

Celá stavba bude provedena najednou, v jedné etapě o několika fázích.  

0.fáze: příprava staveniště 

1.fáze: stavby směrem k ul. Botanická  

 bourání křídla A1 a  zpevněných ploch před budovou A1 

 výkop stavení jámy, založení a výstavba podzemních prostor P2 a výstavba novostavby 

budovy budovy A1 na místě stávající budovy, výšky cca 22m a výstavba novostavby budovy 

A2, nejvyšší z objektů cca 26m,  podzemní parkoviště bude zastropeno. Konstrukce objektu je 

železobetonová.  

 Součástí stavby jsou i přípojky, úpravy okolí. 

 Stavební práce budou probíhat směrem od ulice Hrnčířské a Botanické. 

2.fáze:  
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 demoliční práce na objektu D, výstavba D výška cca 22m, vnitřní rekonstrukce stávajících 

budov B,C (příčky, podlahy, instalace…).  

 úprava a zastropení nádvoří - v úrovni terénu a zastropení suterénních prostor a v úrovni 

zastřešení nádvoří  

 konstrukce předsazené vnější prosklené fasády existujících křídel  

 stavební práce 2.fáze budou probíhat směrem od východu (obslužná komunikace) a to 

převážně z plochy nádvoří, do kterého se bude projíždět průjezdem v objektu D, většina 

stavební mechanizace bude v prostoru nádvoří aby se co nejvíce uchránil od hluku obytný 

objekt Sfinx. 

 součástí stavby jsou i přípojky, úpravy okolí. 

 

Časový průběh a souběh jednotlivých fází bude podřízen požadavkům a možnostem investora v době 

výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo. 

 

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka. 

 

4. Informace o rozsahu a stavu staveniště.  

Staveniště se nachází v centru města Brna v zastavěné části obvodu Královo pole v areálu Fakulty 

informatiky.   

Pozemek stavby je svažitý ve směru od západu k východu - směrem od Botanické ulice k ulici 

Bayerova.  Rozdíl úrovní terénu mezi západním a východním okrajem areálu je přibližně 4m, na 

staveništi se nachází budovy areálu, zpevněné plochy komunikací a parkoviště, z malé části je 

porostlý zelení. 

Staveniště je ucelený areál, po obvodu bloku budov jsou komunikace, nádvoří je zpevněné, příjezd je 

možný. V okolí jsou ze 3 stran ulice a na protilehlé straně bytová nebo občanská výstavba. Ze severní 

strany parková úprava a areál gymnázia.  

Staveniště bude v rámci přípravy území pro výstavbu upraveno odstraněním zeleně na základě 

samostatného povolení o kácení dřevin příslušného úřadu městské části Brna. Stromy, které mají být 

odstraněny, budou káceny v období vegetačního klidu. 

 

Staveniště je snadno dostupné z komunikací.  

Hranice staveniště a jeho rozsah je zakreslen na situaci ZOV (zásad organizace výstavby). 

5. Příjezdy a přístupy na staveniště, dopravní trasy 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Rozhodující část dodávek stavby bude 

vedena po trase: výjezd ze stavby do ulice Botanická a dále směrem - Chodská - Domažlická - 

Reissigova - Sportovní, která je již silnicí R43. Touto trasou se doprava vyhne průjezdu podél míst se 

soustředěnou obytnou zástavbu a přetíženým komunikacím. Odbočování a průjezdy přes vytížené 

ulice v trase vede přes světelně řízené křižovatky, což sníží negativní dopad dopravy při příjezdu ke 

stavbě. Vzhledem k tomu, že část ulice Hrnčířské je jednosměrná, bude nutno pro druhou fázi 

používat i trasu příjezdu vozidel ze směru od ulice Lidická, popřípadě po dobu výstavby dodavatelská 

firma dohodne dočasný obousměrný provoz ulice Hrnčířská. Dopravní trasa je výškově omezená 

výškou trolejového vedení. 

Hmotnost staveništních vozidel je uvažována v rozmezí maximální povolené hmotnosti vozidel 

stanovených vyhláškou 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel § 15. (tj dle typu 18 

až 26t). Nejvyšší Intenzita dopravy se dá očekávat v době demoličních a výkopových prací, kdy při 
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odhadu trvání těchto prací 4 měsíce lze předpokládat průměrnou intenzitu 20-25 nákladních vozidel 

denně. Nárazově se zvýšená intenzita vyskytne ještě v době budování základových konstrukcí a 

hrubé stavby, ale postupně se bude intenzita a tonáž nákladní dopravy snižovat a průměrně se dá 

očekávat 10 nákladních vozidel denně s větším podílem lehkých nákladních vozidel. Prováděcí firma 

zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu 

nezatěžovala veřejné prostranství čekáním na využití a doprava byla vytížená. 

 

Rozsah a způsob zapravení dotčených komunikačních ploch, včetně příjezdové trasy na staveniště, 

budou stejně jako tonáže vozidel předem projednány se správcem komunikaci t.j. Brněnskými 

komunikacemi a.s.  

 

Hlavní vjezd a výjezd na staveniště bude během výstavby 1.fáze do ulice Hrnčířská v místě 

stávajícího vjezdu a v jeho těsné blízkosti. Ze dna stavební jámy, později z úrovně podzemních garáží 

se bude jezdit po šikmé rampě.  

Během výstavby 2.fáze bude hlavní vjezd a výjezd na staveniště z obslužné komunikace na východní 

straně objektu (prodloužení Bayerovy), stavební práce 2.fáze budou probíhat směrem z plochy 

nádvoří, do kterého se bude projíždět průjezdem v objektu D. Světlá výška tohoto průjezdu bude 

v průběhu stavby snížena, ale tuto část výstavby budovy D bude možno provést později (dle stavu 

projektu v době zpracování této zprávy, před stavbou nutno znovu konzultovat ze zpracovatelem 

projektu). 

 

Průjezdnost obslužné komunikace k objektu Sfinx bude po celou dobu výstavby zachována. 

Nepředpokládá se její omezení stavbou. Na komunikaci nebude povoleno stání automobilů a jiné 

mobilní stavební techniky obsluhující stavbu. 

Dále se budou v omezeném množství pohybovat nákladní automobily a technika po celém obvodu  

stavby (omezený dosah pump betonu, autojeřábů …). Tato místa budou využívána krátkodobě a 

předem se vymezí a vyznačí.  

 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude 

zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. Podrobněji popsáno v 

kapitole E.9. „Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob“.  

 

Obchůzná trasa chodců povede po protějších chodnících a to od nejbližších přechodů pro chodce. 

Dopravní trasy, vjezdy na staveniště a obchůzné trasy chodců jsou zakresleny v situaci ZOV. 

6. Předpokládané úpravy staveniště, řešení zařízení staveniště 

6.1 Oplocení a ochrana staveniště 

Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště dané stavební fáze, plné po celé výšce, do výšky 

minimálně 1,8 m dle situace ZOV, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Staveniště 

bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Všechny vstupy na staveniště budou označeny 

výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán. Při souběhu fází se provede oplocení 

okolo celého staveniště bez vnitřního oddělování. 

Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení např. v době záborů veřejných prostranství budou zřetelně 

označena a částečně ohrazena mobilním nebo dočasným ohrazením, tak aby byla zajištěna ochrana 

stavby, zařízení a osob. Dále se budou podle potřeby umisťovat další mobilní zátarasy. 
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6.2 Deponie a mezideponie, nakládání se zeminou 

Skrývka ornice se bude provádět pouze částečná, vzhledem k tomu, že se jedná převážně o 

zastavěné plochy. Tato ornice bude uložena na deponii mimo staveniště (např. na pozemku investora 

nebo stavební firmy, skládka ornice).  Pro finální zahradní úpravy se pak použije deponovaná ornice 

nebo ornice se skládky (podle ekonomické výhodnosti a potřebné kvality, dle projektu sadových 

úprav). 

Případná skrývka okolo stromů, které zůstanou zachovány, se bude provádět mimo jejich kořenové 

zóny - popsáno v kapitole: „E.13.1 Ochrana zeleně a půdy“.  

S využitím převážné většiny materiálu vytěženého při zemních pracích, výkopech sítí se neuvažuje, 

na místě se ponechá pouze materiál vhodný pro zpětné zásypy, který bude skladován v blízkosti 

výkopu. Veškerá přebytečná zemina se bude odvážet na určenou skládku (dle požadavku správ. 

úřadu). 

6.3 Využití nově budovaných objektů nebo stávajících objektů pro účely zařízení 

staveniště. 

Pro potřeby zařízení staveniště se předpokládá, že se budou později využívat části prostor v již 

vybudovaných nebo rekonstruovaných provozech stavby, a to jak na sklady (dle možného zatížení 

konstrukcí), tak i pro sociální a administrativní zázemí stavby. Využívání bude možné za předpokladu, 

že nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby. 

Dále se uvažuje s použitím stávajících zpevněných ploch jako staveništní komunikace, skladovací a 

manipulační plochy.  

6.4 Prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí. 

Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se vybuduje dočasný 

objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat sociální a hygienické zařízení, 

kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, 

buňky budou usazeny na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, popř. silničními panely.  

Dále bude hlavním dodavatelem i subdodavatelem využíván prostor v nově vybudovaných objektech, 

a to po dohodě s investorem a za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již hotových částí 

stavby. U objektu šaten bude instalováno mobilní ekologické WC. Umístění objektů pro jednotlivé fáze 

je zakresleno v situaci. 

6.5 Skladovací  prostory a výrobní plochy 

Bude vybudována skladovací otevřená plocha, uzavřené sklady a sklady cenného materiálu v blízkosti 

stavby. Pro skladovací otevřenou plochu se využije stávajících zpevněných ploch. Účelově se během 

výstavby budou zřizovat a využívat další provizorní skladovací plochy dle potřeb dodavatelů.  

Dále budou využívány části prostor v budovaných objektech  - dle možného zatížení konstrukcí 

(předpokládá se využití budoucích pozemních garáží a prostor 1.PP). Využití těchto prostor bude 

možné za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby. 

Pro výrobní zařízení staveniště bude vybudováno míchací centrum (s vertikálními sily pro sypké 

materiály) a další technologická centra dle potřeb dodavatelů.  

Umístění buněk kanceláří a šaten, soc. zař., skladů, míchacího centra se může oproti vyznačení na 

situaci změnit podle potřeb a rozvahy stavby. 

6.6 Vnitrostaveništní doprava, jeřáby. 

Pro vnitrostaveništní komunikace se využijí stávající komunikace a zpevněné plochy okolo objektů a 

uvnitř nádvoří (úvraťové obratiště). Později se využije nově vybudovaných ploch. 

Pro vertikální dopravu materiálu je třeba vybudovat jeřáb a později i nákladní výtahy.  
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Jeřáb bude zvolen podle možností dodavatelské firmy, předpokládá se umístění jednoho 

demontovatelného věžového jeřábu pro výstavbu každé fáze výstavby. Jejich umístění uvnitř objektu 

bude na podlaze nejnižšího PP (1.PP), která bude pro tento účel zesílena (navrhne statik). Navržené 

umístění jeřábu bude provedeno na základě odborné konzultace a prohlídky místa s ing. Jan 

Otradovcem, t.777017423, Cranservice Brno). Při návrhu konkrétního typu jeřábu dodavatelskou 

firmou v rámci přípravy stavby a jeho přesného umístění je zapotřebí zohlednit možnost jeho 

demontáže uvnitř budoucích objektů autojeřáby a dále hmotnost prvků (při zastřešení atria bude 

probíhat manipulace s  nosníky délky cca 45m o váze cca 10-12t.). Přivezené nosníky by se mohli 

sestavovat přímo v úhlopříčce nádvoří, což umožní použít ekonomičtější typ jeřábu (jeřáb by při 

stavbě byl umístěn tak, aby byl mezi nosníky střechy). Se stavebníkem bude nutno projednat případné 

přesměrování paprsků MV spojů. 

Další obsluha bude prováděna autojeřáby z vnějšího obvodu stavebního objektu. 

Pro účely výstavby jednotlivých objektů budou zřízeny staveništní výtahy (cca 2-3x u v 1.fázi A1 a A2, 

cca 4x u druhé fáze). Výtahy se budou přemisťovat vzhledem k aktuální fázi a postupu výstavby. 

Umístění jeřábu je zakresleno v situace ZOV, prováděcí firma provede v rámci přípravy stavby vlastní 

návrh podle svých možností a zkušeností. 

6.7 Vedlejší staveniště. 

Při budování přípojek sítí vzniká potřeba vedlejších stavenišť, které se provedou v nezbytně nutném 

rozsahu a minimálním čase. Hranice jsou zakresleny v situaci. Úpravy z hlediska bezpečnosti popsány 

v kapitole E.9. 

6.8 Časový postup likvidace zařízení staveniště 

Časový postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Předpokládá se 

vyklizení staveniště do 15 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 

7. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 

V prostoru staveniště se nachází zdroje vody, napojení na kanalizaci i zdroj elektrické energie pro 

potřebu stavby. 

Elektrická energie se bude odebírat ze stávající trafostanice sloužící pro zásobování budov univerzity. 

V době rekonstrukce objektu, ve kterém je stávající trafostanice, se do doby zřízení nové osadí na 

nutnou dobu prozatimní kiosková trafostanice. 

Napojení bude přes provizorně osazenou elektroměrnou a rozvodnou skříň (dle požadavků správce 

sítě). Po staveništi pak bude el. energie vedena od trafostanice kabelem k rozvodným skříním. 

Voda se bude odebírat z vodovodního řádu. Připojení zařízení stavby se provede ze stávající 

vodovodní přípojky sloužící pro zásobování budov univerzity. Měření bude součástí napojení.  

Napojení kanalizace se provede do šachty na stávající kanalizaci vedoucí podél objektu. Pro zařízení 

stavby se osadí mobilní WC. 

Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna gravitačně vsakováním, případné větší množství vody 

bude odvedeno do dešťové kanalizace. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze 

staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních 

komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nebylo umožněno jejich podmáčení. Případné 

kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění (v sedimentačních nádržích 

zachycení cementových kalů, písků, zeminy, lapač tuků). Vypouštěné odpadní vody budou splňovat 

povolené limity znečištění dle platného Kanalizačního řádu. V území je regulováno povolené množství 

odtoku dešťových odpadních vod.  



VÝSTAVBA A MODERNIZACE FAKULTY INFORMATIKY A ÚSTAVU VÝPOČETNÍ TECHNIKY MASARYKOVY UNIVERZITY 

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ 

 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY str.8 tisk: 6/5/2010 

 

Podzemní voda dle inženýrsko-geologického posudku bude v řádu maximálně několika centimetrů a 

příron do odřezů bude velmi malý a lehce odstranitelný přerušovanou metodou čerpání. Čerpání vody 

ze dna jámy se dá předpokládat pouze občasné v případě nepříznivého počasí. Návrh případného 

odvodnění stavební jámy a odvodnění vrtaných pilot bude řešen v dalším stupni dokumentace v rámci 

projektu zajištění stavební jámy, nebo až podle skutečné situace při výstavbě. 

 

Všechna plánovaná napojení se přizpůsobí požadavkům správců sítí. 

Nápojná a odběrová místa jsou zakreslena v situaci ZOV. 

8. Sítě technické infrastruktury 

Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby i před 

zahájením stavby přípojek. Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě 

poškození sítí je nutno neprodleně přerušit práce a poruchu ohlásit příslušnému správci. 

Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s 

nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném 

pásmu nebude ukládán stavební materiál, nebo pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. 

krytí položenými silničními panely - po dohodě se správcem sítě).  

Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom 

sepsán protokol ve kterém bude i souhlas se záhozem odkrytého vedení. 

Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku 

správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m.  

Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve 

vyjádřeních v rámci DSP). Dále budou dodržována ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 

vedení technického vybavení a další normy a zákonná ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných 

pásmech sítí. 

Dále budou při projednávání a provádění stavby dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky 

8/2009 Statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě 

Brně: v termínu do 30.11. předcházejícího roku je zapotřebí stavebníkem ohlásit na Odbor 

technických sítí Magistrátu města Brna výkopové práce dle čl.3 vyhl. 8/2009 pro zařazení do 

koordinačního harmonogramu, výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v 

zimním období, tj. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku, stavebník 

podá na OTS žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 

8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 

Výstavbou nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD a nesmí být dotčena 

nebo narušena trakční vedení a ostatní zařízeni DPMB a s na ulici Botanické. Otevřené výkopy musí 

být prováděny ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od osy trakčních stožárů. Stavbou nesmí být narušena 

jejich statika a stabilita. 

 

9. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

9.1 Ochrana z hlediska bezpečnosti 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 

okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Bude vybudováno souvislé oplocení 

staveniště dle situace ZOV a ochrana staveniště tak, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a 

osob – popsáno v oddíle E.6.1. Oplocení. Všechny vstupy na staveniště označit výstražnými tabulkami 

– Nepovolaným osobám vstup zakázán. 
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Vedlejší staveniště bude zřetelně označeno a částečně ohraženo mobilním nebo dočasným 

ohrazením proti možnému vstupu a vjezdu nepovolaných osob. 

V době, kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny, nebo bude prováděna práce s 

osobním zajištěním ve výškách, je třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod prováděnými pracemi. 

Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukce zasahující do komunikace opatřena 

výstražným červeným světlem. 

Veškeré výkopy mimo trvalé oplocení staveniště budou řádně ohrazeny a označeny i pro dobu 

snížené viditelnosti. V místech přechodu pro pěší budou opatřeny bezpečnostními lávkami s 

oboustranným zábradlím a osvětleny. Zemina z výkopů nesmí zasahovat do průjezdného pruhu 

komunikace. 

 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona.  

Ta bude zajištěna umístěním čistících zón pro očištění automobilů u hlavního výjezdu ze stavby, i u 

vedlejších výjezdů. Je uvažováno použití mobilní mycí soupravy, která bude u hlavního výjezdu na 

staveniště. V případě použití vedlejšího výjezdu se na jeho čistícím místě použije přenosná tlaková 

myčka. 

Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, bez použití vody. Dále 

bude prováděno pravidelné strojní čištění příjezdové komunikace (dle projednání s odborem dopravy). 

Stavbou poškozené části komunikací a chodníků budou dodavatelem stavby průběžně opravovány a 

po skončení výstavby souvisle opraveny. 

Není známo omezení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, obchůzné trasy 

vedou po stávajících chodnících a přechodech. 

9.1.1 Zajištění dopravní obslužnosti jiných subjektů. 

Příjezd a přístup do okolních objektů a do objektu Sfinx (do podzemních garáží) bude jejich 

obyvatelům, sídlícím organizacím a firmám, jejich zásobování a dalším oprávněným žadatelům 

zabezpečen po celou dobu výstavby. Vstupy do domů a objektů zůstanou zachovány a trasy pro 

přístup budou bezpečně upraveny – např. položením můstků přes výkopy, ohražením výkopů, 

zpevněním a osvětlením dočasných přístupových tras.  

V místě vjezdu do okolních objektů nebude dovoleno parkování a čekání automobilů a jiné mobilní 

stavební techniky obsluhující stavbu.  

9.1.2 Ochrana z hlediska požární bezpečnosti 

V době provádění stavebních prací nesmí být zrušeny únikové východy. Ohrazení a ochrana 

staveniště proti vstupu nepovolaným osobám musí být v místě únikových východů provedeno tak, aby 

jej evakuované osoby mohly odstranit (např. mobilním ohrazením) nebo budou provedeny náhradní či 

provizorní únikové východy (např. po lešení). K únikovým východům bude zajištěn volný přístup – 

povinnost vyplývající z § 5 odst. 1, písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Při realizaci zůstane zachován průjezd pro požární vozidla. Při oplocení je nutné realizovat průjezd – 

bránu s vyhovujícími rozměry (3,5 x 4,1 m, šířka x výška), kterou bude možné v rámci technického 

opatření (např. hasiči pomocí nůžek…) otevřít a umožnit průjezd požární techniky  

10. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů.   

Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a  kapitol věnujících se 

bezpečnosti a ochraně zdraví. 
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11. Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

Takovýmito stavbami je pouze dočasný objekt, který bude obsahovat kanceláře vedení stavby a šatnu 

pracovníků stavby s umývárnou. Jedná se o objekt z několika typizovaných prostorových buněk, které 

se osazují na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, popř. silničními panely.  

Dále se jedná o 1-2 vyčleněné sklady pro menší objemy hořlavých kapalin a hořlavých plynů (např. 

benzín do ručního nářadí, plynové bomby na svařování), jejich přesné umístění bude určeno na 

stavbě dle koordinátora bezpečnosti práce. 

Další stavby, osazené buňky a zařízení na stavbě, již nevyžadují ohlášení (tj. jsou to stavby o jednom 

nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, neobsahují pobytové 

místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů).  

Je zapotřebí aby zařízení staveniště bylo spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti o stavební 

povolení nebo ohlášení souboru staveb, stavební úřad pak všechny stavby zařízení staveniště může 

projednat v režimu stavby hlavní. V případě, že stavební úřad bude požadovat projednání zařízení 

staveniště odděleně od stavby, měl by to stavebníkovi po podání žádosti sdělit s odůvodněním (§ 4 

odst. 1 stavebního zákona: „Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají 

zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v 

případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v jedné věci, zejména u jednoduchých staveb, 

pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní 

předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu 

stavby hlavní.“). 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby. 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností 

zhotovitele díla.  

 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 

podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho 

plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na 

realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich 

možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života a preventivně s nimi seznámit všechny 

účastníky stavby. Na stavbě stanovuje základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. Po celé období realizace projektu slouží k 

minimalizování výskytu následujících událostí:  

- havárie způsobující zranění osob;  

- smrtelný úraz;  

- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
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- havárie způsobující škody na zařízení;  

- časové ztráty v důsledku havárií;  

- škody na životním prostředí;  

- požár 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz. příloha č.5 k NV 

591/2006 Sb.  

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací, povinnosti koordinátora BOZP, povinnosti 

zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik, odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP, 

zajištění BOZP na staveništi, požadavky na zajištění, vstup a ostrahu staveniště, rizika a rizikové 

činnosti na stavbě, zakázané činnosti, provádění školení BOZP, způsob řešení pracovních úrazů a 

zajištění první pomoci, požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, hygienické požadavky na pracoviště, požadavky na odbornou a zdravotní 

způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a 

zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se 

řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v 

rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílu na 

realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění 

stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních 

prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro 

výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsobena skutečnému stavu a podstatným změnám během 

realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu 

BOZP) budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení.  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci budou respektovány právní předpisy, které 

upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, 

pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 

technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními 

řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 

plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

 

Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí 

být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými 

pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické 

předpisy a pokyny svých nadřízených. 
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13. Ochrana životního prostředí při výstavbě, podmínky ochrany. 

13.1 Ochrana zeleně a půdy 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 

zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a 

sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 

Stromy v okolí výstavby, které budou zachovány, budou chráněny proti mechanickému poškození 

vypolštářovaným obedněním kmenu z fošen, ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození 

stromu, kořenový systém bude chráněn tím, že kořenový prostor se nebude využívat na jakékoliv 

skladování, zařízení staveniště ani se soustavně nebude přejíždět. Podrobněji je uvedeno v ČSN 83 

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích a ve vyjádření instituce „Veřejná zeleň města Brna“ ze dne 10.11.2009. 

Veškeré práce týkající se vegetace budou časově optimalizovány tak, aby přirozený vývoj  

veškerého rostlinstva byl co nejméně narušen. Veškeré činnosti zasahující do vegetace rostlin budou  

prováděny odborně způsobilou firmou, která má dostatečnou kvalifikaci pro práci s rostlinami.  

Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro stavební účely. 

13.2 Ochrana proti hluku a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky č. 502/2000 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.148/2006Sb §11. 

 

ROZVRH STAVEBNÍCH PRACÍ. 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí je stanoven tento rozvrh stavby (pokud 

stavba nedohodne s vedením jiný): 

 Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (nejkritičtější práce z hlediska 

hluku - zemní práce prováděné těžkou mechanizací, práce prováděné velkými stavebními 

stroji, bourání …) budou prováděny v pracovní dny po-pá od 7:00 do 19:00 hodin (začátek 

televizního zpravodajství), ve dnech pracovního volna od 9:00 do 17:00 hod. Ve dnech 

pracovního klidu nesmí být prováděny.  V době kdy bude ukončena hrubá stavba nebo bude 

hlučných prací malé množství, budou tyto probíhat pouze v době od 8-18 hodin. 

 Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší 

hlučnosti bude probíhat v době 6 - 22 hodin. 

 

HLUKOVÁ STUDIE 

V rámci projektové přípravy firmou CADE vypracována hluková studie. Při dodržení jejích závěrů 

budou zajištěny legislativně požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně 

platným legislativním požadavkům, tak aby byla zajištěna akustická pohoda v chráněných vnitřních 

prostorech obytných místností okolních staveb od hluku stavební činnosti. Akustická studie je nedílnou 

součástí projektové dokumentace v tomto i v dalších stupních, její požadavky budou součástí tendrové 

dokumentace pro výběr dodavatele stavby. 

 

Hluková zátěž okolních budov od venkovních zdrojů hluku (stavební činnosti) nepřekročí přípustné 

hlukové limity. Dodržení doby činnosti jednotlivých stavebních strojů v kritické poloze, dané nejkratší 

vzdáleností k sousednímu domu, dává předpoklad, že budou zajištěny jejich legislativně požadované 

hodnoty hladin akustických tlaků a tudíž vyhoví současně platným legislativním požadavkům, a tak 

zajistí akustickou pohodu v chráněných venkovních prostorech okolních staveb. 
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OPATŘENÍ PROTI HLUKU 

Z hlediska ochrany proti hluku (splnění požadovaných hygienických limitů hluku ze stavební činnosti) 

je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů a činností zabezpečit následující: 

 Bude používána strojní mechanizace typů a parametrů garantujících nižší vyzařovanou 

hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.  

 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

mechanizmů, používaných v rámci stavby. 

 V průběhu výstavby doporučujeme hlučnější stroje umísťovat co nejdále od chráněných 

prostor. 

 V průběhu výstavby bude omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

 Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

 Osazení výplní otvorů ve fasádě novostavby bude provedeno co nejdříve, aby práce probíhaly 

uvnitř uzavřeného objektu. Větrání bude zajištěno na jinou stranu, než jsou obytné místnosti 

dotčených budov. 

 Pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení (např. míchačky, svářečky, apod.), 

buď podložením pryžovými pásy (v případě že jsou položena na podlaze v budově), a nebo 

kotvením přes pryžové podložky (pokud jsou kotvena do stěn budovy). 

 Horizontální doprava materiálu bude probíhat pouze pomocí koleček a vozíků s pryžovými 

koly. 

 

13.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti. 

Stavební výroba produkuje tuhé (prachové) a plynné emise, které je zapotřebí vhodnými opatřeními 

účinně snižovat. Mezi primární zdroje znečisťování prašností patří výrobny betonových a maltových 

směsí, manipulace se sypkými jemnozrnnými materiály, demolice apod., sekundární zdroje tvoří 

odhumusované odkryté plochy, volné skládky, nezpevněné komunikace aj.  

 

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navržena tyto opatření: 

 bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše 1,8 m 

 převoz jemnozrnného materiálu (ornice, jemná suť apod.) bude prováděn na 

„zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů 

 při výjezdu ze staveniště je umístěna čistící zóna pro automobily 

 prováděcí firmou musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu  

 budou v největší možné míře využívána kontejnerovaná sypká a prašná staviva 

 další sypké hmoty na staveništi budou skladovány převážně v krytých skládkách 

 při demoličních a bouracích pracích bude zamezeno prašnosti, např. vytvářením vodních clon, 

kropením konstrukcí vodou, budováním síťových clon apod. 

 při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním 

období musí být dávána přednost dodávkám tepla z centrálních zdrojů, plynových a 

elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

 

13.4 Ochrana proti oslňování a zastínění způsobovaných stavbou  

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, bude směřováno směrem od oken okolních obytných 

budov. S významnějším zastíněním okolních staveb od stavební činnosti se nepočítá.   
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13.5 Odpady z výstavby 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. 

Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně  (kde to objem materiálu dovolí 

budou použity speciální kontejnery) a postupně předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál 

nebude umísťován mimo staveniště.  

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude prováděna firmami, majícími pro 

likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou 

za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby 

uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  

 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě a 

odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., 

včetně prováděcích předpisů. 

 

 

PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY: 

Stavební výroba produkuje značné množství odpadu vznikajícím zejména z těchto činností: 

při provádění zemních prací, zejména vykopávek (odstranění přebytečné zeminy)-řešeno v oddíle 

deponie 

při realizaci stavebních procesů (úlomky ze zdících materiálů, odřezky dřeva, ocelové výztuže, 

obkladů, dlažeb, podlahovin, zbytky betonové směsi apod.) 

poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi) 

neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 

při bourání stavebních konstrukcí a objektů (cihelná a betonová suť, odpadové dřevo, ocelové 

prvky aj.). 

 

Kód odpadu Kategorie 

odpadu 
Popis Jednotka 

množství 

Předpokl. 

množství 

Nakládání 

s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

17 01 01 O Beton t 5000 1 

17 01 02 O Cihly t 500 1 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky t 1 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 

06 

m
3
 50 1 

17 02 01 O Dřevo m
3
 120 5 

17 02 02 O Sklo t 0,5 1 

17 02 03 O Plasty t 12 4 

17 03 01* N Asfaltové Směsi obsahující dehet t 50 2 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 

t 50 1 

17 04 05 O Železo a ocel t 800 4 

17 04 07 O Směsné kovy t 40 4 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 

t 0,2 7 
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17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 1,2 7 

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky m
3
 50 2 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03 

m
3
 8000 1 

17 06 01* N Izolační materiál s obsahem azbestu t nezná

mo 

7 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

t 0,3 7 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 

t 250 1 

17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t nezná

mo 

7 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadu) 

obsahující nebezpečné látky 

m
3
 150 2 

17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

t  800 1 

 

 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

03 01 05 O 

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a  dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

t 1,5 

5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a  laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

t 0,2 
7 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 

číslem 08 01 11 

t 0,1 
5 

15 01 01 O Papírový obal t 2 4 

15 01 02 O Plastový obal t 1 4 

15 01 03 O Dřevěný obal t 2 5 

15 01 06 O Směsný obal t 0,5 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

t 0,2 
7 

15 02 02 N 

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. 

Olejových filtrů jinak blížen neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné  

nebezpečnými látkami 

t 0,1 

7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky t 0,05 7 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ks 500 7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad m
3
 20 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad t 4 5 

20 03 03 O Uliční smetky t 2 6 
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2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 

látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v 

zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou 

následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.  

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický 

návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ 

 

Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v oddíle „Napojení staveniště na 

zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“ 

Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání se zeminou (E.6.2)“ 

 

Likvidace azbestu 

Vzhledem k době předchozí výstavby se můžou v rámci demoličních prací odstraňovat i výrobky 

obsahující azbest. Při prohlídce objektu hlavním projektantem nebyly takové výrobky nalezeny, ale 

mohou se vyskytnout tyto druhy nebezpečného odpadu. 

 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

 17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 

 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 

 

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími 

azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 

azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová 

vlákna.  

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu 

určené (294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu). Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 

Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 

Demoliční firmy jsou povinny ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. místně 

příslušné hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci vystaveni azbestu. 

Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně třicet dnů před zahájením práce a jeho náležitosti 

stanoví prováděcí právní předpis.  

Před zahájením sanačních prací musí firma zpracovat technologický postup sanace a předložit ho 

příslušné hygienické stanici k posouzení.  

Likvidace odpadu bude prováděna odbornou firmou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady 

a pracující v souladu s platnou legislativou, jež je vybavena již zmíněnými technickými prostředky a 

dalším zařízením k omezení expozice vlastních zaměstnanců a ochraně okolního prostředí. 

 

Nejdůležitější legislativní opatření: 

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví (zejm. §37, §38, §39, §40, §41) 

Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli (§5) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
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Vyhláška 394/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 

Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci. 

 

14. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů. 

Předpokládané zahájení stavby  1Q/2011 (po vydání stavebního povolení) 

Předpokládané ukončení stavby  2Q/2013 

Celková doba výstavby 24 měsíců.  

15. Časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných 
subjektů. 

Časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných subjektů nejsou známy.  

 

 

Tato projektová dokumentace pro stavební povolení nenahrazuje a není určena jako dokumentace k 

provedení stavby ani jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. Dokumentace je určena ke 

čtení společně s celou technickou dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení. 

 

Ing. Libor Janouch 


