



FORMULÁŘ SEZNAM MILNÍKŮ¹

Pořadové č. Milníku	Název Milníku	Popis Milníku	Lhůta splnění ve dnech
1	Staveniště	zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně zvláštního užívání komunikace, povinná publicita projektu
2	Stavební jáma	stavební jáma - dokončení HTU 2
3	Základová spára	dokončení přípravy základové spáry - HTU 3
4	Zmonolitnění stropů nad 2PP	zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby
5	Zmonolitnění stropů nad 1PP	zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby
6	Zděné konstrukce	dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. obvodového zdiva 1. NP a nosných konstrukcí schodišť
7	Rozvody VZT a silnoproudu	dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových tras silnoproudu
8	Rozvody dusíku	dokončení rozvodů dusíku
9	Rozvaděče silnoproudu, VZT jednotky	kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT jednotek
10	Náhradní zdroje UPS, svítidla	montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS
11	Připravenost pro přímé dodávky	připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele ²

¹ Formulář Seznam Milníků bude zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněn o příslušné údaje v rámci ověřovací fáze.

² Mezi lhůtou splnění Milníku č. 11 a 15 musí být alespoň 70 dnů.

12	Trafo, náhradní zdroj (diesel), retenční nádrže	návoz zařízení trafo a náhr. zdroje (diesel), dokončení retenčních nádrží, dokončení montáže všech prvků ovládaných MaR
13	Opěrné zdi, sadové úpravy, chodníky	dokončení opěrné zdi včetně anglického dvorku SO 315, sadových úprav SO 316, chodníků a zpevněných ploch SO 320
14	MaR a BMS	lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí ORCAView – otestování správné komunikace prvků MaR a BMS na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných
15	Převzetí Díla	Převzetí Díla a účinnost BZ za vady	630 ³

³ Předmětem hodnocení. Nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení, bude ustanovení upraveno o hodnotu odpovídající Nabídce.