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Pokyn Objednatele

PROJEKT ; Komplexni simulacni centrum Masarykovy univerzity
registracni &islo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

OBJEDNATEL : Masarykova univerzita
Zerotinovo namésti 9, 601 77 Brno

ZHOTOVITEL Spole€nost ,Komplexni simulagni centrum®
Purkynova 648/ 125, 612 00 Brno

DATUM : 17.10.2018

Zmeéna vyvolana objednatelem:

Na zakladé poZadavku Objednatele vzneseného v ramci kontroiniho dne &. 13, ze dne 17.10.2018
Objednatel v souladu se Smlouvou o Dilo &l. XXVI., odstavec 2) schvaluje neprovedeni nize
uvedenych praci Zhotovitelem:

Popis zmény:

Dokumentace pro vybér zhotovitele dila pozadovala provedeni zpétnych klapek na kanalizacich
v ramci jizni strany stavenisté a 3 kus( uli¢nich vpusti na severni strané stavby.

Pti zpracovani RDS zhotovitel pfehodnotil feSeni areélové kanalizace z DVD v ¢asti osazeni zpétnych
klapek a uli¢nich vpusti.

Zpétneé klapky byly v DVD navrzeny v S0O201.3 Prelozka kanalizace na c¢asti infekéni i jednotné
kanalizace. Tyto dvé zpé&tné klapky nebudou dle RDS osazeny. Dale byly v DVD navrzeny zpétné
klapky v SO 205.1 Pripojka kanalizace na &asti Sj2, Sj3. Dle RDS nebude osazena zpétna klapka na
¢asti Sj3. Celkoveé tedy oproti DVD nebudou osazeny tfi zpétné klapky:.

V 50205.2 Arealova kanalizace byly v DVD navrzeny tfi drenazni vpusti a ¢tyfi uliéni vpusti.

Dle RDS je navrZena jedna drenazni vpust v severni ¢asti staveni$té a jedna drenazni vpust v jizni
Casti, v nejniz8i Casti oddrenazovani. Soucasné jsou oproti DVD navrzeny v RDS 3 kusy uliénich
vpusti.

Objednatel zada Zhotovitele o zpracovani Technického listu zmény ¢. 04 a Zménovéhe listu &. 04.

Za Objednatele Za Technicky dozor investora

Ing. Rostislav Sitargik | N _ & Ing. Jifi Soltes

Pfilohy:
C.1 Schematické zakresleni

L EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukluraini a nvestdni fondy
* 4 o Operatin program Vyzkum, wvo] a vedélavan MASETERG TV SROLETY

* *
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Pokyn Objednatele

PROJEKT ; Komplexni simula¢ni centrum Masarykovy univerzity
registracni &islo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

OBJEDNATEL Masarykova univerzita
Zerotinovo namesti 9, 601 77 Brno

ZHOTOVITEL Spole¢nost ,Komplexni simulacni centrum®
Purkynova 648/ 125, 612 00 Brno

DATUM ; 15.01.2019

Zména, jejiz provedeni nesnese objektivné odklad:

Na zakladé zapisu Zhotovitele ve stavebnim deniku ze dne 15.01.2019 Objednatel v souladu se
Smilouvou o Dilo &l. XXVI., odstavec 5) schvaluje provedeni nize uvedenych zmén Zhotovitelem:

Popis zmény:

Pro provedeni napojeni prelozek kanalizaci — stavajici infekéni a splaskova kanalizace z
morfologického centra a nové realizovana arealova kanalizace SIMU, byly provedeny kopané Stoly.
Stoly byly provedeny tak, aby bylo mozné provést navrtavky do stavajicich vefejnych stok. Pfed
provedenim napojeni navrtavkou, bylo provedeno geodetické kontrolni vyskové zamérfeni stavajicich
stok. Timto méfenim byla zjisténa jina vyskova poloha vefejné kanaliza¢ni stoky DN 700 BEO.
Skute¢na poloha je o cca 25 cm vySe neZ predpokladala projektova dokumentace. Toto bylo
potvrzeno i naslednym kontrolnim méfenim. Byl kontaktovan spravce vefejné stoky DN 700 BEO -
BVaK s pozadavkem na ovéfeni podkladl, které byly pouzity pro DVD. Projekt DVD vychazel z vySky
dna 3achty na odtoku. Zjisténa skutecna vyska dna Sachty na pfitoku do $achty je o 150 mm vys, nez
vySka dna Sachty na odtoku. Dno Sachty je provedeno jako spadované. Mezi Sachtou a mistem
napojeni neni linearni pribéh vedeni, ale je zde nadvy$eni stoky o dalSich 100 mm. Celkovy rozdil
skutecnosti oproti predpokladu je 250 mm. Z diuvodu poZadované vysky ulozeni lezatych rozvodUl
arealove kanalizace, prelozky splaskove kanalizace a jejich vzajemnému kfizeni, v zavislosti na
konstruk&nim Fe$eni objektu, neni mozné provest napojeni v pozadovane vysce tj. do horni tfetiny DN
700 BEO. Je nutné provedeni projekénich zmén v lezatych rozvodech kanalizace a uprava vysky
napojeni.

Objednatel Zzada Zhotovitele o zpracovani Technického listu uvedené zmény.
S ohledem na stavebni objekt, ke kterému uvedena zména nalezi, Zada objednatel o pfidruzeni této
zmény k TLZ €. 04.

Za Objednatele Za Technicky dozor investora
’~.
N i

Ing. Rostislav Sitar¢ik 1\\%%&& Ing. Ji¥i Soltés

Pfilohy: [ o d

C.1 Schematické zakresleni
C.2 Fotograficka dokumentace
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Pfiloha €. 2 k Pokynu objednatele z 15.01.2019




