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HARMONOGRAM REALIZACE VYBAVENÍ AVT A SIMULAČNÍMI SYSTÉMY Rok 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Číslo Název Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

Počet 
prac. dní

Prům. počet 
prac. Měsíc 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

01 Kontrolní dny, autorské dozory (projektant) 01.06.2019 30.08.2020 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02 Příprava zakázky AVTS 06.01.2020 27.03.2020 8 1 2 3 3

03 Projektový management AVTS 09.11.2019 30.09.2020 29 1 2 2 1 3 2 2 2 2 4 4 5

04 Kabeláž AVTS 23.03.2020 17.07.2020 19 2 7 8 2 2

05 Držáky a konstrukce AVTS 29.06.2020 17.07.2020 7 2 2 5

06 Konektory AVTS 29.06.2020 17.07.2020 5 1 5

07 Osazování techniky, koncové prvky AVTS 29.06.2020 28.08.2020 22 2 Podpis smlouvy 2 10 10

08 Oživování techniky, nastavování AVTS 27.07.2020 18.09.2020 25 2 AVTS 5 15 5

09 Programování AVTS 29.06.2020 18.09.2020 35 1 5 5 20 5

10 Testování AVTS 06.07.2020 25.09.2020 30 2 5 15 10

11 Předání AVTS 21.09.2020 30.09.2020 5 1 5

12 Zprovoznění, a testování AVTS 06.07.2020 25.09.2020 35 2 5 10 20

13 Zaškolení a testovací provoz AVTS 21.09.2020 30.09.2020 8 1 8


