

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04 – JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bezbariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 04		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:		
1) Důvod a popis Změny:	<p>V projektové dokumentaci je trasa „stoupačky“ studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace uvažována v prostoru chodeb. Po dohodě s uživatelem byla trasa změněna a je v souběhu se stoupacím potrubím kanalizace. To by znamenalo provést prostupy (jádrové vrty) nosnou vnitřní stěnou o tl. 900 mm v každém podlaží.</p> <p>Změnou trasy vodovodu došlo k značnému zjednodušení. Obdobě bylo řešeno napojení invalidních WC jako běžných WC. Z prostoru Invalidních WC je jádrovým vrtem DN 160 mm v délce 600 mm napojena přiléhající kuchyňka. Vrtem je veden odpad kanalizace DN 50 mm a potrubí PPR studená a teplá užitková voda.</p>	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL4 – Jádrové vrtání – Bezbariérové WC (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +8 329,16 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL4 – Jádrové vrtání – Bezbariérové WC (položkový soupis)	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 19.8.21	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 19.8.21	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **03 Změnové listy invalidní WC**
 Rozpočet: **03/04 ZL č. 4 Jádrové vrtání**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 329,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 329,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 329,16 CZK
Základní DPH	21 %	1 749,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 10 078,28 CZK

v

BRNE

 Za zhotovitele

dne

19. 8. 2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 223,70	99
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			105,46	1
Cena celkem					8 329,16	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	03	Změnové listy invalidní WC
R:	03/04	ZL č. 4 Jádrové vrtání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 223,70
1	970031060T01	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	0,45000	2 069,71	931,37
		Prostup pro cirkulaci z kotelny do chodby; účtováno 50%, zbylých 50% v rozpočtu v běžných WC : 0,45		0,45000		
2	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,50000	3 115,00	4 672,50
		Prostup z chodby do WC a z WC pro kuchňku : 1*0,9+1*0,6 : 1,5		1,50000		
3	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	0,45000	239,00	107,55
4	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	1,50000	404,00	606,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,50000 : 1,5		1,50000		
5	970034060R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm	m	0,45000	400,00	180,00
6	970034160R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	1,50000	657,00	985,50
7	970037060R00	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 60mm	m	0,45000	254,50	114,53
8	970037160R00	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 160mm	m	1,50000	417,50	626,25
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				105,46
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,05655	678,00	38,34
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05655	226,00	12,78
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05655	15,60	0,88
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05655	318,00	17,98
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,05655	35,40	2,00
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,05655	292,00	16,51
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,05655	300,00	16,97

