

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 – OPRAVA PVC A LINKRUSTŮ

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bezbariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: <a href="mailto:grof@rect.muni.cz">grof@rect.muni.cz</a>
<b>Uživatel</b>	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: <a href="mailto:tajemnik@phil.muni.cz">tajemnik@phil.muni.cz</a>  Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: <a href="mailto:janca@teiresias.muni.cz">janca@teiresias.muni.cz</a>
<b>Zhotovitel</b>	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 <a href="mailto:obchod@psvs-struktura.cz">obchod@psvs-struktura.cz</a>
<b>Pořadové číslo Změnového listu: 10</b>		
<b>Klasifikace Změny</b>	Změna De minimis	
<b>Původce Změny</b>	Objednatel - Masarykova univerzita	
<b>Datum zaevidování změny:</b>		
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	Na žádost uživatele u vstupů do sociálních (bezbariérových) zařízení zhotovitel provedl opravu poškozených (běžným užíváním objektu před stav. Úpravami) olejových nátěrů (linkrusty) v prostoru chodby a navazujících soklíků PVC.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL10 – Oprava PVC a linkrustů – Bezbariérové WC (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: Vícepráce celkem:	0,00 Kč bez DPH +922,62 Kč bez DPH
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL10 – Oprava PVC a linkrustů – Bezbariérové WC (položkový soupis)	
<b>Podpisová část:</b>		
Za Objednavatele:	Dne: 24.8.2027	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 24.8.2027	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**  
 Objekt: **03 Změnové listy invalidní WC**  
 Rozpočet: **02/10 ZL č. 10 Opravy PVC a linkrusty**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			922,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>922,62</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>922,62 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>193,75 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>


**Cena celkem s DPH 1 116,37 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

24. 8. 2027

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			423,43	46
783	Nátěry	PSV			499,19	54
Cena celkem					922,62	100



## Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	03	Změnové listy invalidní WC
R:	02/10	ZL č. 10 Opravy PVC a linkrusty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>423,43</b>
1	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	6,00000	39,30	235,80

4\*1,5 :

6

6,00000

2	28342459R	Lišta soklová měkké PVC Bolta 17271 30x30 mm WSL 30/30 DEKOR, samolepicí, dl. 50 m	m	6,90000	26,70	184,23
---	-----------	--	---	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,00000\*1,15 :

6,9

6,90000

3	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4,20030	0,81	3,40
---	--------------	--	---	---------	------	------

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>499,19</b>
-----------------	--	---------------	--	--	--	---------------

4	784011211RT3	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	8,80000	13,10	115,28
---	--------------	--	---	---------	-------	--------

4\*(1,5+2\*0,35) :

8,8

8,80000

5	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	2,36250	162,50	383,91
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

Vstupy : 4,5\*1,5\*0,35 :

2,3625

2,36000

