

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 – TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Gorkého 7) – Bezbariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: <a href="mailto:grof@rect.muni.cz">grof@rect.muni.cz</a>
<b>Uživatel</b>	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: <a href="mailto:tajemnik@phil.muni.cz">tajemnik@phil.muni.cz</a>  Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: <a href="mailto:janca@teiresias.muni.cz">janca@teiresias.muni.cz</a>
<b>Zhotovitel</b>	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 <a href="mailto:obchod@psvs-struktura.cz">obchod@psvs-struktura.cz</a>
Pořadové číslo Změnového listu: 09		
<b>Klasifikace Změny</b>	Změna De minimis	
<b>Původce Změny</b>	Objednatel - Masarykova univerzita	
<b>Datum zaevidování změny:</b>		
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil cenovou nabídku na provedení vyššího okopového plechu (z 150 na 250mm) v oboustranném provedení. Dále uživatel žádá o změnu tvaru kování (klíka a rozeta) z hranatého na zaoblenou – viz vzorkovací protokoly.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL9 – Truhlářské konstrukce (položkový soupis)“ Zhotovitel uvádí, že změna kování nemá vliv na cenu díla.	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +3 961,30 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL9 – Truhlářské konstrukce (položkový soupis)	
<b>Podpisová část:</b>		
Za Objednavatele:	Dne: 19.8.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 19.8.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**  
 Objekt: **03 Změnové listy invalidní WC**  
 Rozpočet: **03/09 ZL č. 9 Okopové plechy**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			3 961,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 961,30</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 961,30 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>831,87 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>


**Cena celkem s DPH** **4 793,17 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

19.8.2027

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 961,30	100
Cena celkem					3 961,30	100



### Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	03	Změnové listy invalidní WC
R:	03/09	ZL č. 9 Okopové plechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 961,30</b>
1	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm	m	-6,30000	101,00	-636,30
		-7*0,9 :				
		-6,3		-6,30000		
2	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm	m	12,60000	101,00	1 272,60
		14*0,9 :				
		12,6		12,60000		
3	R 101	Okopový plech v. 150 mm	kus	-5,00000	285,00	-1 425,00
4	R 102	Okopový plech v. 150 mm	kus	10,00000	475,00	4 750,00

