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E    TECHNICKÁ ZPRÁVA 

E 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název projektu:    Univerzitní kampus Brno-Bohunice 

Název stavby: CEITEC – Středoevropský technologický institut,  

 přístavba pavilonu A4 (NMR) 

Stavebník:     Masarykova univerzita 

        Žerotínovo nám. č. 9 

        601 77 Brno 

Místo stavby:    Brno-Bohunice 

Kraj:        Jihomoravský 

Charakter stavby:   Přístavba 

Předložený projekt řeší v areálu UKB Masarykovy univerzity přístavbu stávajícího objektu 
A4 (Strukturní biologie) pro účely rozšíření pracoviště NMR. Objekt je řešen v rámci 
stavby CEITEC. 

Stavba se skládá se ze tří objektů, pavilonu A35, pavilonu A26 a dále přístavby ke 
stávajícímu pracovišti NMR v pavilonu A4 (ILBIT), která je řešena touto dokumentací.  

Navrhovaná přístavba pracoviště NMR v pavilonu A4 je umístěna v úrovni 1. PP 
pavilonu a rozšiřuje stávající prostory 1. PP směrem k pavilonu A3. V přístavbě objektu 
jsou umístěny prostory pro novou laboratoř NMR a pracovnu výzkumného programu 
Strukturní biologie z projektu CEITEC.  

E 2 UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. 

E 3 DODAVATELSKÝ SYSTÉM 

Investor:     Masarykova univerzita 

        Žerotínovo nám. č. 9 

        601 77  Brno 

Manažer projektu:  Arch.Design s. r. o. 

                                        Sochorova 3178/23 

                                        616 00  Brno  

Generální projektant: A PLUS a.s. 

        Česká 12, 

        602 00 Brno 

Zhotovitel stavby:  Bude vybrán na základě výsledku výběrového řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
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E 4 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

E 4.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Staveniště CEITEC Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) se nachází na pozemcích 
investora v katastrálním území Bohunice. Staveniště je vymezeno z jižní strany ulicí 
Kamenice, ze západní strany pavilony FSpS, ze severní strany ulicí Studentská a 
z východní strany plánovanou výstavbou pavilonu A25 (UKB-CESEB). Plocha staveniště 
je z větší části vodorovná, směrem k severu svažitá, s úrovní cca 1,5 až 2m nad ulicí 
Kamenice. 

Staveniště přístavby objektu A4 (pracoviště NMR) se nachází mezi objekty A3 a A4, 
zařízení staveniště je uvažováno pro celou stavbu CEITEC společné a to na ploše 
stavby u ulice Studentské. 

Do plochy staveniště zasahují funkční areálové inženýrské sítě a kanalizace objektů 
ILBIT. 

Mezi objekty A3 a A4 je položena chemická kanalizace. Potrubí se nachází v hloubce 
cca -5,500 m a není v kolizi s přístavbou. Mezi objekty A3 a A4 se rovněž nacházejí 
kabely vnitroareálového osvětlení (nasvětlení zeleně zemními reflektory a svítidla 
v gabionové opěrné stěně).  

Na pozemku je stávající vzrostlá zeleň, u stromů, které budou v blízkosti prováděných 
terénních a stavebních prací, bude provedena nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech. Ornice bude sejmuta v tloušťce dle skutečného stavu. 

Zařízení staveniště je umístěno na pozemku investora.  

Přístup na staveniště:  

Hlavní vjezd pro stavbu CEITEC (pro zhotovitele stavby vč. subdodavatelů, investora, 
manažera projektu a generálního projektanta) je z ulice Studentská (naproti internátu 
sester). 

Staveništní vjezd pro hrubou stavbu přístavby objektu A4 bude z ulice Kamenice. 

 Oba vjezdy včetně dopravního značení budou schváleny příslušnými orgány (MMB – 
odbor dopravy, DI – policie ČR, BKOM). 

Podmínky přístupu na staveniště, jeho užívání a provoz bude koordinovat zhotovitel 
stavby. 

E 4.2 PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Pro výkopové práce přístavby objektu A4 se počítá se zřízením staveništního sjezdu 
z ulice Kamenice. V rámci zřizování sjezdu bude provedena demolice stávající opěrné 
zdi min. na šířku vjezdu, tj. 6 m a rozebrání stávajícího chodníku v délce 6 m. Plocha 
sjezdu bude zpevněna silničními panely. Po provedení výkopových prací a betonáži se 
počítá s opětovným uzavřením opěrné zdi a dosypem zeminy. Mezideponie zeminy 
pro zásyp je uvažována na ploše staveniště u ulice Studentská. 

Další práce budou prováděny z objektů ILBIT, kam je umožněn přístup provozním 
podzemním koridorem. 

Alternativně je možno provést výkopové práce bez demolice části opěrné zdi, za 
použití pásových dopravníků či kontejnerů na vytěženou zeminu. Při použití minirypadla 
je možný příjezd na plochu staveniště areálem UKB (maximální možná výška 2,75 m), 
větší techniku je možno vyzvednout jeřábem.  

Způsob provedení výkopových prací si určí vybraný dodavatel stavby. Vybraný způsob 
je povinen odsouhlasit investorem.   

Dopravní omezení a dopravní značení pro dobu realizace stavby je třeba projednat 
s odborem dopravy Magistrátu města Brna a odsouhlasit s Brněnskými komunikacemi 
a.s. 
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E 5 ENERGIE, NAPOJOVACÍ MÍSTA 

Napojení na el. energii se předpokládá v objektech ILBIT. Rovněž i vodovodní přípojka 
pro potřeby stavby je uvažována z podzemního podlaží těchto objektů. 

Zařízení staveniště (buňkoviště) je uvažováno pro celou stavbu CEITEC společné a to 
v prostoru u ulice Studentská. Zde se uvažuje s napojením na rozvody v suterénním 
koridoru Žluté etapy, případně na inženýrské sítě v ulici Studentská.  

E 5.1 ÚDAJE O PODMÍNKÁCH A ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH PŘI PROVÁDĚNÍ 
STAVBY 

E 5.2 PODMÍNKY TECHNICKÉ 

Hlavní podmínkou zahájení stavby je právoplatné stavební povolení a uzavření 
smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

Každé předávané staveniště investorem, bude dokumentováno předávacím zápisem 
(obsahující jeho popis, přístup a podmínky pro jeho užívání a provoz), současně bude 
pro něj připraven základní vytyčovací systém. 

Při zpětném předání od zhotovitele stavby bude staveniště vyklizeno, předány budou 
veškeré stávající rozvody včetně jejich napojovacích míst (uzávěry větví, sekční pojistky 
a vypínače apod.)  

E 5.3 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Zhotovitel musí počítat s omezením přístupu na stavbu – jediný vstup. 

Provádění zásobování stavby je přípustné pouze z projednaných vjezdů na staveniště. 

Na stavbě se budou používat mobilní autojeřáby a věžové stavební jeřáby – určí 
zhotovitel stavby. 

Manipulace a provádění stavby přímo z vozovky ul. Kamenice a Netroufalky je 
nepřípustná. 

Výše uvedené předpoklady budou mít vliv na způsob provádění výstavby a použité 
montážní mechanismy. 

Na pozemku staveniště je stávající vzrostlá zeleň, u stromů, které budou v blízkosti 
prováděných terénních a stavebních prací, bude provedena nezbytná ochrana při 
stavebních činnostech. 

E 5.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Základními právními dokumenty, které je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a 
realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

V návaznosti na výše uvedené zákony a nařízení vlády bude mít zhotovitel stavby 
interně propracovaný systém BOZP.systém BOZP.systém BOZP.systém BOZP.    
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Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím při 
zemních pracích (ochrana inženýrských sítí, opatření proti sesuvu zemin). 

Při práci v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, 
v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je 
nutné dodržovat ustanovení zákona O podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, zveřejněného 
Vyhláškou č. 458 ze dne 29. prosince 2000. 

E 5.5 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Dodavatel bude mít interně propracovaný systém PO, který vychází ze zákona 
č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, jako je 
např. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o dokumentaci požární ochrany. 

Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. 

Vrátnice u vstupu na staveniště bude vybavena telefonem a bude též sloužit jako 
požární bod stavby a ohlašovna požáru. 

Dodavatel vypracuje pro stavbu Požární poplachovou smPožární poplachovou smPožární poplachovou smPožární poplachovou směěěěrnicirnicirnicirnici. Při stavbě je nutno 
dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, 
živice a podobných hmot, při budování sociálních zařízení, které jsou uvedeny 
podrobně (vč. vzoru požárního řádu) v publikaci požární ochrany staveb č. 42 – 
stavebně technická požární ochrana. 

E 5.6 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI 

Platná legislativa v oblasti ČSN určuje závaznost pouze některých ČSN popř. některých 
statí. Při provádění této stavby bude bezvýhradně postupováno dle vydaných ČSN. 

Zhotovitel stavby určí nezávislý orgán dozoru jakosti - akreditovanou státní zkušebnu - 
pro případ sporů. Dále zhotovitel ve smlouvě o dílo stanoví všechny zkoušky a kontroly 
předepsané ČSN včetně specifikace zakrývaných prací. 

Zhotovitel je povinen, dle platné legislativy, předložit při kolaudaci všechny atesty od 
zabudovaných zařízení a materiálů, předepsané    revizní zprávy, dokumentaci 
skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras IS a zpracovat „Příručku 
pro uživatele díla“    (způsob užívání, údržby, pravidelných kontrol a revizí apod.) a 
předat všechny záruční listy od zabudovaných zařízení do stavby. 

V rámci smluvního vztahu mezi MU a GD bude GD zpracován „Plán kontrol a zkušební 
plán“. Předpokládá se, že GD, který vzejde z výběrového řízení dle zákona 
č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách, bude mít zaveden systém řízení jakosti typu ISO.  

E 5.7 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí. Staveniště se nachází v blízkosti Internátu sester Fakultní 
nemocnice (FN), kde hluk, prach a emise škodlivin musí být omezeny na únosnou míru.  

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 

- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 

- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 
strojů. 
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- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech. 

- Maximálně omezit prašnost při stavební činnosti a dopravě. 

- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.). 

- Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné. 

- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů. 

- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a 
nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 

- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená 
místa. 

- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 

- K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržet doporučení stanovená hlukovou 
studií. Při realizaci jsou doporučeny následující postupy: 

- Co nejdříve spustit stroje do těžební jámy a bagrovat od spodu. Tím se sníží 
hodnota hluku o cca 5 dB. 

- Používat stroje v bezvadném technickém stavu z hlediska hlučnosti. 

- Nákladní automobily musí poblíž FN projíždět sníženou rychlostí. 

- Pří nakládání zeminy vypnout motor u čekajících automobilů. 

Je samozřejmě nutné neprovádět tyto hlučné stavební práce v noční době (21:00 až 
7:00 hod). 

E 5.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKLÝMI PŘI REALIZACI STAVBY 

Veškerá činnost spojená s „nakládáním s odpady“ vzniklými při realizaci stavby bude 
v souladu se zákonem  185/2001 Sb. o odpadech a s prováděcími vyhláškami k zákonu 
o odpadech (vyhlášky MŽP č. 381 až 384/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – 
vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, změna vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem na území statutárního města Brna.)  

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle § 10 odst. 1, § 11 odst. 1 – 3, § 12 
odst. 1 – 3, 5 a 6 a § 16 odst. 1 písm. A, b, c, d, e, f, odst. 2, 3, 4 výše uvedeného zákona 
takto: 

- recyklovatelné matriály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení, 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu, 

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

Působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se nevztahuje dle § 2 odst. i) na 
vytěžené zeminy a hlušiny vyhovující limitům znečištění pro jejich využití na 
zemědělském půdním fondu, k zavážení podzemních prostor a terénním úpravám. 

Dodavatel je povinen zjistit, dle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., zda osoba, které 
předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.  

Dle zákona č.185/2001 Sb. § 6 odst. 1 jsou původce a oprávněná osoba povinni pro 
účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je - li: 
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- uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, 

- smíšen nebo znečištěn některou ze složek, které činí odpad nebezpečným, 

- smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedeným v Seznamu odpadů. 

Odpady budou tříděny dle zák. č. 185/2001 Sb., § 16 odst. 1 písm. e). Pokud vzhledem 
k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění, nebo oddělené 
shromažďování nutné, může být od něj upuštěno dle § 16 odst. 2 zákona, se souhlasem 
místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. 

Vzniknou-li při výstavbě nebezpečné odpady, je nutné dodržet § 6 a § 16 zák. 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona 185/2001 Sb. a dle 
vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. § 21 a § 22 ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená 
evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude 
předložena při kolaudaci stavby a na OŽP MMB. 

Po dobu realizace stavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení 
odpadu podobného komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Vzhledem k přítomnosti navážek a rozsáhlejším terénním úpravám v zájmovém území, 
doporučuje OŽP MMB při výkopových pracích, hutnění a nakládání s výkopovou nebo 
deponovanou zeminou přítomnost geologa, popř. odborně způsobilé osoby, která 
bude při těchto pracích zařazovat vzniklé odpady dle katalogu odpadů. 

Terénní úpravy (zasypávání lze provádět pouze vhodným materiálem, tj. 
nekontaminovanou zeminou, recyklátem apod. 

 

Odpady budou likvidovány dle kategorizace odpadu - zhotovitel před zahájením 
prací předloží schválený plán likvidace odpadů ze stavby včetně smluvního zajištění 
likvidace u oprávněných firem. 

E 6 ZÁKLADNÍ ČASOVÉ ÚDAJE STAVBY 

Zahájení stavby III/2011 

Ukončení stavby  II/2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch Jiří Babánek 


