a7y

AL YIS Y

Technicky list zmény (TLZ)

TLZ &./verze: 01c

Datum zaevidovani TLZ: 14. 8. 2018

Datum predloZeni TLZ: 6. 1. 2020

Smlouva o dilo (SoD) €.: SML/9003/0048/18

Ze dne: 29. 6. 2018

Projekt registraéni &islo: €2.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

Stavba: Komplexni simulaéni centrum Masarykovy univerzity
Objekt: D101 Simulaéni centrum MU (hlavni objekt)

Nazev zmeény: Zména polohy VZT kandlu

Divod zmény a identifikace plivodce zmény - viz TLZ01:

PFi geodetickém vytyZeni skutené polohy inZenyrskych siti dotéenych stavbou, byl zjistén rozpor mezi
polohou inZenyrskych siti (IS) dle projekénich podkladd a jejich skuteénou polohou dle vytyceni jejich
spravci. Jedna se o tyto IS:

- péatefni stoka jednotné kanalizace DN 700 BEO vedena pfijezdovou komunikaci k Fakultni
nemochici Brno. Skute¢na trasa je blize konstrukci nasavaciho vzduchotechnického kanalu
navrzeného v dokumentaci pro vybér dodavatele, nei byl projekéni predpoklad (o 2,2 m na
severni strané vychodniho lice hlavniho objektu a 0 1,5 m na jiZni strané). Poloha zéporového
paZeni zaji$téni stavebni jamy dle zadavaci dokumentace je timto vi¢i trase kanalizacni stoky,
vzhledem k jeji hloubce okolo 7,5 m pod stavajicim povrchem, v kritické vzdalenosti; pfi vrténi
zédporového paZeni by vzniklo riziko jejiho poSkozeni.

- stavajici destova kanalizace — rozdilna trasa oproti projekénimu pfedpokladu (u severni strany
objektu hlavni budovy), kterd je z hiediska provadéni zajiSténi stavebni jamy rovnéZ v kolizi
s predpokladem Dokumentace pro vybér dodavatele (DVD). U této kanalizace nebyl zjistén
provozovatel, nicméné polohovym zaméienim a provedenim kamerové zkousky byl ovéien jeji
redlny stav, poloha a zatsténi do $achty jednotné kanalizace DN 700 BEO vedené pfijezdovou
komunikaci k Fakultni nemocnici Brno. Zde je nutna uprava polohy zajiSténi stavebni jamy.

- Vedeni VN a VO - vseverovychodnim rohu objektu hlavni budovy byla po vytyCeny IS sité
provedena kopana sonda pro ovéfeni polohy a rozsahu vedeni VO a VN s tim, Ze bylo zjidténo, Ze
jde o vedeni VO a dva svazky vedeni VN. Bylo konstatovano, Ze projektované paZeni stavebni
jamy je v ochranném pasmu téchto siti a je zapotfebi iprava polohy zéporového paZeni stavebni
jamy, &imz budou vrtné a zemni prace mimo ochranna pasma téchto vedeni.

ws w

Popis zmény diléi ¢asti TLZ souvisejici s Milnikem &.10:

Stavajici situace vyplyvajici z rozporu predpokladané projektované polohy IS a jejich skuteéné polohy si
vyZada niZe uvedené zmény:
- &ast vzduchotechnického kanélu na vychodni strané objektu bude zruSena, dochézi k dpravé
tvaru Zelezobetonovych konstrukci 2. PP a 1. PP. Tato zména si vyZadala Gpravu VZT potrubi
— potrubni trasy plivodné navriené v rufeném VZT kanalu jsou premistény do nad uroveii
terénu do perforovaného zlatého obkladu fasady
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Tyto vy3e popsané tpravy budou mit dopad do Milniki stavby &.:
e Milnik €. 10 — Pfipravenost pro instalaci Pfimych dodavek Objednatele

Zména souvisejici s Milnikem €. 10 vyplyva z této PD stavby:

Zména souvisejici s Milnikem €. 10 vyplyva 2 této PD stavby:
Pivodni dokumentace - DVD:
- D101-09VZT
= SIM-DVD-D 101 -09 - 101 - 01_Piidorys 2.PP
= SIM-DVD-D101-09-102-01_Padorys 1.PP
= SIM-DVD-D101-09-103-01_Pddorys 1.NP
= SIM-DVD-D101-09-109-01 Rez A-A

Nové dokumentace - RDS:
- D101-09VZT
®= SIM-RDS-D101-09-101-01_Pldorys 2.PP
= SIM-RDS-D101-09-102-01_Pidorys 1.PP
= SIM-RDS-D 101-09-103-01_Pidorys 1.NP
= SIM-RDS-D101-09 - 111 - 01_REZY VZT SACHTOU
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Zbyvajici ¢ast TLZ k vyéisleni:

Diléim TLZO1c je zménovy list 01 uzavien (Zména 01 se skldd4 z TLZ01, TLZ01a, TLZO1b a TLZ01c)

Vyjadreni projektanta piedchozi &asti projektové dokumentace ke zméné (generéiniho projektanta):

Upravou — zru§enim &asti vzduchotechnického kanalu pfivodu vzduchu k VZT jednotkdm 1, 2 a 3 nedojde
ke zmé&né koncepce ani sniZeni standardu vzduchotechniky objektu. Posunem zdporové stény dojde ke
zmen3eni rozsahu zemnich praci a monolitickych konstrukci. Navrzené nové feSeni VZT je adekvétni
projektu DVD.

Vyjédieni technického dozoru investora

Po technické strance navriené feseni splfiuje poZadavky standardu stavby, dochazi ke zmenseni rozsahu
zemnich praci a ¢asti zdporového paZeni. Sou¢asné se zmeniuje rozsah betonovych konstrukei
vzduchotechnického kanalu. '

Ptilohy:

1. Projektovéa dokumentace:
DVD:
- D101-09VZT

* SIM-DVD-D 101-09-101 - 01_Pédorys 2.PP
» SIM-DVD-D101-09-102 - 01_Pidorys 1.PP
» SIM-DVD-D 101-09 - 103 - 01_Ptidorys 1.NP
* SIM-DVD-D 101-09-109 - 01_Rez A-A
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Nova dokumentace - RDS:
- D1o1-09vZT

SIM - RDS - D 101 - 09 - 101 - 02_ Padorys 2.PP

SIM -RDS - D 101 - 09 - 102 - 01_ Pidorys 1.PP

SIM -RDS - D 101 - 09 - 103 - 01_ Piidorys 1.NP

SIM - RDS - D101 - 09 - 111 - 01_REZY VZT SACHTOU
Schématické zakresleni zmény vedeni potrubi VZT
Schématické zakresleni zmény vedeni potrubi CHUC

2. Rozpodty dle revize — pfipocty a odpoéty
3. Postup pro vycisleni finanénich dopadi ZL

N i : i Bez dopadu
Casovy dopad oproti ptivodnimu Feseni:
s dopadem: l -
Li=55 3l S dopadem
Financni dopad: =
232 683,65 K¢ bez DPH
Jméno a pFijmeni Datum Podpis Razitko
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