Technicky list zmény (TLZ)

TLZ é./verze: 06
Datum zaevidovani TLZ: 29.05.2019
Datum predloZeni TLZ: 06.01.2020
Smiouva o dilo (SoD) &.: SML/9003/0048/18
Ze dne: 29. 6. 2018
Projekt registracni ¢islo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba: Komplexni simulacni centrum Masarykovy univerzity
Objekt: D101 Simulaéni centrum MU
mézev zmeény: Upravy plynoinstalace v 2.NP

Dlivod zmény a identifikace plivodce zmény:

V priibéhu zpracovani Dokumentace pro vybér dodavatele interiéru — pfimého dodavatele objednatele,
byly na zékladé poZadavk( uZivateld vzneseny pozadavky na Gpravu dispozice a vyuZiti mistnosti se
stomatologickymi simulétory a laboratofi, které maji dopad do vnitiniho rozvodu plynu:

- vmistnostech se stomatologickymi simulatory je zapotfebi uvaZovat s dostate¢nou pracovni
plochou pro studenta — stdl simulatoru. Z diivodu spojeni klasického stomatologického
simulatoru s vyukovym virtudlnim simuldtorem dojde k omezeni pracovni plochy pro studenta a
tim vylouceni moZnosti umistit na tuto plochu jesté i plynové stolni laboratorni hoi'dky, jak bylo
plvodné planovéno,

- ve vyukové laboratofi (m.¢. 213) laboratofi dochazi ke zvyZeni poétu pracovnich mist pro
studenty, {imZ dojde k zvétSeni pottu pfipojnych mist pro plynové stolni laboratorni hotaky a
vyvody stla¢eného vzduchu.

Popis zmény:

Bude zrusen vnitfni rozvod plynu pro mistnosti se stomatologickymi simuldtory m.¢. 207, 211, 214, 215,
216, 217, 218, 219.

Bude rozsifena kapacita pfipojnych mist v mistnosti & 213 podle upravené dispozice mistnosti.

Tyto vy3e popsané dpravy budou mit dopad do Milnikd stavby &.:

e Milnik £.10 - Pfipravenost pro instalaci Pfimych dodévek Objednatele
e Milnik ¢.11 — Pfedani dila

Vyjadreni technického dozoru investora

Technicky dozor investora souhlasi s novym FeSenim, které vyplynulo z dodate&ného poZadavku
budoucich uzivateld a objednatele.
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Vyjadfeni projektanta predchozi ¢asti projektové dokumentace ke zméné (generilniho projektanta):

Odbornym projektantem byla zapracovana poZadovana zména PD plynoinstalace do realizaéni
projektové dokumentace plynoinstalace 2.NP.

Zména ma vliv do nasledujicich profesi (oblast projektové dokumentace):

- SIM-RDS-D 101 - 01 ASR
- SIM~-RDS - D101 - 08 - Vnitini rozvod plynu

Prilohy:

1. Projektova dokumentace
Plivodni dokumentace DVD — Vnitini rozvod plynu 2.NP

e SIM-DVD-D101-08 - 001 - 01_Technicka zprava

e SIM-DVD-D101-08- 103 - 01_Pudorys 2NP

e SIM-DVD- D101 - 08 - 107 - 01_Schema vnitini plynoinstalace
Nova dokumentace RDS = VnitFni rozvody plynu 2. NP

e SIM-RDS-D101-08-003-00 Pidorys 2.NP
e SIM-RDS-D 101 - 08 - 005 - 00 Schéma rozvodu plynu

2. Rozpocty dle revize — pfipolty a odpocty

3. Postup pro vycisleni finanénich dopadd ZL

z ovs IR WP Bez dopadu
Casovy dopad oproti plivodnimu feseni:
s dopadem: ] -
s S dopadem
Financni dopad: "
-277.249,62 K¢ bez DPH

Jméno a prijmeni Datum Podpis Razitko
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Za objednavatele: Ing. Jitka Blazkova 19 -02- 2020

Za TDI: Ing. JiFi Soltés 19 -02- 2020 W{
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