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Technicky list zmény (TLZ)

TLZ €./verze: 02

Datum zaevidovani TLZ: 19. 9. 2018

Datum ptedloZeni TLZ: 25. 10. 2018

Smlouva o dilo (SoD) &.: SML/9003/0048/18

Ze dne: 29. 6. 2018

Projekt registracni €islo: €Z.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

Stavba: Komplexni simulacni centrum Masarykovy univerzity
Objekt: D101 Simulacni centrum MU (hlavni objekt)

Nazev zmény: Prelozka trasy kabelu od DA

Davod zmény a identifikace plivodce zmény:

Pfi realizaci zemnich praci pro zajisténi stavebni jamy a pfipravé pro realizaci areélovych kanalizaci
(napojeni stavajici kanalizace z dvora objektu Morfologického centra) byla zjisténa kolize stavajiciho
vedeni - napojeni Dieselagregdtu (DA) do budovy Morfologického centra, s konstrukcemi objektu
Komplexniho simulaéniho centra. Skute¢na trasa stavajictho vedeni mezi DA a objektem Morfologického
centra nebyla v podkladech, které byly k dispozici pfi tvorb& dokumentace, zaznamenana. Stavajici vedeni
je v kolizi s t&mito astmi stavby:
- Zajidténi stavebni jdmy — poloha jednotlivych zapor u stavajicich pfistavki (skladil, mistnosti DA,
vodomérné mistnosti atd.)
- Sachta S32 — splaskova kanalizace — napojeni stavajici kanalizace ze dvora Morfologického centra
- 2PP objektu ~ stavajici vedeni prochazi severozdpadnim rohem nové realizované m.¢. 2512
objektu SIMU

Popis zmény:

Skutecna stavajici poloha trasy vedeni mezi DA a Morfologickym centrem si vyZéda nize uvedené zmény:
- Uprava polohy jednotlivych zapor paZeni fezu E
- Uprava polohy $achty $32 na nové budované splaskové kanalizaci (napojeni stavajici kanalizace ze
dvora Morfologického centra)

- PreloZeni stdvajici trasy k DA do nové polohy tj.:

- obnaZeni stdvajici trasy (stavajici kabely uloZzené v ocelovych chréaniékéach)
odpojeni stavajiciho vedeni od DA (fyzicky provede firma PowerBridge — spravujici DA)
vytaZzeni kabelaZe z chranicek a odstranéni stavajicich chranicek
prodlouZeni stavajiciho vedeni — doplnéni kabeldZe a spojovani na stavajici kabelaz
zataZeni upraveného vedeni do novych plastovych chraniéek
uloZeni chranitek s vedenim do nové trasy
zajisténi nového vedeni v nové trase (kotveni k zékladovym konstrukcim stavajiciho objektu)
propojeni nové poloZeného vedeni s DA (fyzicky provede firma PowerBridge — spravujici DA)
provedeni zkousky funkénosti DA (fyzicky provede firma PowerBridge — spravujici DA)
pfi ndslednych pracich bude nova trasy vedeni k DA zasypédna a budou provedeny findlni Gpravy
terénu
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Provedeni prelozky bylo konzultovano s uZivatelem Morfologického centra, zastupci UKB, objednatelem
realizované stavby SIMU, odpovédnym projektantem Elektro, autorskym dozorem projektanta, TDIi stavby
SIMU a odpovédnym zastupcem fi. PowerBridge (spravce stdvajiciho zafizeni DA). Zp(isob realizace byl
viemi zUcastnénymi odsouhlasen.

VySe popsané lUpravy budou mit dopad do Milnikd stavby ¢.:
e  Milnik €. 2 - Hrubé terénni Gpravy

r vz

Vyjadieni projektanta predchozi éasti projektové dokumentace ke zméné (generalniho projektanta):

V podkladech, které byly k dispozici pfi tvorbé dokumentace, nebyla trasa stavajiciho napojeni od DA
znama a projektant ji tudiz nemohl pfedpokladat.

PfeloZenim trasy vedeni k DA bude eliminovana kolize s nové budovanym objektem a nové
realizovanymi inZenyrskymi sitémi. PfeloZeni trasy vedeni se Zadnym zplsobem nezméni funkénost
zadlohovani objektu Morfologického centra elektrickou energii pomoci stavajiciho DA. PieloZka rovnéz
nema vliv Zadny negativni vliv na samotné zafizeni DA. Pro vylouceni pochybnosti o0 moZnosti
neadekvatniho zasahu do stavajiciho zafizeni DA bude odpojeni a opétovné piipojeni véetné odzkouseni
provedeno firmou spravujici toto zafizeni (fi. PowerBridge).

Vyjadreni technického dozoru investora

Projektova dokumentace pro vybér dodavatele stavby neobsahovala informaci ohledné kabelové trasy
mezi dieselagregatem a objektem Morfologie.

PFi provadéni stavebniho objektu D204 Opérné zdi, zajisténi stavebni jdAmy byly ve vykopu nalezeny 2 -
ocelové trubky — chranicky kabeld od dieselagregatu sméfujici zeSikma mezi jednopodlainim objektem a
objektem Morfologie.

Poloha kabelovych chréaniéek je v kolizi s konstrukcemi projektu SIMU.

Doporucuji provedeni pieloZky stavajici trasy mezi dieselagregatem a objektem Morfologie do nové
pozice, nejlépe podélné s fasadou jednopodlaZniho stavajiciho objektu a nasledné kolmo na fasadu
Morfologie.

Zména ma vliv do nasledujicich profesi (oblast projektové dokumentace):

Odbornym projektantem byla zpracovana dokumentace prelozky vedeni k DA. Po provedeni prelozky,
bude nova trasa vedeni k DA, zakreslena do projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby.
Vlivem nutnosti preloZeni kabelu k DA dochazi k dil¢imu zpoZdéni pfi provadéni jednotlivych dotéenych
¢innosti.

Prilohy:

01 Uéelova mapa — plivodni podklad
02 PD - Prelozka trasy kabelu od DA
03 Zapisz KD

04 Zapisv SD

05 Pokyn Objednatele + pfilohy
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06 Postup pro vycCisleni finanénich dopadil ZL + Vy¢isleni nakladd

Casovy dopad oproti plivodnimu Feseni fez dopadu
asovy dopad o " i
4/ i 5 s dopadem: XXX

o S dopadem

Finan¢ni dopad: .
78 932,57 K¢ bez DPH
Jméno a prijmeni Datum Podpis Razitko
Za objednavatele: Ing. Rostislav Sitarcik 28.11.2018 %
Za objednavatele: Ing. Jitka Blazkova 28.11. 2018 % /7
Za TDI: Ing. JiFi Soltés 28.11. 2018
-
Za projektanta: Ing. arch. Pavel Bainar 28.11.2018 } /}/ 7 B
Ing. Petr Jurecek, 28.11. 2018

Za zhotovitele:

hlavni stavbyvedouci
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