AP O AR ANRA!

Technicky list zmény (TLZ)

TLZ &./verze: 01b

Datum zaevidovani TLZ: 14. 8. 2018

Datum predloZeni TLZ: 05. 02. 2019

Smlouva o dilo (SoD) &.: SML/9003/0048/18

Ze dne: 29. 6. 2018

Projekt registracni ¢islo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

Stavba: Komplexni simulacni centrum Masarykovy univerzity
Objekt: D101 Simulaéni centrum MU (hlavni objekt)

Nazev zmény: Zména polohy VZT kanalu

Diivod zmény a identifikace ptivodce zmény — viz TLZ01:

Pti geodetickém vytyéeni skutené polohy inZenyrskych siti dotéenych stavbou, byl zjistén rozpor mezi
polohou inZenyrskych siti (IS) dle projekénich podkladl a jejich skute¢nou polohou dle vytyéeni jejich
spravci. Jedna se o tyto IS:

- patefni stoka jednotné kanalizace DN 700 BEO vedend pfijezdovou komunikaci k Fakultni
nemocnici Brno. Skute¢na trasa je blize konstrukci nasavaciho vzduchotechnického kanalu
navrieného v dokumentaci pro vybér dodavatele, nez byl projekéni pfedpokiad (0 2,2 m na severni
strané vychodniho lice hlavniho objektu a 0 1,5 m na jiZni strané). Poloha zaporového pazeni
zajisténi stavebni jamy dle zadavaci dokumentace je timto vici trase kanalizaéni stoky, vzhledem
k jeji hloubce okolo 7,5 m pod stavajicim povrchem, v kritické vzdalenosti; pfi vrtani zaporového
pazeni by vzniklo riziko jejiho poSkozeni.

- stavajici destova kanalizace — rozdilna trasa oproti projekénimu predpokladu (u severni strany
objektu hlavni budovy), ktera je z hlediska provadéni zajiSténi stavebni jamy rovnéz v kolizi
s pfedpokladem Dokumentace pro vybér dodavatele (DVD). U této kanalizace nebyl zjiStén
provozovatel, nicméné polohovym zaméfenim a provedenim kamerové zkousky byl ovéfen jeji
realny stav, poloha a zaudsténi do Sachty jednotné kanalizace DN 700 BEO vedené pfijezdovou
komunikaci k Fakultni nemocnici Brno. Zde je nutna Uprava polohy zaji$téni stavebni jamy.

- Vedeni VN a VO - vseverovychodnim rohu objektu hlavni budovy byla po vytyéeny IS sité
provedena kopana sonda pro ovéreni polohy a rozsahu vedeni VO a VN s tim, Ze bylo zji$téno, Ze
jde o vedeni VO a dva svazky vedeni VN. Bylo konstatovano, Ze projektované paZeni stavebni jamy
je vochranném pasmu téchto siti a je zapotfebi GUprava polohy zaporového paZeni stavebni jamy,
¢imZ budou vrtné a zemni prace mimo ochranna pasma téchto vedeni.

re

Popis zmény dil¢i éasti TLZ souvisejici s Milnikem ¢.4:

Stavajici situace vyplyvajici z rozporu predpokladané projektované polohy IS a jejich skute¢né polohy si
vyzada nize uvedené zmény:
- &ast vzduchotechnického kanélu na vychodni strané objektu bude zrusena, dochazi k Gpravé
tvaru Zelezobetonovych konstrukci 2. PP a 1. PP.
Tyto vySe popsané Upravy budou mit dopad do Milnikd stavby ¢.:
o Milnik &. 4 — ZB monoliticky strop nad 1PP
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Zména souvisejici s Milnikem ¢. 4 vyplyva z této PD stavby:

Zména souvisejici s Milnikem ¢&. 4 vyplyva z této PD stavby:
Pavodni dokumentace - DVD:
- D101 -02 Betonové konstrukce
= SIM-DVD-D101-02 —-002 - 00_Zakladové konstrukce
= SIM-DVD-D101-02 —-003 -01_Pudorys 2.PP
= SIM-DVD-D101-02 -004 —01_Pddorys 1.PP
* SIM-DVD-D101-02-010-00_Rez 1-1
- D101-01ASR
= SIM-DVD-D101-01-002-01_Pldorys 2.PP
= SIM-DVD-D101-01-003-01_Padorys 1.PP
= SIM-DVD-D101-01-012- OO_IvRez c-c

Nova dokumentace - RDS:
- D201 -02 Betonové konstrukce
®= SIM-RDS-D101-02-012 - 02_Zakladove konstrukce cast 1 —tvar
= SIM-RDS-D 101-02-025-00_Konstrukce 2.PP cast 1 - tvar
= SIM-RDS-D101-02-035-00_Konstrukce 1.PP - tvar
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Zbyvajici ¢ast TLZ k vycisleni:

Dalsi podrobnéjsi projektova dokumentace bude dopinéna prabézné v ramci TZL ¢ast 01c dle postupu
zhotoveni realizacni projektové dokumentace

Casti dila zbyvajici k vy¢isleni zmén jsou:
- Rozvodné potrubi VZT s pfipadnym dosahem do oplasténi objektu - ¢ast D 101 - 09
Vzduchotechnika

Vyjadreni projektanta predchozi ¢asti projektové dokumentace ke zméné (generalniho projektanta):

Upravou - zrudenim &asti vzduchotechnického kanalu pfivodu vzduchu k VZT jednotkdm 1, 2 a 3 nedojde
ke zméné koncepce ani sniZeni standardu vzduchotechniky objektu. Posunem zaporové stény dojde ke
zmens$eni rozsahu zemnich praci a monolitickych konstrukci. Navrzené nové feseni je adekvatni projektu
DVD.

Vyjadreni technického dozoru investora

Po technické strance navriené feseni spliiuje poZadavky standardu stavby, dochazi ke zmen3eni rozsahu
zemnich praci a ¢asti zaporového pazeni. Soucasné se zmensuje rozsah betonovych konstrukei
vzduchotechnického kanalu.
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Prilohy:

1. Projektova dokumentace:
DVD:
- D 101 ~02 Betonové konstrukce
= SIM-DVD~-D101-02 - 002 — 00_Zakladové konstrukce
= SIM-DVD-D101-02-003-01_Pldorys 2.PP
= SIM-DVD-D101-02-004-01_PGadorys 1.PP
= SIM-DVD-D101-02-010- OO_ﬁez 11

- D101-01ASR
= SIM-DVD-D101-01-002-01_Pudorys 2.PP
= SIM-DVD-D101-01-003-01_Pudorys 1.PP
= SIM-DVD-D101-01-012- OO_ﬁez c-C

RDS:

- D 101 -02 Betonové konstrukce

= SIM-RDS-D 101-02-012 - 02_Zakladove konstrukce cast 1 —tvar

= SIM-RDS-D101-02-025-00_Konstrukce 2.PP cast 1 - tvar
=  SIM-RDS-D 101 -02 -035-00_Konstrukce 1.PP - tvar

2. Postup pro vycisleni financ¢nich dopadl ZL + Vycisleni nakladl

Casovy dopad oproti plivodnimu feseni: Bez dopadu
Y doRac RpIp ] s dopadem: -

i, S dopadem

Financni dopad: -
-1.080.259,99 K¢ bez DPH
Jméno a pfijmeni Datum Podpis Razitko
Za objednavatele: Ing. Rostislav Sitarcik 20.3 2019
Za objednavatele: Ing. Jitka Blazkova D% -7 0}"/ ?
Za TDI: Ing. Jifi Soltés Lo . Loty
Za projektanta: Ing. arch. Pavel Bainar %} . / Z Z%L
< o Ing. Petr Jurecek 70

Za znotoytele: hlavni stavbyvedouci 3.2019 -
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