Technicky list zmény (TLZ)

TLZ E./verze: 12

Datum zaevidovani TLZ: 12. 6. 2019

Datum predloZeni TLZ: 19.02.2020

Smlouva o dilo (SaD) ¢.: SML/9003/0048/18

Ze dne: 29. 6. 2018

Projekt registraéni ¢islo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

Stavba: Komplexni simulatni centrum Masarykovy univerzity
Objekt: D101 Simulaéni centrum MU

Nazev zmény: Nové zamecnické vyrobky

Dlivod zmény a identifikace plivodce zmény:

Nové zamecnické vyrobky jsou nezbytnou Gpravou pro:

splnéni poZadavkl bezpeénosti provozu objektu:

- po provedeni Optimalizace DVD do$lo k zmen3eni tloustky stény atiky v mistech néhrady
odvétravaného fasadniho pldsté za zatepleni ETICS — nad atiky je z dGvodu zajisténi bezpe&nosti
nutné doplnit zdbradli atiky smé&rem do atria a na ploginé stfechy nad 5.NP

- uvyrovnavacich stupiiG u zvySené podlahy velini a vstupl na terasy je z dlivod(i bezpe&ného
pohybu obsluhy velinu nutné doplnit zabradli — m.¢. 116, 501 a 534.

- v 2. PP osa 4/E bude doplnéno oploceni technickych zafizeni (pro SHZ) z divodu ochrany
rozvodu poZarni vody

- jsou doplnény odvodriovaci Zlaby ke vstup(im na terasy objektu

- je doplnén naraznik u otvoru v 1.PP krytého treldZi

na zdkladé poZadavku objednatele:

- byly zménény plvodné zamyslené Zarové zinkované poklopy pro betonovou vyplii za poklopy

litinové s vyssi inosnosti pfi pojezdu

- vramci optimalizace provozu v objektu, souvisejici s planovanymi simulaénimi postupy je
navriena zména pfistupu do prostoru 1.NP, resp. vstupu na schodiété a do Urgentniho centra.
Jednd se o zménu pevné prosklené stény na dvoukfidlé poZérni dvefe.

na zdkladé koordinace rozvod instalaci:

- vramci koordinace rozvodt instalaci bylo nutné dopinéni ocelovych konzol pro vyneseni potrubi
v instala¢ni Sachté ve vazbé na ocelovou konstrukci pfemosténi.

- pro instalaci prvkd AVT - projektory (pfima dodavka objednatele) je nutné s ohledem na
konstrukéni fedeni objektu pfipravit kotevni konzoli pro uchyceni projektoru

Popis zmény:
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Jedna se o dopInéni zdmednickych prvki:

Z26 — Pomocna konstrukce pro potrubi, oploceni technickych zafizeni (SHZ) = 2PP m.£.2S10
Z27 - Vnitini zabradli u vyrovnavacich stupid - m.¢. 501

Z28 — Vnitini zabradli u vyrovnavacich stupnit - m.¢. 534

Z29 — Vnitini zabradli ve veliné —m.¢. 116

Z30 - Schody na stiechu — stfecha nad 5NP

Z31 - Prostupka SHZ - prostup 1PP/1NP

Z32 — Zabradli na atice atria (stfecha) v€etné kotveni do atiky
Z33 - Zabradli na atice (stfecha)

Z34 - Uhelnik okolo jimky

Z03 — Zména materidlu poklopl v garaZich 2PP.

Z05 — Odvodiiovaci Zlab (2NP — terasa, 5NP — terasy).

Z17 — Neni realizovano.

Zména plivodni pevné prosklené stény za dvoukiidlé poZdrni dvefe — vstupni hala v 1NP / schodistovy
prostor — sténa s ozn. SS10

Z37 - Konzola pro vyneseni potrubi

Z38 — Konzola pro vyneseni potrubi

Z40.1 - 40.4 - Stropni drZak pro uchyceni dataprojektoru

Z12 — Doplnéni bezpetnostniho narazniku

Z41 - P¥itka z tahokovu

Tyto vy$e popsané Upravy budou mit dopad do Milnik{ stavby ¢.:

e  Milnik ¢.10 — Pfipravenost pro instalaci Pfimych doddvek Objednatele
e Milnik .11 — Pfedani dila

Vyjadreni projektanta predchozi ¢asti projektové dokumentace ke zméné (generélniho projektanta):

Doplnéni zabradli u vyrovnavacich stupfidi bylo navrZeno jako vhodny prvek pro zvySeni bezpecnosti, i
kdyz CSN pfi daném vyskovém rozdilu zabradli nevyZaduje. Zabradli na atice 5. NP bylo vyhodnoceno
jako optimalni feSeni pro servisni pohyb po stfeSe. Zbylé drobné zdmecnické vyrobky vyplynuly

z podrobnéjsi koordinace v ramci realizaéni dokumentace.

Vyjadfeni technického dozoru investora

Technicky dozor investora souhlasi s feSenim, které vyplynulo z aktudlné zpracovaného stupné
projektové dokumentace RDS.

Zména ma vliv do nasledujicich profesi (oblast projektové dokumentace):

SIM —RDS - D 101 — 01 ASR
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Prilohy:

1. Projektovd dokumentace

Stavajici projektova dokumentace ASR:

SIM - DVD - S 101 - 01 - 003 - 02_Zamecnicke vyrobky
SIM - DVD - § 101 - 01 - 002 - 02_Dvere, proskl. stény

Nova projektova dokumentace ASR:

SIM - RDS - D 101 - 01 - 027 - 03_Vypis zameénickych vyrobkd

SIM - RDS - D 101 - 01 - 026 - 02_Vypis dvefi a prosklenych stén

SIM - RDS - D 101 - 01 - 026 - 02_Vypis dveri a prosklenych sten-schema

SIM-RDS - D 101 - 01 - 056 - 01 _ 209.3 - Venkovni zabradli na schodisti v 5.NP a Z30
SIM - RDS - D 101 - 01 - 059 - 02 _ 712 - Trelaz jako vypln otvoru_bezpeénostni néraznik
SIM - RDS - D 101 - 01 - 063 - 00 _ 726 - Pom. kce pro potrubi a oploceni tech. Zarizeni
SIM - RDS - D 101 - 01 - 064 - 00 _ Z27 - Vnitrni zabradli u vyrovnavacich stupnu

SIM -RDS - D 101 - 01 - 065 - 00 _ Z28 - Vnitrni zabradli u vyrovnavacich stupnu

SIM - RDS - D 101 - 01 - 066 - 00 _ Z29 - Vnitrni zabradli ve veline

SIM -RDS -D 101 -01 - 067 - 00 _Z31 - Prostupka pro SHZ

SIM - RDS - D 101 - 01 - 068 - 00 _ Z32 - Zabradli na atice atria (strecha)

SIM-RDS-D 101 - 01 - 069 - 00 _ 733 - Zabradli na atice (strecha)

SIM - RDS - D 101 - 01 - 070 - 00 _ Z37 - Konzola velka pro zachyceni svislého zatiZeni od
potrubi (Sachta G-H)

SIM-RDS - D 101 - 01 - 071 - 00 _ Z38 - Konzola mala pro zachyceni svislého zatizeni od
potrubi (3achta G-H)

SIM - RDS - D 101 - 01 - 073 - 01 _ Z40.1 - Stropni drzak pro uchyceni projektoru

SIM - RDS - D 101 - 01 - 074 - 01 _ Z40.2 - Stropni drZak pro uchyceni projektoru

SIM - RDS - D 101 - 01 - 075 - 01 _ Z40.3 - Stropni drZak pro uchyceni projektoru

SIM - RDS - D 101 - 01 - 076 - 01 _ Z40.4 - Stropni drzak pro uchyceni projektoru

SIM - RDS - D 101 - 01 - 078 — 00_Z41 — Pfi¢ka z tahokovu

2. Rozpotty dle revize — pfipoéty a odpodty

3. Postup pro vycisleni finan¢nich dopadt ZL

% e SR B Bez dopadu
Casovy dopad oproti plivodnimu Feseni:
s dopadem: -
Finanéni dopad S dopadem
inancni dopad: =
602.825,55 K¢ bez DPH
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Jméno a pfijmeni

Datum

Razitko

Za objednavatele:

Ing. Rostislav Sitarcik
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Za objednavatele:

Ing. Jitka Blazkova T4 -02- 2029

Za TDI: Ing. Jiii Soltés 1% -87- 020

282

Za projektanta: Ing. arch. Pavel Bainar 2000
A Ing. Petr Juredek

Zazhotayltele: hlavni stavbyvedouci 1 T -02- 2020
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